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Sachstandsmitteilung zu den von der Bezirksvertretung Rodenkirchen priorisierten 
Straßenbaumaßnahmen 

Die von Frau Oberbürgermeisterin Reker eingesetzte Kommission zur Stärkung der Bezirke hat sich 
in ihren vergangenen Sitzungen damit befasst, wie das Verfahren zur Haushaltsaufstellung gestaltet 
werden kann, damit die Rechte der Bezirksvertretungen stärker berücksichtigt werden. 

Die Bezirksvertretungen wurden gebeten 10 Maßnahmen aus dem Bereich Straßenbau zu priorisie-

ren.  

Dabei konnte es sich u. a. um Maßnahmen aus folgenden Bereichen handeln: 

- Erneuerung von Lichtsignalanlagen, 

- Straßen- und Radwegeunterhaltungsmaßnahmen im Kölner Stadtgebiet, 

- Erschließungsprogramme, 

- Jahresbericht Bezirksvertretung aus der Zuständigkeit des Amtes für Straßen und Verkehrs-

entwicklung und des Amtes für Verkehrsmanagement, 

- Prioritätenliste des Amtes für Straßen und Verkehrsentwicklung und des Amtes für Verkehrs-

management, 

- Einzelmaßnahmen aus dem HPL-Entwurf 2019 (investiv). 

Es wurden diverse Maßnahmen mit den Bezirksvertretungen abgestimmt, die im Folgenden durch die 

Fachverwaltung auf Umsetzbarkeit geprüft wurden. Dabei konnten fast alle von den Bezirksvertretun-

gen ausgewählten Maßnahmen berücksichtigt werden. 

Zum Zweck der Berichterstattung hat das Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung in Zusammenar-

beit mit dem Amt für Verkehrsmanagement eine Sachstandsmitteilung erstellt, die über den aktuellen 

Stand der Umsetzung der priorisierten Projekte informiert (s. Anlage).  

Die Maßnahme Bornheimer Straße, Herrichtung Fußweg ist abgeschlossen. Daher kann die Bezirks-

vertretung eine Position der Liste neu besetzen. Hierfür schlägt die Verwaltung folgende Maßnahmen 

vor: 

Neue Maßnahmen Stellungnahme zur Machbarkeit 

Generalinstandsetzung 
Robert-Heuser-Straße 

Maßnahme befindet sich  
derzeit in der Bauvorbereitung; 
Ausführung vrsl. Ende 2020/ 
Anfang 2021 

Pohligstraße/Berlin-
Kölnische Al-
lee/Weyerstraßerweg 

Erneuerung der Lichtsignalanlage 
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Daneben bestehen weiterhin die bekannten Rückgriffsmöglichkeiten aus der im 2. Absatz abgebilde-

ten Aufstellung. 
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