Bickendorf, Westend und Ossendorf

Laufzeit It.
Ratsbeschluss

Laufzeit aktuell

Gesamtkosten im Sozialraum

Nr. Bezeichnung Status Forderzugang
. . Lt.
Beginn Ende Beginn Ende FereeeallES aktuell
. . MaRnahme wird nicht umgesetzt,
0.0.0.1 Externe Beratung‘und Unterstiitzung bei der weil (angemessener) Stadtebau B - 2015 2020 - -
Erstellung des Leitkonzeptes .
Forderzugang fehlt.
2E‘rit\)/i2ur[mQuamersmanagement U MafRnahme wird nicht umgesetzt,
0.0.1.1 9 weil (angemessener) Stadtebau 2017 2020 1-2021 IV-2023 708.485 € -
(vorher 6.0.1) .
Forderzugang fehlt.
Prozessbegleitende Evaluation Mafsnahme wird auBerhalb des
0.0.2.1 g Programms durch die Stadt Stadt Kéin 2017 2020 - - 44.090 € -
(vorher MaBnahme 6.0.1)
umgesetzt.
Handlungsfeld: friih ansetzende Hilfen
B e ey [uatnatme v s g
1.05 9 jung Programms durch die Stadt Stadt Koln 2017 2018 - - 254.520 € -
Regelsysteme
umgesetzt.
o . . MafRnahme wird nicht umgesetzt,
1071 Quallflmerun_gsqffengve Offene Kinder- und weil (angemessener) ungeklart 2017 2019 - - 26.900 € -
Jugendarbeit K6In .
Forderzugang fehlt.
Sprachforderangebote fiir neu eingereiste  [MaBnahme wird nicht umgesetzt,
1.0.12 Jugendliche und junge Erwachsene mit weil (angemessener) ESF 2017 2019 - - 156.376 € -
Jugendintegrationskursen Forderzugang fehit.
Zugehende Hilfe zur Uberleitung ins
1.0.16.1 |Regelsystem und Entwicklung einer MaBnahme abgeschlossen. ESF 2017 2018 | 11-2017 | 1-2019 | 29.564 € 46.074 €
beruflichen Perspektive fiir junge Menschen
mit psychischen Problemen
Kolner Bildungsberatungszentrum MafRnahme wird nicht umgesetzt,
1.0.17a [einschlieBlich Stadtteileltern (hier nur weil (angemessener) EFRE 2018 2020 - - 211.043 € -
Bildungsberatungszentrum) Forderzugang fehlt.
Kolner Bildungsberatungszentrum
1.0.17.1 [einschlieBlich Stadtteileltern (hier nur MaRnahme in Umsetzung. ESF 2016 2019 1-2018 2020 91.184 € 76.997 €
Staditteileltern)
gsﬁ‘:\?ea:ngikt:ng;ineenr;:i:g;ngﬁn}ggung mit MaRnahme wird nicht umgesetzt,
10.19.1 verp P ML el (angemessener) ESF 2018 2019 - - 209.645 € -
Familienzentren, Schulen im Primarbereich Forderzugang fehit
u. SEK 1 ugang fenit
MaRnahme wird nicht umgesetzt,
1.0.20.1 [Gemeinsam fiir Grundbildung im Veedel weil (angemessener) ESF 2017 2018 - - 68.571 € -
Forderzugang fehlt.
MaRnahme wird auBerhalb des
1.0.21 Ferienschulen Programms durch Trager ungeklart 2018 2019 - - 23.391 € -
umgesetzt.
MafRnahme wird nicht umgesetzt,
1.0.26.1 [Willkommen und Ankommen in Kéin weil (angemessener) ESF 2017 2018 - - 358.582 € -
Forderzugang fehlt.
Handlungsfeld: 6ffentlicher Raum
Spiel- und Bewegungsraume in den Antrag bewilligt
2.04.1 Veedeln: Umsegtzun sv%;bereilun Jauft EFRE 2016 2020 1-2020 | Il-2022 316.645 € 380.564 €
Bickendorf, Mihlenweg/Ossendorfer Weg 9 9 i
MafRnahme wird nicht umgesetzt, Ge7s‘;7nl1?:005§en
2.0.10 Unser Park weil (angemessener) EFRE 2019 2020 - - . P -
. keine Aufteilung
Forderzugang fehit. x
auf Sozialraume
MafRnahme wird nicht umgesetzt,
211 Umgestaltung des Rochusplatzes weil (angemessener) Stadtebau - - - - - -
Forderzugang fehlt.
Muhlenweg (Mathias-Briiggen-Strafe bis MafRnahme wird nicht umgesetzt,
2.1.3 Ossendorfer Weg), vormals Mathias- weil (angemessener) Stéadtebau 2017 2022 - - 2.338.000 € -
Briiggen-Stral3e Forderzugang fehlt.
Handlungsfeld: Umweltgerechtigkeit - Klimaschutz, Luftreinhaltung und Larmminderung
MaRnahme wird auBerhalb des
4.0.2 Offen fiir Regen: ,Griine Haéfe, griine Platze" [Programms durch die Stadt Stadt Kéin 2017 2019 - - 75.500 € -
umgesetzt.
Verbundprojekt Hitzeaktionsplan fiir BMUB-
404 proj P MaRnahme in Umsetzung. Programm 2017 2019 2019 2021 49.091 € 19.702 €
Menschen im Alter )
(Klima), BMBF
MaRnahmen rund um eine Leitart zur MaRnahme wird nicht umgesetzt,
4.09.1 Identifikation mit dem SR und Erhéhung der |weil (angemessener) EFRE 2017 2020 - - 27778 € -
Biodiversitat sowie Aufenthaltsqualitét Forderzugang fehit.
Reduzierung der Larmbelastung an
erheblich betroffenen StraRen durch Einbau |MaRnahme wird auRRerhalb des
4.0.11.1 |von larmoptimierten Belagen: Venloer Programms durch die Stadt Stadt KéIn - - - - - -
StraRe von AuRere KanalstraRe bis umgesetzt.
Héuschensweg




Laufzeit It.
Ratsbeschluss

Laufzeit aktuell

Gesamtkosten im Sozialraum

Nr. Bezeichnung Status Foérderzugang
. . Lt.
Beginn Ende Beginn Ende Ratsbeschluss aktuell
Handlungsfeld: Wohnen
MafRnahme wird nicht umgesetzt,
5.0.2 A1 |,Zuhause im Veedel" (Modul A) weil (angemessener) Stadtebau 2017 2021 B - 211.035€ -
Forderzugang fehlt.
. " MafRnahme wird nicht umgesetzt,
5.02B1 ,,Zuha_use m Veedel (Modul B) weil (angemessener) ESF 2017 2019 B - 125.960 € -
Quartiershausmeister -
Forderzugang fehlt.
MafRnahme wird nicht umgesetzt,
5.0.3.1 Haus,- Hof- und Fassadenprogramm weil (angemessener) Stadtebau 2018 2021 - - 318.180 € -
Forderzugang fehlt.
Summe aktuell:  5.644.540 € 523.336 €




