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Sachstandsbericht 2020 zur Umsetzung der Rahmenplanung Braunsfeld/Miingersdorf/Ehrenfeld

1
Nr.

1.1

1.2

1.3

1.4

MaRBnahme

Zielsetzung

Wohnungsneubau auf
Teilflachen des ehem.
Sidol-Gelandes, Eupener
Strale

ca. 1,5 ha Bauland,
freifinanzierter
Wohnungsbau,

ca. 200 WE

Wohnungsneubau éstlich
Maarweg/ nordlich
Scheidtweiler-strale

ca. 2,1 ha Bauland;
freifinanzierter
Wohnungsbau,

ca. 280 WE

Wohnungsneubau nérdlich
Stolberger
StraBe/siidéstlich
Gleisdreieck

rd. 3,2 ha Bauland,
freifinanzierter Geschoss-
wohnungsbau, ca. 400 WE

Wohnungsneubau nérdlich
Alsdorfer Stralle

rd. 1,6 ha Bauland,
freifinanzierter
Geschosswohnungsbau,
alternativ offentlich
gefordert, ca. 150 — 200 WE

Bevolkerung und Wohnen

Sachstand der
Umsetzung 2010

Der notwendige
Bebauungsplan wurde am
23.09.2009 rechtsgiiltig.

Derzeit findet die
Baureifmachung des
Grundstticks statt. Der
Baubeginn fiir ca. 350
Wohnungen im Geschoss-
und Einfamilienhausbau ist
fir Ende 2011 bzw. 2012
vorgesehen.

Auf Grundlage des seit Mai
2005 rechtsgultigen
Bebauungsplanes wurde
die Wohnbebauung Projekt
Baesweilerhof (= Paulih6fe)
ab 2007 realisiert und bis
auf das Eckgrundstlick
Scheidtweilerstralie /
Maarweg fertig gestellt.
Areal: ca. 1,6 ha

insg. 118 Wohneinheiten
Baufertigstellung: 2007

Derzeit keine konkreten
Umnutzungsabsichten auf
dem ehem. Holzhandlungs-
Grundstlick bekannt.

VEP 'Nordlich Alsdorfer
Strale’ und dazugehérige
158. FNP-Anderung in
Bearbeitung, Verfahren ruht
derzeit auf Grund noch zu
tatigen Grunderwerbs flr
ostseitige ErschlieBung.
Geplant ca. 100
Wohnungen im Geschoss-
und Reihenhausbau.

Sachstand der Umsetzung 2020

Wohnquartier Park Linné

Areal: 5,3 ha

Stadthauser und -wohnungen

Insg. 450 Wohneinheiten Baubeginn: 2011
Baufertigstellung: 2018

Bebauungsplan ,Nordlich Scheidtweilerstrale/
Maarweg in Kdln-Braunsfeld" (63451/02), rechtskraftig
seit 02.03.2016.

Projekttitel: Neue Paulihdfe

Areal: ca. 1 ha

insg. 130 Wohneinheiten

1 Gewerbeeinheit (225 m2)

Baufertigstellung: 2017

Durch Paulih6fe (2007) u. Neue Paulihdfe (2017)
wurden insg.248 Wohneinheiten fertiggestellt.

Weitere Planung: Vorhabenbezogener Bebauungsplan
,Nordlich ScheidtweilerstralRe in KdIn- Braunsfeld
(63451/03). Die offentliche Auslegung des
Bebauungsplan-Entwurfs erfolgte in der Zeit vom
05.10. bis 18.11.2020. Ziel ist der Neubau eines bis zu
sechsgeschossigen Wohngebaudes (107 WE) mit
integriertem Getrankemarkt im Erdgeschoss.

Kein neuer Sachstand

Stadtebauliches Planungskonzept (vorhabenbezogener
Bebauungsplan) ,Wohnbebauung Alsdorfer Strale in
Kdln Braunsfeld/-Ehrenfeld*

Areal: ca. 1,5 ha

Ca. 210 Wohneinheiten geplant sowie eine Kita und ein
offentlicher Spielplatz

Beschluss des Stadtentwicklungsausschuss vom
04.07.2019 Uber die Einleitung eines
Bebauungsplanverfahrens und zur Durchfiihrung der
friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung (1380/2019).
Weiterer Beschluss des
Stadtentwicklungsausschusses tiber die Vorgaben zur
Ausarbeitung des Bebauungsplanentwurfs am
03.09.2020 (1356/2020).
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2 Wirtschaft und Beschaftigung

Nr.

21

22

23

MaRBnahme

Zielsetzung

Planungsrechtliche
Sicherung von
Industrieflachen

Uberpriifung und ggf.
Anderung des
Flachennutzungsplans im
Bereich zwischen DB-
Trasse und Widdersdorfer
StraBe Aufstellung von
neuen Bebauungsplanen
mit Festsetzungen als
Industriegebiet

Sicherung und Entwicklung
des Gewerbe-standortes
westlich Oskar-Jager-
StraBe / sudlich DB-Trasse

gewerblich-produzierende
Nachnutzung des ehem.
Bus- Betriebshof-gelandes
der Deutschen Bahn AG,
Ausschluss von
Einzelhandels-nutzung

Entwicklung des
Gewerbestandortes ehem.
DB-Gliterbahnhof Ehrenfeld

Ca. 6,5 ha grolRe
Bahnbrache mit rd. 5,5 ha
Bauland, erzielbare
Gewerbe-, teilweise
Bliroflache ca. 50.000 m?
BGF.

Sachstand der
Umsetzung 2010

182. FNP-Anderung derzeit
im Verfahren zur Sicherung
von Industrieflachen u. a.
fir alteingesessenen und
standortabhéngigen
(Gleisanschluss)

Rohstoffverwertungsbetrieb.

Nach zwischenzeitlicher
Priifung verschiedener
Investorenplanungen
derzeit keine konkreten
Umnutzungsabsichten
bekannt.

Flache seit einigen Jahren
verstérkt von Initiativen der
Kreativwirtschaft genutzt.
Geordnete
Flachenentwicklung durch
komplizierte
Eigentumsverhaltnisse
erschwert.

Sachstand der Umsetzung 2020

Feststellungsbeschluss 182. FNP_-Anderung durch den
Rat am 18.12.2012 (3450/2012). Anderung von
Versorgungsflache in Industriegebiet und
Gewerbegebiet

Areal: 29 ha

Ratsbeschluss vom 06.02.2020: aktuell gegenléufige
Entwicklungsabsichten auf dem Areal zwischen
Maarweg/DB-Gleise/Oskar-Jager-
Strae/Widdersdorfer Strae: Entwicklung eines
mischgenutzten Quartiers (AN/0220/2020 -
Entwicklung des Max-Becker-Areals in Ehrenfeld)
Areal: 16,2 ha

Bebauungsplan ,Oskar-Jager-Strale in Kéin
Ehrenfeld” (63460/04); rechtskraftig seit 02.04.2014.
Anlass und Ziel der Planung: Gewahrleistung einer
geordneten stadtebaulichen Entwicklung des
Plangebietes und Schaffung planerischer
Voraussetzungen fiir die weitere gewerbliche Nutzung
der Flache.

DHL Delivery Koln West GmbH

Areal: 2,3 ha

Bauherr: Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG
Baufertigstellung: 2014

Biirotrakt ca. 380 m?

Lagerhalle: ca. 6.655 m?

Neuer Gewerbepark Kontrastwerk

Areal: 2,6 ha

Bauherr: Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG
Baufertigstellung: 2020

BGF: 13.000 m?

Bebauungsplan ,Ehemaliger Giterbahnhof in Kéln-
Ehrenfeld” (63469/07); rechtskréftig seit 13.09.2017.
Ziel des Bebauungsplanes: gemischtes Quartier mit
Gewerbe und einem wesentlichen Anteil an
Wohnnutzung zu entwickeln.

Areal: ca. 7 ha

Mischgebiet

500 Wohneinheiten

26.000-29.000 m? BGF fiir Gewerbe

viergruppige Kindertagesstéatte offentlicher Griinzug
Baufertigstellung: ca. 2022/2023
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Nr.

24

25

2.6

MaBnahme

Zielsetzung

Arrondierung
TechnologiePark Kéln,
Widdersdorfer Stralie/
Eupener StralRe/ Stolberger
Strale

Baureifmachung von
Gewerbebrachen (inkl.
ehem. Philips-Gelande).
Ca. 6,5 ha, Neubebauung
mit ca. 130.000 m? BGF,
entspr. rd. 3.250
Biroarbeitsplatze.

Ausbau des Blirostandortes
auf dem ehem. Sidol-
Gelande

Neue Birobebauung unter
Beachtung
denkmalgeschiitzter und
erhaltenswerter
Altbausubstanz.
Erzielbare Blroflache ca.
40.000 m? BGF entspr. rd.
1.000 Biiroarbeitsplatze

Ausbau des Burostandortes
am Melatengiirtel / Oskar-
Jager-Strale

Errichtung
mehrgeschossiger
Birobebauung.
Erzielbare Buroflache ca.
80.000 m? BGF entspr. rd.
2.000 Broarbeitsplatze

Sachstand der
Umsetzung 2010

Neubebauung ehem
'Philips-Gelande' durch
Mercedes-Center 2006
abgeschlossen.

Fur Neubebauung Ecke
Stolberger Stralte/Eupener
StralRe (ehem. Bruckmann)
und Ecke Eupener
StralRe/Widdersdorfer
Strale derzeit keine
konkreten privaten
Planungsabsichten
bekannt.

Der notwendige
Bebauungsplan wurde am
23.09.2009 rechtsgilltig.
Konkrete Hochbau-
planungen von Seiten des
privaten Investors zur
Umnutzung bzw.
Erganzung der
Gewerbenutzung unter
Einbeziehung der
denkmalwerten
Altbaustruktur sind derzeit
nicht bekannt.

Neubebauung der
Grundstiicke am
Melatengiirtel durch Ausbau
der AutowaschstralRe (Mr.
Wash) und Ansiedlung
eines 'Self-Storage'-Lager-
hauses mit eingeschrank-
tem stadtebaulichen
Ergebnis abgeschlossen.
Ecke Weinsbergstrale/
Oskar-Jager-Strale derzeit
Grundstlicksmindernutzung
mit Lebensmittel-
Discounter. Fiir Grundstiick
entlang Oskar-Jager-Stralte
aktuell Arrondierung des
Wohnquartiers vorgesehen.
Planverfahren ruhen derzeit
auf Grund fehlenden
Eigentlimerinteresses.

Sachstand der Umsetzung 2020

Grundstlcksbereich ehem. Bruckmann wurde 2016
von der TAS Unternehmensgruppe zur Realisierung
von Bironeubauten erworben.

Projekttitel: Quartier 111

Biiro-Campus mit vier Gebauden

Areal: ca. 1,3 ha

BGF ca. 45.000 m?

geplanter Baubeginn: 2. Quartal 2021

Neubau Autohaus Levy (vorher Liebigstr., Ehrenfeld)
ostlich des Mercedes-Centers Areal:

ca. 0,5 ha

Baubeginn: Mitte 2019

Baufertigstellung: Mitte 2020

Sidlich von Autohaus-Levy: Hybrid Park Kéln
Projektentwickler: Lammerting Immobilien Gruppe
Areal: 2 ha

Hotel mit 123 Zimmern im Bau

Biirogebaude mit 8 000 m? BGF in Planung

OVUM - Neue Mitte Braunsfeld

Areal: ca. 1,2 ha

Quartier aus vier Baukdrpern

Biironutzung: ca. 18.000 m? BGF

Hotel: ca. 7.500 m? BGF (210 Zimmer)
Gastronomie: 600 m?

Einzelhandel: 700 m?

Begrlinter zentraler Platz als neues stadtebauliches
Zentrum von Braunsfeld

Baufertigstellung: geplant fir Ende 2022

Bebauungsplan ,Oskar-Jager-Strae/Olstrale in Kéln-
Ehrenfeld” (63458/02) rechtskraftig seit 13.11.2013
Areal: 1 ha

180 WE

Baufertigstellung: 2015

Beschluss Uber die Einleitung eines
Bebauungsplanverfahrens (vorhabenbezogener
Bebauungsplan) ,Wohnen westlich Olstrale in Kdln-
Ehrenfeld” vom 20.09.2018 (2506/2018)

Areal ca. 0,7 ha

ca. 110 Wohneinheiten geplant

Aufgrund mangelnder Nachfrage nach Biroflachen
wiirde die urspriingliche Zielsetzung nicht weiter
verfolgt.
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Nr.

2.7

2.8

MaBnahme

Zielsetzung

Ausbau des Biro- und
Dienstleistungsstandortes
Girlitzweg

Neuordnung und
Erschlieung eines
unstrukturierten und
mindergenutzten groRen
Gewerbebereiches mit ca.
25 ha Neuordnungsflache.

Ansiedlung eines
Nahversorgungsangebotes
am S-Bahn-Haltepunkt

Ansiedlung von begrenzten
Einzelhandelsnutzungen
einschlieBlich eines
Discounters im Umfeld des
S-Bahn-Haltepunktes durch
planungsrechtliche
Vorleistungen

Sachstand der
Umsetzung 2010

Vorhabenbezogener
Bebauungsplan 'TRIOTOP
Girlitzweg in K6In
Vogelsang' fur westlichen
Bereich seit 09.11.2005
rechtsgiltig (61460/04).
Neuordnung des Gebietes
zu einem hochwertigen und
landschaftsbezogenen
Gewerbepark erfolgt
sukzessive seit 2007.
Bisher wurden insgesamt
ca. 17.500 m? BGF neu
geschaffen, weitere 890 m?
BGF derzeit im Bau. Zur
besseren Anbindung an die
benachbarten
Landschaftsraume wurde
im Sommer 2010 durch den
privaten Investor die
'Belvederebriicke' fiir den
FuB- und Radverkehr
errichtet.

Fr éstlichen Bereich ist
derzeit der
Bebauungsplanentwurf
,VitalisstraRe/Girlitzweg" im
Verfahren. Schwerpunkt ist
Ansiedlung von
Einrichtungen aus dem
Sport- und
Gesundheitsbereich sowie
einer neuen
Multifunktionshalle.

B-Plan 'Neue Vitalisstrale'
mit zulassiger kleinteiliger
Einzelhandelsnutzung an
der S-Bahn-Station seit
April 2010 rechtskraftig.
Konkrete
Hochbaumalnahmen
derzeit unbekannt.
Lebensmitteldiscounter-
Ansiedlung 2005
abweichend hiervon an der
Widdersdorfer Strale
realisiert.

Sachstand der Umsetzung 2020

Bebauungsplan ,Vitalisstralle/Girlitzweg in KéIn-
Ehrenfeld” (62460/02) rechtskréattig seit 21.03.2012.
Areal: ca. 18,6 ha

Stédtebauliche Neugestaltung des Areals in Anbindung
an den Gewerbepark TRIOTOP im Westen und
Weiterentwicklung entlang der Vitalisstrale in Richtung
Osten.

Der Rat der Stadt K8In hat am 12.05.2015 die
Planungsaufnahme zur Errichtung einer Gesamtschule
am Standort Wasseramselweg/ Girlitzweg in Kdln-
Vogelsang beschlossen.

Beschluss des Stadtentwicklungsausschuss vom
10.03.2016, das Bebauungsplanverfahren
,Vitalisstrale/Girlitzweg, 1. Anderung Gesamtschule
Wasseramselweg in KéIn-Vogelsang* (0223/2016)
einzuleiten und zur Durchfiihrung der friihzeitigen
Offentlichkeitsbeteiligung.

Ziel der Planung ist es, eine Gemeinbedarfsflache mit
der Zweckbestimmung Schule sowie ein Sondergebiet
fir Ateliernutzung mit zugehdrigem Wohnen
festzusetzen.

Weiterer Beschluss des
Stadtentwicklungsausschusses (iber die Vorgaben zur
Ausarbeitung des Bebauungsplanentwurfs am
06.07.2017 (1341/2017).

Die Bauunternehmung Friedrich Wassermann hat das
Biirogebaude ,Snake” am Wasseramselweg, das die
neue Gesamtschule Wasseramselweg seit dem
Schuljahr 2019/20 fiir die nachsten fiinf Jahre nutzen
kann, Mitte 2019 fertiggestellt.

Das Bebauungsplanverfahren ,Vitalisstrae/Girlitzweg,
1. Anderung Gesamtschule Wasseramselweg in Kéin-
Vogelsang” soll 2021 fortgeflihrt werden.

IAL - Institut fir angewandte Logistik GmbH am
Standort Widdersdorfer Str. 262.
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3 Soziale Infrastruktur

Nr.

3.1

3.2

33

34

MaRBnahme

Zielsetzung

Neuanlage eines
offentlichen
Kinderspielplatzes im
'Gleisdreieck,' nordlich
Stolberger Strafle

Neubau eines o6ffentlichen
Kinderspielplatzes mit
Gerate- und Rasenflachen,
erforderliche Spielflache ca.
2.000 m?

Errichtung einer
Kindertagesstatte im
"Wohnpark am
Melatengrtel',
EisenstralRe/OlstralRe/Kohle
nstrale

Errichtung einer neuen
Kindertagesstatte

Errichtung einer
Kindertagesstatte im
Bereich Stolberger Strafe,
westlich Maarweg

Bau einer neuen
Kindertagesstatte im
Zusammenhang mit
geplanten
Wohnungsneubau auf dem
Gelande der ehem.
Holzhandlung

Errichtung einer
Kindertagesstatte auf dem
ehem. Sidol-Gelénde

Errichtung einer neuen
Kindertagesstéatte im
Zusammenhang mit dem
geplanten
Wohnungsneubau auf dem
Sidol-Gelénde

Sachstand der
Umsetzung 2010

Erst notwendig im
Zusammenhang mit der
geplanten neuen
Wohnbebauung, bei der
eine Realisierung derzeit

noch nicht absehbar ist, vgl.

1.3.

Die 3-gruppige
Kindertagesstatte mit
insgesamt 65 Platzen
wurde im Februar 2006 in
der Olstrale 6 erdffnet. In
Kiirze wird die Einrichtung
um eine weitere Gruppe
und ein integratives
Angebot erweitert.

Erst notwendig im
Zusammenhang mit der
geplanten neuen
Wohnbebauung, bei der
eine Realisierung derzeit
noch nicht absehbar ist.

Rechtsgiltiger
Bebauungsplan sieht eine

4-gruppige

Kindertageseinrichtung vor.

Realisierung mit
Wohnbebauung ab Ende
2011/2012

Sachstand der Umsetzung 2020

Kein neuer Sachstand

Die Stadtische ganztags Kindertagesstatte bietet
aktuell 76 Platze an.

Bei der Kita Maarweg 137 handelt es sich um eine
Betriebskita der ReweGroup. Trager der im Oktober
2014 in Betrieb genommenen Einrichtung ist die AWO.
Die Kita bietet 4 Gruppen mit aktuell 28 Platzen U3 und
32 Plétzen U3.

Die geplante 4-gruppige Kita Hildegard-von-Bingen-
Allee 14 (ehemaliges Sidol-Gelande) befindet sich
derzeit noch im Bau. Bauherr ist die Dornieden Park
Linné GmbH & Co. KG. Die Erdffnung der Kita ist fiir
Ende Kitajahr 2020/21 oder Beginn Kitajahr 2021/22
vorgesehen. Die Tragerschaft wird die Frobel Bildung
und Erziehung gGmbH Ubernehmen. An dem Standort
werden voraussichtlich 22 Platze U3 und 48 Platze U3
angeboten, dies kann sich aber aufgrund des im
Vorhinein noch nicht einschatzbaren
Nachfrageverhaltens der Eltern noch andern.



Sachstandsbericht 2020 zur Umsetzung der Rahmenplanung Braunsfeld/Miingersdorf/Ehrenfeld

4 Grun- und Freiflachen

Nr.

41

MaRBnahme

Zielsetzung

Ausbau des Grlin- und
Freiraums 'Gleisdreieck’ —
Stolberger Strafle

Schaffung einer ca. 1,7 ha
grofen, 6ffentlichen
Grinflache mit ca. 2.000 m?
grofiem Kinderspielplatz
unter Einbeziehung in das
geplante Ful%- und
Radwegesystem

Sachstand der
Umsetzung 2010

Konkrete
Realisierungsabsichten der
umliegenden Bebauung
derzeit nicht bekannt.
Verbindliche Festlegung der
Griinflache und
Grundstiicksverflgbarkeit
noch nicht gegeben.

Sachstand der Umsetzung 2020

Kein neuer Sachstand



Sachstandsbericht 2020 zur Umsetzung der Rahmenplanung Braunsfeld/Miingersdorf/Ehrenfeld

5 Verkehr
Nr. MaBRnahme
Zielsetzung

5.1 Ausbau der Knotenpunkte

im Hauptstrallennetz

Ausbau der im
Planungskonzept
genannten Knotenpunkte im
Hauptstralennetz, ggf. mit
zusétzlichen Abbiegespuren
nach den Vorgaben des
Verkehrsgutachtens

Sachstand der
Umsetzung 2010

Ausbau der Knotenpunkte
hauptsachlich durch neue
bauliche Entwicklung und
Verdichtung notwendig.
Bisher erfolgt Anpassung
des Knotens Aachener
Stralle/Maarweg
(Mafnahme G). Umbau
weiterer Knoten nach
Notwendigkeit kurz- bis
mittelfristig geplant.,
inshesondere durch
Entwicklungen 'Helios-
Gelande', 'Griiner Weg' und
Vitalisstralle/Girlitzweg'.

Sachstand der Umsetzung 2020

A: Ausbau der Kreuzung Josef-Lammerting-Allee/
VitalisstraBe/ Widdersdorfer StraRe

Die Errichtung einer Rechtsabbiegerspur von der
Widddersdorfer Strale in die VitalisstraBe ist unter
Verlust der vorh. Bdume und des Radweges méglich.

B: Ausbau der Kreuzung Josef-Lammering-Allee/
Stolberger StraRle

Die EinmUndung ist nicht signalisiert. Die
Verkehrsverhéltnisse erfordern auch keine
Signalisierung.

C: Ausbau der Kreuzung Vogelsanger StraRe/
VitalisstraBe (Bezirk 4)

Es wurden Optimierungen durchgefiihrt, eine Erhohung
der Umlaufzeit ist derzeit nicht mdglich, weil andere
Anlagen mitgedndert werden missten.

D: Anpassung der Kreuzung AuBere KanalstraRe/
Vogelsanger Strale/ Maarweg (Bezirk 4)

Im Zuge eines privaten Bauvorhabens sind
Veranderungen am Knotenpunkt geplant. In diesem
Zuge wird die signaltechnische Optimierung mit
berlcksichtigt.

E: Ausbau der Kreuzung Maarweg/ Widdersdorfer
StraRe

Es wurden Optimierungen durchgefihrt, erhdhte
Umlaufzeiten von 110s laufen in den Spitzenstunden.

F: Anpassung der Kreuzung Stolberger StraRe
IMaarweg

Beschluss der BV Lindenthal vom 18.09.2017: Die
Verwaltung wird aufgefordert, umgehend mit der
Planung und Realisierung eines Kreisverkehrs
Maarweg / Stolberger Stralle zu beginnen
(AN/1179/2017). 2018 wurde fiir die morgendliche
Spitzenstunde eine mangelhafte Leistungsfahigkeit
ermittelt. Durch die geplanten Entwicklungen in
Braunsfeld und Ehrenfeld ist mit einer
Verkehrszunahme zu rechnen. Es sind die
aktualisierten Verkehrsgutachten abzuwarten.

G: Ausbau der Kreuzung Aachener StraRe/
Maarweg

Die LSA-Steuerung wurde 2015 nach irreparablem
Ausfall des Steuergerats iiberarbeitet. Damit die
Koordinierung auf der Aachener StralRe erhalten bleibt,
kann die Umlaufzeit von 86 Sekunden geéndert
werden, wenn die Altanlagen ersetzt sind.

H: Ausbau der Kreuzung Widdersdorfer Strafle/
Oskar-Jager-StraRe/ WeinsbergstraRe (Bezirk 4)
Ausbau und signaltechnische Optimierung erfolgen im
Zusammenhang mit der Umgestaltung der Oskar-
Jager-Strale. Vorlage zum Bau- und
Finanzierungsbeschluss befindet sich im Verfahren.



Sachstandsbericht 2020 zur Umsetzung der Rahmenplanung Braunsfeld/Miingersdorf/Ehrenfeld

5.2

Ausbau der Anschlussstelle
Aachener Strale /
Militarring

Neubau einer westlichen
Zufahrtsrampe und
Einrichtung eines direkten
Linksabbiegers auf der
Aachener Strale von
Westen in den Militarring

Die notwendige

Planfeststellung wird derzeit

von der Verwaltung

vorbereitet und soll im 1.
Halbjahr 2011 eingeleitet

werden.
Wird gemeinsam mit

MafRnahme 5.3 geplant und

realisiert.

10

I: Anpassung der Kreuzung Stolberger StraRe/
Oskar-Jéger-StraRe (Bezirk 4)

Ausbau und signaltechnische Optimierung erfolgen im
Zusammenhang mit der Umgestaltung der Oskar-
Jager-Strafle. Vorlage zum Bau- und
Finanzierungsbeschluss befindet sich im Verfahren.

J: Ausbau der Kreuzung Melatengiirtel/Oskar-
Jéger-StraRe (Bezirk 4)

Ausbau und signaltechnische Optimierung erfolgen im
Zusammenhang mit der Umgestaltung der Oskar-
Jager-Strafle. Vorlage zum Bau- und
Finanzierungsbeschluss befindet sich im Verfahren.

K: Ausbau der Kreuzung Melatengiirtel/
Scheidtweilerstr.
Keine Ausbauplanung bekannt.

L: Uberpriifung der Kreuzung Giirtel/ Aachener
Strafle

Die Lichtsignale wurden in 2016/2017 grundlegend
erneuert und optimiert.

M: Uberpriifung der Kreuzung Ehrenfeldgiirtel/
Vogelsanger Strae
Es wurden Optimierungen durchgefihrt.

N: Uberpriifung der Kreuzung WeinsbergstraRe/
Melatengiirtel
Es wurden Optimierungen durchgefiihrt.

Beschluss Verkehrsausschuss vom 14.06.2012
(3655/2011) zum Planfeststellungsverfahren fir die
VerkehrserschlieBung fir das Rahmenplanungsgebiet
Braunsfeld/Ehrenfeld. Die Planung beinhaltet zwei
wesentliche Elemente: den direkten Anschluss der
Militarringstrale an die Aachener Strafle Uber eine
neue Rampe und den %-Anschluss der Stolberger
StraRe an die Militarringstrale (MalBnahme 5.3).

Juni 2015: Antrag auf Planfeststellung fiir den Umbau
der Kreuzungen MilitarringstraBe/ Aachener Strafle
und Militarringstrafle/ Stolberger Stralle bei der
Bezirksregierung Kéln; nach erforderlicher Anderung
der Planunterlagen emeuter Antrag im Juni 2016
Offenlage: 31.08.-30.09.2016

21.01.2020 Beschluss des Verkehrsausschusses
(3499/2019) zur Anderung der 2015 eingereichten
Genehmigungsplanung: die geplante neue Rampe von
der Militarringstralie zur Aachener Stralie entfallt
aufgrund hervorgebrachter Bedenken im
Beteiligungsverfahren. Geanderter Plan sieht
Optimierung der bestehenden Rampe Aachener
Stralle/Militérringstrale vor.

Juni 2020: Antrag auf ein Deckblattverfahren bei der
Bezirksregierung Kéln, Offenlage erfolgte in der Zeit
vom 01.09.202 bis 30.09.2020. Zurzeit werden die
Stellungnahmen zu den neu eingegangenen
Einwendungen erarbeitet.

EU-weites Ausschreibungsverfahren fir die noch
erforderlichen weiteren Planungsleistungen Iauft
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Nr.

5.3

5.4

5.5

MaBnahme

Zielsetzung

Anbindung der Stolberger
StraBe an den Militarring in
ndrdlicher Richtung

Planung und Bau einer
Zufahrtsrampe von der
Stolberger Stralle nach
Norden auf die
Militarringstrale,
Realisierung mit
Offenhaltung der
Alternativplanung fir einen
erweiterten Vollanschluss

Planung und Neubau einer
HaupterschlieBungsstrafie
im Bereich Girlitzweg

Planung und Bau einer
neuen rd. 1,0 km langen
HaupterschlieBungsstrale,
parallel nordlich Girlitzweg
mit Anschluss an die
Vitalisstrale

Verkehrsberuhigung der
stidlichen Eupener StralRe
zwischen Aachener- und
Eschweiler Stralke

Durchsetzung des Lkw-
Durchfahrverbot, ggf. auch
durch Unterbrechung der
Eupener Strale, einfache
bauliche Manahmen zur
Reduzierung der
Verkehrsgeschwindigkeit
und Wohnumfeldgestaltung

Sachstand der
Umsetzung 2010

Die notwendige
Planfeststellung wird derzeit
von der Verwaltung
vorbereitet und soll im 1.
Halbjahr 2011 eingeleitet
werden.

Vorgesehen ist zusatzlich
durch Signalisierung eine
Fahrbeziehung von der
Stolberger Strafle in
Richtung Norden (sog. %-
Anschluss).

Wird gemeinsam mit
MaRnahme 5.2 geplant und
realisiert.

Strale im
Bebauungsplanentwurf
Vitalisstralle/Girlitzweg'
volistandig enthalten (siehe
MafRnahme 2.7).
Realisierung im
Zusammenhang mit
Gesamtentwicklung in
diesem Bereich.
Grundstticke bereits zum
Teil entsprechend
parzelliert.

Umgestaltung erfolgt im
Zusammenhang mit der
Neubebauung Sidol-
Gelénde. Anpassung
Signalanlagen und
Umgestaltung einschl.
Begriinung vorgesehen.
Eine Unterbrechung der
Eupener Stralde ist nicht
mehr geplant.
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Sachstand der Umsetzung 2020

Planfeststellungsverfahren bei der Bezirksregierung
Kéln fir den Umbau von Knotenpunkten (Aachener
Strale und Stolberger Strafte) im Zuge der
Militérringstrale (L34) auf dem Gebiet der Stadt KéIn
Offenlagen erfolgte in der Zeit vom 01.09.2020 bis
30.09.2020 (siehe auch Mafinahme 5.2)

Gem. der Planunterlagen soll die Stolberger Strale an
den Militarring angebunden werden. (3499/2019)

Bebauungsplan ,Vitalisstralle/Girlitzweg in KoIn-
Ehrenfeld” (62460/02) rechtskréaftig seit 21.03.2012

Beschluss der Bezirksvertretung Ehrenfeld
(AN/0551/2019) vom 17.06.2019: Die Verwaltung der
Stadt KéIn wird aufgefordert unverziglich mit der
Planung einer EntlastungsstralRe nordlich des
Girlitzweges zwischen Vitalisstrae und dem Triotop zu
beginnen. Mit allen Grundstiickseigentiimern, deren
Grundstlcke durch die neue Strale berlhrt werden,
sind im Zuge der Planung Verkaufsverhandlungen tiber
den zum StraBenbau bendtigten Teil ihrer Grundstiicke
zu beginnen.

Mitteilung (3080/2019) in der BV 4 am 04.11.2019;
Zurzeit werden noch Abstimmungen mit den
Grundstiickseigentiimern zwecks Ankauf von noch
zusatzlich benétigten Flachen fir die Realisierung der
neuen Strafle durchgeflihrt. Hinsichtlich der Gestaltung
und Nutzung dieser Flachen gibt es jedoch noch keine
abschlieRenden Ergebnisse. Ein Verkehrsgutachten,
welches alle zukiinftigen Belange des Gebietes
berlcksichtigt und in dem die Funktion der Strale
Uberpriift wird, befindet sich zurzeit in der Abstimmung.

Lkw-Durchfahrverbot ist umgesetzt.

Verkehrsberuhigung durch Parkanordnung ist seit
vielen Jahren umgesetzt.

Einrichtung einer Rechtsabbiegerspur in Eupener
StraRe, Radfahren gegen die Einbahnstralie,
Signaltechnische Optimierung des Knotenpunktes
wurden umgesetzt.

Die Planung des Kreisverkehres ist abgeschlossen und
zurzeit wird die Vergabe vorbereitet. Der Baubeginn im
Zusammenhang mit der Sanierung Eupener Str.,
Eschweiler Str. und Max-Wallraf-Str. ist ab dem II.
Quartal 2021 vorgesehen.
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Nr.

5.6

5.7

MaBnahme

Zielsetzung

Sicherstellung der
Mitnutzung der HGK-
Giterbahnstrecke
Braunsfeld/Markt bis S-
Bahn-Haltepunkt fiir den
Stadtbahnbetrieb

Sicherung der
erforderlichen Grundsticke
und Gleisanlagen fiir
Abzweig von der Aachener
Str. bis S-Bahn-Haltepunkt
Miingersdorf-
Technologiepark, ggf. bis
Siedlung Vogelsang.

Ausbau eines begriinten
FuR- und Radwegesystems

Ausbau von - teilweise
begriinten - FuR- und
Radwegen aulRerhalb des
offentlichen StraRennetzes,
teilweise tber ehem.
Gleistrassen

Sachstand der
Umsetzung 2010

Trassenfreihaltung und
Grundstuickssicherung
erfolgt seit Beschluss der
Rahmenplanung.
Einrichtung einer
Stadtbahnlinie langfristig bei
notwendigem Bedarf
technisch maglich.

Erste Abschnitte im
Zusammenhang mit den
neuen Wohnbauprojekten
'Alsdorfer StralRe' und
'Grliner Weg' vorgesehen.
Im westlichen Bereich
Nutzung der Gleistrassen
derzeit weiter als
Gleisanschluss.

2009 Einrichtung eines
Radfahrschutzstreifens auf
der Eupener Strafie.
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Sachstand der Umsetzung 2020

Trasse ist integraler Bestandteil des HGK-
Schienennetzes. Eine Aufgabe der Nutzung durch die
HGK steht nicht im Raum. Die langfristigen Planungen
der Verwaltung sehen die Sicherung der Trasse vor.

MaRnahme ist nicht Teil der insg. 13 angemeldeten
MaRnahmen zum aktuellen OPNV-Bedarfsplan des
Landes NRW: Die Planungen werden somit nicht vor
2030 konkretisiert werden kdnnen.

Beschluss der BV 3 am 02.03.2020 (AN/0293/2020):
Die Bezirksvertretung Lindenthal regt an, den
erweiterten Auftrag im Rahmenplan Braunsfeld/
Mingersdorf/ Ehrenfeld auf S.53 aus 2004 endlich
anzugehen und fir die Westtrasse eine
Machbarkeitsstudie vorzulegen.

A: Eupener StraBe: Eschweiler Strale bis
Stolberger StraRe: Ausbau der Nebenanlagen mit
Schutzstreifenmarkierung inklusive
Baumbepflanzungen gem. Beschluss BV 3 vom
11.03.2013 (AN/0250/2013). Die MaRnahme wurde
2013 durch den Investor und 2016 durch die Stadt
umgesetzt.

B: Stolberger StraRe: Eupener Strale — Maarweg:
Anschluss des Ful- und Radweges Stoberger Stralle —
Clarenbachplatz im Zuge der Bebauung
Clarenbachplatz. Der Baubeginn kann zurzeit nicht
benannt werden. GemaR Durchfiihrungsvertrag soll die
Vorhabentragerin des Clarenbachplatzes den
geplanten Radweg zeitgleich zu dem
Hochbauvorhaben herstellen.

Errichtung von zwei Querungshilfen Geilenkirchner
Strafe, Fertigstellung: 2014.

Ausfiihrung des Schutzstreifens und des
Knotenpunktes Stolberger Stralke/ Maarweg; Vor
Fortschreibung der Planung fir den Knotenpunkt muss
zun&chst die Leistungsfahigkeit iberprift werden.

C: Stolberger StraBe: Maarweg — Oskar-Jager-
StraBe: Ausflihrung des Schutzstreifens geplant

D: Oskar-Jager-Strae: Die Entwurfsplanung zur
Umgestaltung der Oskar-Jager-Strale ist
abgeschlossen - die Vorlage zum Bau- und
Finanzierungsbeschluss befindet sich im Verfahren.

E: Vogelsanger StraBe: HelmholtzstraRe bis AuRere
KanalstraBe: Die Schutzstreifen wurde im Herbst 2019
hergestellt.

Alsdorfer StraRe: bei der ErschlieBung soll das
begriinte Rad- und FuRwegenetz auf den ehemaligen
Gleistrassen berticksichtigt werden.

Griiner Weg: Mit der neuen Geh- und Radwegbriicke
(s. MaBnahme 5.8) wird eine Wegeverbindung
zwischen der sidlichen Olstrae und dem nérdlichen
Grlinen Weg geschaffen.
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5.8

5.9

Ausbau einer begriinten
FuR- und Radwegeverbin-
dung mit Landschaftsbriicke
zwischen "Wohnpark am
Melatengiirtel' und
Bezirkszentrum Ehrenfeld

Bau von begriinten FuR-
und Radwegeverbindungen
unter Nutzung der ehem.
HGK-Gleistrassen und der
Giiterbahnbriicke
Weinsbergstralte

Koordination eines
Mobilitdtsmanagements

Koordination eines
umfassenden
Mobilitatsmanagements,
das neben Job-Ticket und
Car-Sharing u. a. auch Rad-
und Fuligangerverkehr
sowie Logistik einschlief3t

Abbruch der alten
Guterbahnbriicke vom
Eigentiimer HGK AG wegen
schlechten Zustandes
geplant. Gem. politischer
Beschllisse Abbruch erst
bei gleichzeitiger
Sicherstellung eines
Briickenneubaus fiir Ful-
und Radverkehr.

Weitere Planung der
Wegeverbindung im
Zusammenhang der
Neunutzung angrenzender
disponibler Grundstticke (u.
a. Sldchemie).

Umsetzung der Malinahme
derzeit auf Grund fehlender
personeller Ausstattung und
Haushaltsmittel nicht
maglich.
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VitalisstraBe: Stolberger StraRe bis Widdersdorfer
Strale

Sanierung Nebenanlagen und Fugangeriberwege
Fertigstellung: 2013

VitalisstraBe: Widdersdorfer StraRe bis
Vogelsanger StraRe

Einrichtung Radverkehrsfiihrung mit Schutzstreifen/
baulicher Radweg

Fertigstellung: 2018

Der Uberbau der ehemaligen Bogenbriicke wurde 2014
aufgrund baulicher Mangel abgebrochen. Die massiven
Schwergewichtsfundamente sind als Hangsicherung
verblieben.

Baubeschluss: Neubau einer Fuft- und
Radwegebriicke Uber die Weinsbergstr. in Kéln-
Ehrenfeld (Vorlage Nr. 0390/2020):
Verkehrsausschuss: 26.05.2020, einstimmig
zugestimmt.

BV Ehrenfeld: 15.06.2020, einstimmig zugestimmt.
Finanzausschuss: 07.09.2020

einstimmig zugestimmt.

Mit der neuen Geh- und Radwegbrticke wird das auf
der Siidseite befindliche Studierendenwohnheim eines
privaten Bauherrn (Zuwegung und Griindung durch
Dienstbarkeiten gesichert) an das von der Stadt Kéin
angekaufte Grundstlick auf der Nordseite angebunden
und somit eine Wegeverbindung zwischen der
stidlichen Olstralte und dem nérdlichen Griinen Weg
geschaffen.

Baubeginn: geplant fiir Anfang 2021
Bauzeit: ca. 10 Monate

Kein neuer Sachstand
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6 Stadtgestaltung

Nr.

6.1

MaRBnahme

Zielsetzung

Erstellung eines
stadtebaulich-strukturellen
Gestal-tungskonzeptes

Erstellung eines
stadtebaulich-strukturellen
Konzeptes mit
differenzierten Aussagen zu
Verdichtung und Hohenent-
wicklung/Silhouette, Raum-
und Sichtbeziehungen etc.
als Vorgabe zu
Bebauungsplan-verfahren
und weiteren Stadt-
gestaltungsmaBnahmen

Sachstand der
Umsetzung 2010

Aufgrund der personellen
Ausstattung und
Priorisierung anderer
Verfahren ist eine
Erarbeitung durch die
zustandige Fachverwaltung
(Stadtpla-nungsamt) derzeit
nicht maglich.
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Sachstand der Umsetzung 2020

Kein neuer Sachstand



