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Nummer Maßnahme

Projektüber-
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von Planung an 
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voraussicht-licher 
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Fertigstellungs-

termin

Sachstand März 2021

1
VK Altstadt -
Kurzfristige 
Maßnahmen 

Alle kurzfristigen Maßnahmen sind 
abgeschlossen

2

Anpassung BWP City-
Martinsviertel im Zuge 
des Verkehrskonzepts 
Altstadt

Im Zuge der Umsetzung des VK Altstadt 
wurden alle bewirtschafteten Stellplätze 
abgebaut. Zur Kompensation wurden für 

Bewohnerinnen und Bewohner des 
Bewohnerparkge- bietes CITY 51 

Stellplätze ausschließlich für Fahrzeuge 
mit Bewohnerparkausweis CITY reserviert. 

3 Magnusstraße
IV /2019 2020 2021 Im Bau / Baubeginn November 2020

4 Christophstraße IV /2019 2021 2021 Baubeginn Februar 2021

5 Suevenstraße

III/2020 Punkt 1: I. Quartal  
2021                        
Punkt 2: I. Quartal 
2021

Punkt 1: 1. Quartal 2021                                 
Punkt 2: Halbseitiges Gehwegparken, 

Anordnung Januar 2021, Umsetzung des 
Beschlusses im 1.Quartal 2021 

6 Ringe Kernbereich

IV /2019 - 
Vorplanung
II-IV / 2020 - 
Ausführungs-

planung

2020 2021 Hohenstaufen- und Teile von Habsburger- 
und Hohenzollernring wurden in 2020 
abgeschlossen. Baubeschluss für 
Abschnitt Kernbereich Nord (Ehrenstraße 
bis Vogteistraße) wird vorbereitet; parallel: 
Leistungsverzeichnisse für übrige 
Abschnitte werden durch externes 
Ingenieur-Büro erstellt. 

7
ExWoSt 
Fußverkehrscheck

I/II 2020 II/III2020 I/2021 Derzeit wird Abschlussbericht durch das 
beauftragte Büro erstellt. Nach 

Fertigstellung erfolgt Info an BV1.

8

linksrheinischer 
Rheinboulevard

II 2020 II 2021 IV 2022 Die Ausschreibungsunterlagen zur 
Veröffentlichung wurden 

zusammengestellt. Die Submission ist am 
11.3.21.

9
Treppe Pipinstraße II/2019 II/ 2020 II/ 2022 Die Ausschreibung ist veröffentlicht. Die 

Submission ist am 15.3.21.

10

Konrad-Adenauer -
Ufer/ Sanierung 
Fahrbahn

II/ 2022 III/2022 Gemeins. Maßnahme mit der RE ab 
Sommer 2022. RE hat nach Beschluss zur 
Maßnahme mitgeteilt, dass dort dringend 
neben Gas- auch Trinkwasser- und teilw. 

Stromleitungen in Fahrbahn verlegt 
werden müssen. Genehmigtes Zeitfenster 

für Realisierung (Sommerferien 2021) 
nicht mehr möglich. Nach Rücksprache mit 

der RE erfolgt Ausschreibung  und 
Realisierung als gemeinsame Maßnahme 

(mit Kostenanteil der RE), damit der 
Eingriff in den Verkehr minimiert wird und 
die Tiefbauarbeiten nicht doppelt gemacht 
werden müssen = bestmögliche Synergie. 

Aufgrund des dafür notwendigen 
Zeitbedarfs  musste die 

Gesamtmaßnahme in die nächsten 
Sommerferien verschoben werden.

11

Perlengraben II/ 2022 IV/2022   Der Baubeginn wird in den  
Sommerferien 2022 durchgeführt werden.
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12

Gummersbacher 
Straße

III 2020 2022 2022 Nach Abstimmungstermin mit Lanxess-
Arena  Plananpassungen. Es folgt ein 

weiterer Abstimmungstermin in I /2021. 
Anschließend soll die Vorlage in die 

Gremien gegeben werden.

13
VIA CULTURALIS - 
Gürzenichstraße

II 2020 III 2021 II 2023 Ausführungsplanung ist fertiggestellt; 
Ausschreibungsvorbereitungen laufen.

14
Riehler Straße III 2020 2021 2021 Vorabmaßnahmen sind erforderlich. 

Beschlussvorlage ist in der politischen 
Beratung.

15
Luxemburger 
Straße/Eifelwall

II 2020 III 2021 IV 2021 Ausführungsplanung wird überarbeitet. 
Fertigstellung mit Einzug ins Archiv.

16

Eifelwall 2022 ab 2023 2024 Planungsbeschluss am 04.06.2020 in der 
Bezirksvertretung Innenstadt; Workshop 

Fahrradstraßen ist beauftragt (Einbindung 
der Verbände); Durchführung im 1. und 2. 

Quartal 2021.

17

Tunisstraße 2022 ab 2022 Erweiterter Planungsbeschluss am 
01.09.2020 im Verkehrsausschuss. 

Bearbeitung der Entwurfsplanung im 1. Hj. 
2021.

18
Cäcilienstraße 
Lückenschluss 
Radverkehr

ab III 2021 ab 2022 Ausführungsplanung kurz vor Abschluss; 
Baubeschluss im 2. Quartal 2021.

Legende:

Maßnahme ist ausgebaut

Maßnahme wird ausgebaut

Maßnahme befindet sich in der Bauvorbereitung

Maßnahme befindet sich in der Planungsphase

Maßnahme ruht bzw. befindet sich in der Warteschlange
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