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FLÄCHENENTWICKLUNG KÖLN RONDORF NORD-WEST
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2020 2021 2022 2023

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Erweiterter Planungsbeschluss

Schulen

Antragsstellung

15.07.2021

Genehmigung

Stadtbahnanbindung

Vorgabebeschluss

Bauvorbereitung Verlagerung

Abschluss Entwurfsplanung

Satzungsbeschluss

Antragsstellung

Baubeginn Erschließung

Beschluss

Baubeginn Hochbau
Quartiersentwicklung

§ 3 (2)
Offenlage

Beginn erster Hochbau

Seeverlagerung

§ 4 (2)
TöB-Beteiligung

§ 3 (2)
Offenlage

Satzungsbeschluss

Baurecht

Abschluss Ausführungsplanung

Planung Genehmigung

Baubeginn

Realisierung

Erschließung

Erweiterter Planungsbeschluss

Bauantrag

Entflechtungsstraße

Antragsstellung

Rondorf Nord-West

Hochbau

Planung und Genehmigung

Rekultivierung

Entscheidung Realisierungsmodell

Satzungsbeschluss

Beginn Schulbau

Beschluss Vorzugsvariante

Vorgabenbeschluss

Anlage 7
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