
Investiver Schulbau (Erweiterungen und Neubauten) 2007  Stand 31.12.2007
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Maßnahmen in Bearbeitung
1 GS Balthasarstraße Aufstockung Dachgeschoß/Umbau      3.000.000,00 EUR X 0 NN NN Maßnahme zurückgestellt

1 SOS Blumenthalstr. 10-12 Blumenthalstr.10-12; Generalinstandsetzung      1.022.583,76 EUR X 0 NN NN
Generalinstandsetzung oder Neubau 
derzeit noch Voruntersuchung

1 GS Gilbachstr. Neubau      6.500.000,00 EUR X 0 NN NN Voruntersuchung
1 SOS Judenkirchhofsweg 6 Judenkirchhofsweg Neubau      7.601.000,00 EUR X X X 55 Jul. 06 Jul. 08
1 SOS Judenkirchhofsweg 6 Neubau Sporthalle Köln-Kolleg      2.470.000,00 EUR X X X 45 Jul. 06 Jul. 08
1 BK Richard-Wagner-Str. 47 Rich.Wagner Str. - Erweit./Neubau BK3      9.300.000,00 EUR X X X 20 Aug. 06 Mrz. 09
1 GYMN Schaurtestr. 1 Neubau Turnhalle TG und EG Klassenräume ab 1.OG      7.649.709,01 EUR X X X 10 Jan. 08 Dez. 09 Jul. 07 Dez. 08
1 GYMN Schaurtestr. 1 Schaurtestr. 1 Umbauten in Folge Neubau      4.046.940,39 EUR X X 0 Okt. 06 Dez. 09 Jan. 09 Dez. 09
2 BK Brüggener Str. 1 Brüggener Str.Erweiterung 49 Kl    12.370.000,00 EUR X X X 57 Jun. 06 Mai. 08
2 BK Brüggener Str. 1 Neubau einer Turnhalle      1.187.000,00 EUR X X 0 Feb. 08 Mrz. 09
2 GS Cäsarstr. Neubau OGTS und MZR      4.600.000,00 EUR X X 0 Okt. 07 Okt. 08 Mrz. 08 Dez. 08
2 IGS Sürther Str.191 Neubau (Investorenprojekt-PPP)    45.599.689,00 EUR X 0 Mrz. 09 Okt. 10
2 GYMN Sürther Str.55 Neubau Klassentrakt Gym. Sürther Str. 55      7.450.341,89 EUR X X X 80 Jan. 06 Apr. 08 Aug. 08

3 GYMN Biggestr. 2 Errichtung Erweiterungsbau + Sporthalle 22x44m      7.900.000,00 EUR X X X 5 Jul. 07 Jul. 09 Okt. 07 Mrz. 10
Umplanung während Ausschreibung; 
zusätzl. Wünsche 40

3 GS Kirchweg 138 Erweiterung Schulgebäude      3.975.000,00 EUR X X X 30 Feb. 07 Mrz. 08 Aug. 08
B-Planänderung / Verzögerung im 
Bauablauf

3 GS Schulstr. 2 Generalsanierung 3.774.216,00 EUR X X X 75 Jan. 07 Mrz. 08

3 GS Stenzelbergstr. Neubau OGTS      1.300.000,00 EUR X 0 Jul. 08 Okt. 08 Dez. 09
Umplanung, Standortänderung, 
Ausführung in Bauabschnitten

4 IGS Görlinger-Zentrum 45 Errichtung Erweiterungsbau am Trakt K      5.920.381,73 EUR X X 0 Aug. 08 Jul. 09 Apr. 08
4 SOS Leyendeckerstr. Neubau 2.500.000,00 EUR X Voruntersuchung
4 GS Lindenbornstraße GI Turnhalle 1.200.000,00 EUR X 0 NN NN Auftrag war wg. OGTS zurückgestellt
4 GS Ottostr./Overbeckstr. Neubau GS und Kita      9.375.000,00 EUR X 0 NN NN Architekturwettbewerb
4 GYMN Ottostraße GI Turnhalle 1.200.000,00 EUR X 0 NN NN Auftrag war wg. OGTS zurückgestellt
4 GS Platenstr. Neubau Turnhalle      2.000.000,00 EUR X 0 NN NN

5 HS/GS Bülowstr. GI 2.700.000,00 EUR X NN NN

5 GS Garthestr. Erweiterung 4.250.000,00 EUR X X 0 Jun. 08 Jul. 09
5 GS Gellertstr. 4-6 Generalsanierung PPP 3.705.249,00 EUR X X X 90 Dez. 06 Feb. 08
5 GS Halfengasse Neubau OGTS      1.500.000,00 EUR X X 0 Jan. 08 Okt. 08

5 GS Neusser Str. 605 Neubau von 4 Schulersatzklassen      6.700.000,00 EUR X X X 35 Dez. 06 Apr. 08 Aug. 08
Planung Medienzentrum /
Auslagerung "Kükenhaus"

5 HS Niehler Kirchweg GI und Erweiterung 3.500.000,00 EUR
noch kein Auftrag / In Überprüfung bei 
40

6 RS Karl-Marx-Allee 43 Neubau PZ      2.340.000,00 EUR X X X 70 Sep. 05 Aug. 07 Mrz. 08
Verzögerung im Bauablauf, 
Vergabeprobleme

7 HS Bonnerstr. Neubau    18.000.000,00 EUR X 0 NN NN Voruntersuchung
7 GS Hauptstr. Abriss u. Neubau 3.700.000,00 EUR X Voruntersuchung
7 HS Heerstr. Neubau Sanierung (VU)    45.000.000,00 EUR X 0 NN NN
7 GS Hohestr. 77-79 Erweiterungsbau      4.503.148,36 EUR X X X 20 Aug. 06 Jul. 08
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7 SOS Mörikeweg 2-6 Neubau einer Turnhalle      1.525.000,00 EUR X X X 5 Dez. 07 Nov. 08 Okt. 07 Okt. 08
7 GYMN Nachtigallenstr. 19-21 Außensportanlage am Gym. Nachtigallenstr      1.425.000,00 EUR X 0 Aug. 07 Okt. 07 NN NN Neuer Standort, Planungsänderung
7 GS Neue Heide 25-27 Erweiterungsbau (Neubau)      6.241.650,00 EUR X X X 80 Okt. 06 Mrz. 08 Apr. 08 Verzögerungen im Bauablauf
8 GS Edisonstr./Zehnthofstr. Neubau Turnhalle Edisonstr.      2.600.000,00 EUR X 0 Sep. 07 Aug. 08 Jan. 08 Jun. 09 Baubeginn verschoben
8 HS Helene-Weber-Platz GTS 1.500.000,00 EUR X 0 Okt. 08 Dez. 09
8 RS Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69 Generalinstandsetzung Altbau und TH / Schadstoffsan.      5.000.000,00 EUR X 0 Okt. 07 Apr. 08 Jul. 08 Mrz. 10
8 RS Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69 Neubau Schulgebäude als Erweiterung      4.945.000,00 EUR X X X 55 Jun. 06 Dez. 07 Jul. 08
8 RS Petersenstr. 7/Diesterwegstr. 67-69 Turnhallenerweiterung      2.445.000,00 EUR X X X 55 Jun. 06 Dez. 07 Jul. 08
9 GS Am Rosenmaar Abriss u. Neubau, Erweiterung 2.000.000,00 EUR X NN NN
9 GS Dellbrücker Hauptstr Erweiterung OGTS      4.399.426,73 EUR X X X X 95 Aug. 06 Jul. 07 Dez. 07 Verzögerung bei den Restarbeiten
9 GS Ferdinandstr. 43 Erweiterung um 20 Räume und Turnhalle      9.180.000,00 EUR X 0 Jul. 08 Okt. 09
9 HS Rendsburger Platz 1 Errichtung Erweiterungsbau, TH und Kita      6.500.000,00 EUR X 0 Aug. 08 Jul. 10
9 FöS Thymianweg Neubau / Erweiterung / Umbau 7.600.000,00 EUR X 0 NN NN Entwurf Montagsstiftung
9 GS Volberger Weg Sanierung Aula / Verw. / Turnhalle 700.000,00 EUR X 0 Jun. 08 Jul. 09
9 HS Wuppertaler Straße Neubau      3.500.000,00 EUR X X 0 Mai. 08 Dez. 09

Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum
3 GS Berrenrather Str. 179 Erweiterung Schulgebäude      1.687.000,00 EUR X X X X 100 Sep. 06 Sep. 07 Dez. 07 fertig
4 GS Am Pistorhof Projektentwicklung/Neubau Am Pistorhof    10.482.000,00 EUR X X X X 100 Nov. 06 Dez. 07 fertig
6 GS An den Kaulen 62-64 Erweiterungsbau OGTS + Abriss Ersatzbauten      1.648.200,00 EUR X X X X 100 Aug. 06 Jul. 07 Okt. 07 fertig
7 GS Kupfergasse 29 Neubau Schule      6.800.000,00 EUR X X X X 100 Jun. 06 Jul. 07 Aug. 07 fertig
8 GS Andreas-Hermes-Str. 2-4 OGTS Andreas-Hermes Str. 2-4      1.077.003,08 EUR X X X X 100 Okt. 06 Sep. 07 fertig
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