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Gesamtsanierung Mülheimer Brücke 
Rechtsrheinische Rampe - Führungen für Anlieger*innen 

Der ca. 1 km lange Brückenzug besteht aus vier Teilbauwerken. Die beiden außenliegenden Teil-
bauwerke (linksrheinisch die Deichbrücke und rechtsrheinisch die Rechtsrheinische Rampe) wurden 
im 2. Weltkrieg nicht zerstört, sie befinden sich noch weitestgehend im Ursprungszustand der Inbe-
triebnahme aus dem Jahr 1929. Beide Bauwerke werden unter laufendem Verkehr in Teilabschnitten 
abgebrochen und neu gebaut.  
 
Der Abbruch der südlichen Deichbrücke erfolgte bereits in den Osterferien 2021, aktuell befindet sich 
der Neubau in der Umsetzung.  
 
Die festgestellten Schäden des denkmalgeschützten Brückenzugs sind wesentlich umfassender als 
zum Baubeschluss angenommen. An der Rechtsrheinischen Rampe wurden die erheblichen Schä-
den der Bausubstanz nach Entkernung –Entfernung der nichttragenden Wände- des Tragwerks 
sichtbar. In diesem Zuge erforderliche Baustoffproben/-analysen und die Einholung gutachterlicher 
Empfehlungen haben die Bauzeit erheblich verlängert. Sehr aufwendig ist die Gesamtinstandsetzung 
der Mülheimer Brücke aufgrund der Aufrechterhaltung der Verkehrsverbindung und der Umsetzung 
der dafür erforderlichen temporären Unterstützungsmaßnahmen.  
 
Der Abbruch der südlichen Rechtsrheinischen Rampe steht als Meilenstein zur Gesamtsanierung 
Mülheimer Brücke im Sommer 2022 an. Dabei erfolgt die Abtrennung des südlichen Bereichs der 
Rechtsrheinischen Rampe durch einen Trennschnitt. Anschließend erfolgt der Abbruch und Neubau 
dieses Teilabschnitts. Erst nach Fertigstellung der temporären Unterstützungskonstruktion im Inneren 
der Rechtsrheinischen Rampe kann der Trennschnitt erfolgen.  
 
Die Fertigstellung des Neubaus der Südseite der Rechtsrheinischen Rampe bestimmt die Dauer der 
Bauphase 1. Aktuell wird von einem Wechsel in Bauphase 2 mit der 19-wöchigen KVB-Sperrung ab 
Mitte März 2024 ausgegangen. Die Aufhebung der Verkehrseinschränkungen auf dem gesamten 
Brückenzug ist für Mitte 2026 geplant. 
 
Um für Verständnis zu den anstehenden Abbrucharbeiten und der Dauer der Baumaßnahme zu wer-
ben und um die Anlieger*innen über die bereits umgesetzten und die anstehenden Arbeiten zu infor-
mieren, bietet das Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau gemeinsam mit der Baufirma am 
Samstag, den 11. Juni 2022 Begehungen des Teilbauwerks Rechtsrheinische Rampe an. Die Füh-
rungen werden im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr angeboten. Diese Führungen können 
leider nicht barrierefrei angeboten werden.  
 
Die Verwaltung wird die Anlieger*innen kontaktieren und sie einladen sich zu den Begehungen an-
zumelden.  
Allgemeine Informationen zur Gesamtsanierung Mülheimer Brücke sind unter folgendem Link aufruf-
bar:  



2 

 

www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/verkehr/bruecken/sanierung-der-muelheimer-bruecke 
 
Weitere Informationen sind auch im Infocontainer in der Bachstraße erhältlich. Dieser ist zu den fol-
genden Zeiten besetzt:  
dienstags 09:00 - 12:00 Uhr, freitags 15:00 - 18:00 Uhr (Info-muelheimerbruecke@stadt-koeln.de, 
Info-Telefon: 0221 221 31406, montags – freitags 09:00-12:00 Uhr). 
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