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Frank Fischer

Druckdatum 03.02.2022

Nr. Bezeichnung Start Dauer Ende

20222021 2023

Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug
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Termine gem. Vertragsbedingungen

Auftragserteilung

Planungsbeginn

Rohbaubeginn Bodenplatte

Fertigstellung Rohbau

Fertigstellung Dach und Fassade

Fertigstellungstermin

Angepasste Termine gem. Abstimmung Kick-Off
03.11.2021

Auftrag

Vorlauf

Ausführungsplanung

Baubeginn

Baufeldräumung/Erdarbeiten

Pfahlgründung

Rohbau und Grundleitungen

Rohbau und Grundleitungen

Gebäude dicht für Innenausbau

Dach

Dach

Fassade inkl. Klinker

Fassade inkl. Klinker

Innenausbau, TGA

Außenanlagen

Fertigstellung

08.10.2021

08.10.2021

23.10.2021

11.02.2022

02.08.2022

12.09.2022

27.08.2023

08.10.2021

08.10.2021

08.10.2021

23.10.2021

14.02.2022

14.02.2022

07.03.2022

28.03.2022

31.10.2022

18.12.2022

01.11.2022

11.01.2023

01.11.2022

10.04.2023

01.01.2023

01.03.2023

27.08.2023

689t

689t

1t

16t

199t

36t

29t

218t

72t

161t

231t

180t

27.08.2023

08.10.2021

23.10.2021

11.02.2022

02.08.2022

12.09.2022

27.08.2023

27.08.2023

08.10.2021

23.10.2021

30.05.2022

14.02.2022

21.03.2022

04.04.2022

31.10.2022

31.10.2022

18.12.2022

11.01.2023

11.01.2023

10.04.2023

10.04.2023

19.08.2023

27.08.2023

27.08.2023
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111t

172t 214t

15t

674t

Anlage 2




