

Erneuerung von LSA  
Porz  
Arbeitsschritte

LSA-Nr.	Knotenbezeichnung	Baulast	Erneuerung Steuergerät	Erneuerung Aussenanlage LED 40V	zusätzlich Verkehrsrechneranschluss	zusätzlich Erfassungseinrichtungen	zusätzliche Signalprogramme	Blinden-signalisierung	erf. Planungsschritte 663/21							Umbau
									Signallageplan	Vermessung 23	Verkehrszählung	Zwischenzeiten	Grüne Welle	Signalzeitenpläne	Steuerungsablauf	
70017	Houdainer Str. / Schmittgasse / Schule	Stadt Köln	X	X	Funk	X	X	x	x	-	-	x	-	x	x	2009
70033	Kölner Str. - L82 / Gremberghovener Str. / Hohe Str.	Stadt Köln	X	X	X/Funk	X	X	X	x	x	x	x	x	x	x	2009
70034	Kölner Str. - L82 / Kirche	Stadt Köln	X	X	X/Funk	-	X	X	x	-	-	x	x	x	x	2009
70711	Frankfurter / Steinstr	Stadt Köln	X	X	-	X	X	-	x			x	x	x	x	2008
70709	Frankfurter / Ratherstr.	Stadt Köln	X	X	-	X	X	-	x			x	x	x	x	2008
722	Heidestr. - L489 / BAB A59	Str.NRW	X	X	-	X	X	-	x			x		x	x	2009
727	Siegburger Str. - L82 / Am Weizenacker / Poller Damm	Str.NRW	X	X	-	X	X	-	x			x	x	x	x	2009
728	Siegburger Str. - L82 / BAB A4 - Nord	Str.NRW	X	X	-	X	X	-	x			x	x	x	x	2009
729	Siegburger Str. - L82 / BAB A4 - Süd	Str.NRW	X	X	-	X	X	-	x			x	x	x	x	2009
715	Humbold Str / Steinstr	Str.NRW	X	X	-	X	X	-	x			x	x	x	x	2008
718	Theodor-Heuss-Str. - L358 / Rudolf-Diesel-Str.	Str.NRW	X	X	-	X	X	-	x			x		x	x	2009