



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Ausschuss Schule und Weiterbildung	09.03.2009	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Neubau einer Grundschule in Volkhoven-Weiler, Fühlinger Weg 7

Mündliche Anfrage von Frau Heuer zum Neubau einer Grundschule am Standort Fühlinger Weg 7 in Volkhoven-Weiler
TOP 7.4 aus der Sitzung vom 26.01.2009

Frau Heuer stellt folgende mündliche Anfrage:

Schon vor längerer Zeit wurde seitens der Verwaltung der Bedarf für einen Bau einer Grundschule in Volkhoven-Weiler festgestellt. Mit der Verlegung der Förderschule Fühlinger Weg sollte für das Jahr 2010 der Neubau der Grundschule fertig gestellt sein. Dieser Termin ist sichtlich nicht zu halten. Laut Prioritätenliste für Schulneubauten ist die Voruntersuchung für den Neubau abgeschlossen. Die Bürgerinnen und Bürger von Volkhoven-Weiler setzten sich intensiv für die Errichtung der Schule ein.

Frau Heuer bittet um Mitteilung wann mit dem Beginn der konkreten Bauplanungen zu rechnen ist und welcher Termin für die Baufertigstellung angestrebt wird.

Antwort der Verwaltung:

Nachdem die Ämterkonferenz der Voruntersuchung/Machbarkeitsstudie zugestimmt hat, bereitet die Schulverwaltung nunmehr die Planungsbeschlussvorlage zur Errichtung eines neuen Grundschulgebäudes am Standort Fühlinger Weg 7 vor.

Die Verwaltung beabsichtigt, nach vorheriger Beteiligung der Bezirksvertretung Chorweiler sowie des Ausschusses Schule und Weiterbildung den Rat der Stadt Köln vor den Som-

merferien 2009 hierüber beschließen zu lassen. Im Anschluss hieran erfolgt der Planungsauftrag an die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln. Nach Erhalt des Planungsauftrags bei der Gebäudewirtschaft ist erfahrungsgemäß mit einem Zeitraum für die Planungs- und Bauausführung, unter Berücksichtigung des Planungsumfangs, von ca. 4 – 5 Jahren bis zur endgültigen Fertigstellung zu rechnen.

Ein aussagefähiger Terminplan wird nach Erteilung des Planungsauftrags durch die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln erstellt.