Nord-Süd Stadtbahn, 1. Baustufe Grobübersicht

Ratsbeschlüsse, Planfeststellung, Gutachten und Ausschreibung

Ratsbeschlüsse

1.	24.03.1992	Planung der Nord-Süd Stadtbahn Köln von Breslauer Platz über Heumarkt/Severinsviertel nach Marienburg mit einem Teilabschnitt der Ost-West-Stadtbahnstrecke von Deutzer Brücke zur Rampe Ostseite Neumarkt DS-Nr. 0088/092
2.	27.06.1996	Nord-Süd-Stadtbahn von Breslauer Platz über Heumarkt/Severinsviertel nach Marienburg Ergebnis der gutachterlichen Variantenuntersuchung und Neufassung des Planungsbeschlusses des Rates vom 24. März 1992 DS-Nr. 0834/096
3.	20.12.2001	Nord-Süd-Stadtbahn Bauablauf an der Haltestelle Breslauer Platz Ds-Nr. 1746/001
4.	20.12.2001	Bau und Finanzierung der Nord-Süd-Stadtbahn DS-Nr. 2114/001
5.	16.05.2002	Nord-Süd-Stadtbahnvertrag DS-Nr. 0673/002
6.	14.11.2002	Nord-Süd-Stadtbahn Erweiterter Planungsbeschluss DS-Nr. 0964/002
7.	18.12.2003	Nord-Süd-Stadtbahn, 1. Baustufe, von Breslauer Platz bis Marktstraße Optimiertes Verkehrskonzept zum Bau der Haltestelle Heumarkt DS-Nr. 1665/003
8.	18.12.2003	Nord-Süd-Stadtbahn, 1. Baustufe von Haltestelle Breslauer Platz bis Haltestelle Marktstraße Entwurfsanpassungen DS-Nr. 1666/003
9.	25.03.2004	Nord-Süd-Stadtbahn, 1. Baustufe von Breslauer Platz bis Marktstraße Entwurfsanpassung Haltestelle Severinstraße DS-Nr. 0360/004

Planfeststellung

1.	30.07.1999	Genehmigungsunterlagen bei der Bezirksregierung Köln eingereicht.
2.	14.03.2000	Ergänzungsunterlagen zum Genehmigungsverfahren bei der BR Köln eingereicht.
3.	20.05.2000	Bekanntmachung für die Offenlage und Einsichtsnahme der Planunterlagen der Nord-Süd Stadtbahn in den Kölner Tageszeitungen.
4.	22.05.2000	Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Köln.
5.	23.05.2000 bis 26.06.2000	Offenlage der Planunterlagen zur allgemeinen Einsichtnahme im Stadthaus Deutz, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Raum 06. B 63
6.	24.07.2000	Ende der Einspruchsfrist
7.	28.10.2000	Bekanntmachung des Erörterungstermins in den Kölner Tageszeitungen
8.	30.10.2000	Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Köln
9.	16.11.2000	Erörterungstermin bei der Bezirksregierung Köln
10.	16.11.2000	Niederschrift über den Erörterungstermin
11.	30.04.2002	Planfeststellungsbeschluss für den Bau der unterirdisch geführten Nord-Süd Stadtbahn in Köln AZ 58 (53).5.9 – 11/99
12.	01.06.2002	Bekanntmachung des Beschlusses in den Kölner Tageszeitungen.
13.	03.06.2002	Bekanntmachung des Beschlusses im Amtsblatt der Stadt Köln.
14.	04.06.2002 bis 17.06.2002	Offenlage des Planfeststellungsbeschlusses einschl. Planunterlagen im Stadthaus Deutz, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Raum 06. B 63
15.	17.07.2002	Ende der Klagefrist
16.	18.07.2002	Rechtskraft
17.	06.09.2002	Bezirksregierung Köln überträgt den Planfeststellungsbeschluss mit allen Rechten und Pflichten auf die Kölner Verkehrs-Betriebe AG.
18.	15.07.2003	Planänderungsantrag für die Entwurfsanpassungen der Stadtbahnhaltestellen Rathaus, Heumarkt, Severinstraße, Kartäuserhof und Chlodwigplatz bei der BR Köln eingereicht.

13.04.2004 Planänderungsantrag für die verlängerte Schildfahrt zwischen Roland-

19.

straße und Bonner Wall bei der BR Köln eingereicht. 20. 07.06.2004 Verkehrsumleitung Heumarkt Zustimmung seitens der BR Köln, Dezernat 53 AZ 53.1.10.0 21. 05.08.2004 Genehmigungsantrag nach § 9 Abs. 1 Nr.1 PBefG für den Umbau der Haltestelle Breslauer Platz, Phase 1, Sperrung des nördlichen Ein-/ Ausgangs der Stadtbahnhaltestelle Breslauer Platz in Höhe Altenberger Straße 22. Genehmigungsantrag nach § 9 Abs. 1 Nr.1 PBefG für den Umbau der 19.10.2004 Haltestelle Breslauer Platz, Phase 1-14, Sperrung des südlichen Ein-/ Ausgangs der Stadtbahnhaltestelle Breslauer Platz in Höhe des Hauptbahnhofes Genehmigungsurkunde seitens der BR Köln für den Umbau der Halte-23. 26.10.2004 stelle Breslauer Platz, Phase 1, Sperrung des nördlichen Ein-/ Ausgangs der Stadtbahnhaltestelle Breslauer Platz in Höhe Altenberger Straße AZ 58.5.9 – 11/04 24. 14.01.2005 Genehmigungsurkunde seitens der BR Köln für den Umbau der Haltestelle Breslauer Platz, Phase 1-14, Sperrung des südlichen Ein-/ Ausgangs der Stadtbahnhaltestelle Breslauer Platz in Höhe des Hauptbahnhofes AZ 58.5.9 – 12/04 25. 14.01.2005 Zustimmung seitens der BR Köln zur Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur Grundwasserabsenkung für die Errichtung eines HDI-Hilfsschachtes im Bereich Breslauer Platz AZ 58.5.8 – 3/99 - NoSü 26. 09.06.2005 Verlängerung der eingerichteten Verkehrsumleitung Heumarkt Zustimmung seitens der BR Köln, Dezernat 53 AZ 53.1.10.0 27. 23.09.2005 Genehmigungsantrag Stadt Köln, die Genehmigungsurkunde vom 14.01.2005 AZ 58.5.9 - 12/04 zur Sperrung und zum Umbau des südlichen Ein-/ Ausgangs der Stadtbahnhaltestelle Breslauer Platz in Höhe des Hauptbahnhofes zu ändern: Zusammenlegung der Phasen 11 bis 13 sowie Teilung der Phase 14 in 14 a und 14 b 14.10.2005 Genehmigung seitens der BR Köln zur Zusammenlegung der Phasen 28. 11 bis 13 sowie Teilung der Phase 14 in 14 a und 14 b im Rahmen der

Sperrung und des Umbaus des südlichen Ein-/ Ausgangs der Stadt-

bahnhaltestelle Breslauer Platz in Höhe des Hauptbahnhofes

AZ 58.5.9 - (12/04) - 5/05

29. 03.07.2006 Planergänzung für den Bau der unterirdisch geführten Nord-Süd Stadtbahn in Köln vom 30.04.2002 insofern, dass aufgrund einer Änderung des Bauverfahrens im Bereich des Kurt-Hackenberg-Platzes eine Baugrube mit offener Wasserhaltung geplant ist. Die in Abschnitt IX, Seite 13 des Erläuterungsberichts aufgeführten Bereiche für Grundwasserteilabsenkungen (Breslauer Platz, Bechergasse und Severinstraße) werden um den Bereich "Kurt-Hackenberg-Platz" ergänzt. Die in einem Erläuterungsbericht dargestellten Einzelheiten dieses Vorhabens sowie dazu beigefügte Pläne und Darstellungen sind mit dieser Planergänzung verbindlich und gehen ursprünglich planfestgestellten Darstellungen im Range vor. AZ 58.5.8 – 5/99 – PIÄ(5/06)

30. 28.11.2006 Planänderungsgenehmigung des Planfeststellungsbeschlusses sowie der Baugenehmigung nach § 9 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) für den Bau der unterirdisch geführten Nord-Süd Stadtbahn in Köln vom 30.04.2002 durch die BR Köln für die Entwurfsanpassungen der Stadtbahnhaltestellen Rathaus, Heumarkt, Severinstraße, Kartäuserhof und Chlodwigplatz sowie für die verlängerte Schildfahrt zwischen Rolandstraße und Bonner Wall.

AZ 58.5.8 – 5/99 – PIÄ(15/06)

Gutachten

- 1. 19.12.1994 Erdbaulaboratorium Essen (ELE):
 Baugrunduntersuchung, Baugrundbeschreibung
- 2. 15.02.1995 Erdbaulaboratorium Essen, Pirlet & Partner, Zerna, Köpper & Partner: Untersuchung über mögliche Bauweisen
- 3. 27.11.1998 Erdbaulaboratorium Essen (ELE): Baugrunduntersuchung
- 4. 12.07.1999 Erdbaulaboratorium Essen, Pirlet & Partner, Zerna, Köpper & Partner: Gutachten für die Genehmigung nach PBefG
- 5. 23.03.2000 Erdbaulaboratorium Essen, Pirlet & Partner, Zerna, Köpper & Partner: Gutachten für die Ausschreibung und Ausführung
- 6. 13.02.2001 Erdbaulaboratorium Essen (ELE):
 Grundwassermodell zur Untersuchung der Beeinflussung des Grundwasserspiegels durch das Tunnelbauwerk
- 7. 15.08.2002 Erdbaulaboratorium Essen (ELE): Baugrunduntersuchung

Ausschreibung

- 1. 16.08.2002 Versand der Ausschreibungsunterlagen durch die Kölner Verkehrs-Betriebe AG
- 2. 12.12.2002 Submission
- 3. 03.11.2003 Vergabe