

## Modul A Städtebauliche Neuordnung Dionysoshof / Baptisterium

Anlage 2.1

### Vorläufige Kostenannahme, Stand März 2009

Vorläufige Kostenannahme auf Grundlage der Machbarkeitsstudie 2009	insgesamt 2009 - 2013		Ansatz
	[EUR netto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]
Gesamtsumme Baukosten (erhöhter Aufwand durch Umbau des Bestandes und unmittelbare Nähe zum Weltkulturerbe Kölner Dom)	13.503.000		
Planungskosten (erhöhter Aufwand durch Umbau des Bestandes und unmittelbare Nähe zum Weltkulturerbe Kölner Dom)	3.375.750		
Gutachten (erhöhter Aufwand durch Umbau des Bestandes und unmittelbare Nähe zum Weltkulturerbe Kölner Dom)	345.000		
Bau- und landschaftsgestalterische Beratung der Urheber	100.000		
Projektsteuerung	180.000		
<b>Gesamtsumme, Planungsstand März 2009</b>	<b>17.503.750</b>	<b>20.829.463</b>	<b>20.900.000</b>

## Modul A Städtebauliche Neuordnung Dionysoshof / Baptisterium

Anlage 2.2

### Mittelabfluss und Haushaltsplananmeldung 2009 bis 2013

	insgesamt 2009 - 2013		2009	2010	2011	2012	2013
	[EUR netto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]
Gesamtsumme Baukosten (erhöhter Aufwand durch Umbau des Bestandes und unmittelbare Nähe zum Weltkulturerbe Kölner Dom)	13.503.000	16.068.570				8.034.285	8.034.285
Planungskosten (erhöhter Aufwand durch Umbau des Bestandes und unmittelbare Nähe zum Weltkulturerbe Kölner Dom)	3.375.750	4.017.143	803.429	1.606.857	1.606.857		
Gutachten			47.600	11.900	160.650	175.525	14.875
Bau- und landschaftsgestalterische Beratung der Urheber	100.000	119.000	23.800	47.600	47.600		
Projektsteuerung	180.000	214.200	23.800	47.600	47.600	47.600	47.600
<b>Summe</b>	17.503.750	20.829.463	946.229	1.713.957	1.862.707	8.257.410	8.096.760
Haushaltsplananmeldung Stadt Köln (Bruttoveranschlagung, gerundet)		<b>20.900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>8.100.000</b>

## Modul A Städtebauliche Neuordnung Dionysoshof / Baptisterium

Anlage 2.3

### Kosten / Finanzierung / Refinanzierung

	insgesamt		2009	2010	2011	2012	2013
	[EUR netto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]
Machbarkeitsstudie 2009		80.000	80.000				
Planung und Bau 2009 - 2013		20.900.000	900.000	1.800.000	1.800.000	8.300.000	8.100.000
<b>Gesamtkosten</b>		<b>20.980.000</b>	980.000	1.800.000	1.800.000	8.300.000	8.100.000
Eigenanteil Stadt Köln		6.993.333	326.667	600.000	600.000	2.766.667	2.700.000
Zuschuss Bund		13.986.667	653.333	1.200.000	1.200.000	5.533.333	5.400.000

## Modul B

### Restaurierung der acht Chorpfeilerfiguren mit Konsolen und Baldachinen im Binnenchorpolygon

Anlage 2.4

#### Kosten / Finanzierung / Refinanzierung

	insgesamt		2009	2010	2011	2012	2013
	[EUR netto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]
<b>Gesamtkosten</b>		<b>301.904</b>	21.400	140.252	140.252		
Eigenanteil Stadt Köln		100.500	7.000	46.750	46.750		
Zuschuss Land NRW		100.500	7.000	46.750	46.750		
Zuschuss Bund		100.904	7.400	46.752	46.752		

## Modul C Internationale Fachtagung "Schutzräume für Welterbestätten"

Anlage 2.5

### Kosten / Finanzierung / Refinanzierung

	insgesamt		2009	2010	2011	2012	2013
	[EUR netto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]
<b>Gesamtkosten</b>		<b>200.000</b>			200.000		
Haushaltsplananmeldung Stadt Köln		200.000			200.000		
Eigenanteil Stadt Köln		66.666			66.666		
Zuschuss Land NRW		66.666			66.666		
Zuschuss Bund		66.668			66.668		

## Module A, B und C Zusammenstellung

## Anlage 2.6

### Mittelabfluss insgesamt, 2009 - 2013

	insgesamt		2009	2010	2011	2012	2013
	anteilig [%]	[EUR brutto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]	[EUR brutto]
<b>Modul A:</b> Städtebauliche Neuordnung Dionysoshof / Baptisterium		20.980.000	980.000	1.800.000	1.800.000	8.300.000	8.100.000
<b>Modul B:</b> Restaurierung der acht Chorpfeilerfiguren mit Konsolen und Baldachinen im Binnenchorpolygon		301.904	21.400	140.252	140.252		
<b>Modul C:</b> Internationale Fachtagung "Schutzräume für Welterbestätten"		200.000			200.000		
<b>Gesamtkosten</b>	100,00	<b>21.481.904</b>	1.001.400	1.940.252	2.140.252	8.300.000	8.100.000
Eigenanteil Stadt Köln	33,33	7.160.499	333.667	646.750	713.416	2.766.667	2.700.000
Zuschuss Land NRW	0,78	167.166	7.000	46.750	113.416		
Zuschuss Bund	65,89	14.154.239	660.733	1.246.752	1.313.420	5.533.333	5.400.000
<b>Zuschuss insgesamt</b>	66,67	<b>14.321.405</b>	667.733	1.293.502	1.426.836	5.533.333	5.400.000