

Prioritätenliste für den Ersatz von LSA durch alternative Knotenpunktsbetriebsformen

sortier_nr	lfd Nr	Nr Tab 25	LSA	Alter	Fußgänger LSA	Straße 1	Straße 2	Straße 3	Bemerkung	Priorität	Ausführung	Sachstand
1	1	11	12259	33	nein	Theodor-Heuss-Ring Süd	Clever Str.		abgeschlossen	Pilot	2004	abgeschlossen
2	2		12258	30	nein	Theodor-Heuss-Ring Nord	Clever Str.		abgeschlossen	Pilot	2004	abgeschlossen
3	0		10310	8	ja	Severinstr.	Brücke		abgeschlossen	Pilot	2005	LSA bleibt erhalten, Blindeneinrichtung erforderlich
4	3	27	12381	29	nein	Fleischmengergasse	Bayardsgasse		abgeschlossen	Pilot	2005	abgeschlossen
5	4	73	12397	15	ja	Alteburger Str.	Maternuskirchplatz	Eburonenstr.	abgeschlossen	Pilot	2004	abgeschlossen
6	5		40122	31	nein	Subbelrather Str.	Rochusstr.		abgeschlossen	1	2005	abgeschlossen
7	6	64	40010	37	ja	Buschweg 41	Nüssenberger Busch	Mengenich	abgeschaltet, Abbau nach Verkehrsversuch	1	2004	abgeschlossen
8	7	5	16456	35	nein	Brüsseler Str.	Antwerpener Str.		abgeschlossen	1	2005	abgeschlossen
9	8	3	30146	35	nein	Bachemer Str.	Mommensenstr.		Ausführungsplanung	1	2006	Bauvorbereitung
10	9	29	40021	34	ja	Rochusstr.	Sportanlage		abgeschlossen	1	2004	abgeschlossen
11	10	34	40023	34	ja	Frohnhofstr.	Emilstr.	Wilhelm-Schreiber-Str.	abgeschlossen	1	2004	abgeschlossen
12	11	35	40025	34	ja	Erlenweg	Am Langen Stein	Kirche und Schule	abgeschlossen	1	2004	abgeschlossen
13	49	59	30158	22	ja	Gleuler Str.	Decksteiner Weiher		LSA demontiert; baul. Umgestaltung in Vorbereitung	1	2005	abgeschlossen
14	80		30135	24	ja	Dürener Str.	Hillierstr.		defekt, Umgestaltungsbeschuß fehlt, Erneuerung	1	2005	defekt, Umgestaltungsbeschuß fehlt, Erneuerung nicht finanziert
15	12	12	12248	33	nein	Eigelstein	Maximinenstr.	Marzellenstr.	Sanierungsmaßnahme, Städtebauförd.	ohne	2007	abgeschlossen
16	13	15	12257	33	nein	Clever Str.	Wörthstr.	Oberfinanzdirektion	Umgestaltung mit T 30-Zone Neustadt Nord	2A	2006	abgeschlossen
17	15	19	12271	32	ja	An den Dominikanern	Hauptpost		Ausführungsplanung	2A	2006	abgeschlossen
18	19	69	12392	15	nein	Alteburger Str.	Teutoburger Str.	Darmstädter Str.	Ausführungsplanung	2A	2006	abgeschlossen
19	21	6	20111	34	nein	Ringstr. - K28	Schillingsrotter Str.		LSA bleibt, aus Platzgründen kein Kreisell möglich	2A	2006	LSA bleibt, aus Platzgründen kein Kreisell möglich
20	22		30185	32	nein	Gottesweg	Petersbergerstr.		Ausführungsplanung	2A	2006	zurückgestellt
21	23	22	20115	31	nein	Sürther Str. - K28	Moselstr.		LSA bleibt, ungünstige Sichtverhältnisse	2A	2006	LSA bleibt, ungünstige Sichtverhältnisse
22	26	25	20119	31	ja	Sürther Str. - K28	Am Tannenhof	Schule	LSA bleibt; aufgrund hoher Kfz- und Fußgängerfrequenz	2A	2006	LSA bleibt; aufgrund hoher Kfz- und Fußgängerfrequenz
23	30	24	40137	28	nein	Helmholtzstr.	Gumprechtstr.	Nonniweg	Ausführungsplanung	2A	2006	abgeschlossen
24	31	45	40145	28	nein	Vogelsanger Str.	Vitalisstr.		LSA bleibt, Überstauungsgefahr des Nachbarknotens	2A	2006	LSA bleibt, Überstauungsgefahr des Nachbarknotens
25	38	9	50101	26	nein	Jesuitengasse	Mönchgasse		Umgestaltung mit T 30-Zone Weidenpesch West I	2A	2006	Umgestaltung mit T 30-Zone Weidenpesch West I (Mönchgasse)
26	39		50102	26	nein	Kapuziner Str.	Jesuitengasse		Einzelvorlage	2A	2006	abgeschlossen
27	45	50	20114	23	nein	Ringstr. - K28	Sürther Str. - K28	Siegstr.	Einzelvorlage	ohne	2005	abgeschlossen
28	50		20073	27	ja	Goltsteinstr.	Cäsarstr.		Einzelvorlage	ohne	2008	abgeschlossen
29	81		20031	10	nein	Engeldorfer Str.	Trenkebergstr.	Klosterstr.	Einzelvorlage 663	ohne	2006	abgeschlossen
30	16	18	12454	32	nein	Spichernstr.	Gilbachstr.	Goebenstr.	VE FGU und versetzte Einengungen	2B	2008	VE FGU und versetzte Einengungen
31	17	17	20132	32	nein	Sürther Str.	Siegfriedstr.		VE FGU, markierte Mittelrennung zur Einengung,	2B	2008	Provisorium für defekte LSA, Bauvorbereitung
32	18	52	25112	23	nein	Ringstr. - K28	Siegfriedstr.	Rottenbergstr.	VE Minikreisell mit FGU	2B	2008	LSA bleibt
33	20	4	12276	35	nein	Niehler Str.	Neusser Wall		Einzelvorlage	2B	2008	VE Minikreisell mit FGU
34	27	46	40105	31	nein	Nußbaumerstr.	Ottostr.	Schule	VE FGU und seitliche Einengungen in T 30	2B	2008	VE FGU und seitliche Einengungen
35	28	28	30113	29	nein	Klosterstr.	Wülnerstr.		VE Minikreisell mit FGU in T 30	2B	2008	VE Minikreisell mit FGU
36	29	26	40134	29	ja	Venloer Str. -B59	Alpener Platz	Gumprechtstr.	VE FGU und Einengungen durch Mittelrennung	2B	2008	VE FGU und Einengungen durch Mittelrennung
37	32	33	12356	27	ja	Volksgartenstr.	Martin Lutherplatz		Einzelvorlage	2B	2008	VE FGU und seitliche Einengungen
38	33	32	12359	27	nein	Am Weidenbach	Am Pataleonsberg	Friedrichstr.	VE FGU und Einengungen durch Mittelrennung	2B	2008	VE FGU und Einengungen durch Mittelrennung
39	34	48	50015	27	ja	Niehler Damm	Lachsgasse		VE FGU und seitliche Einengungen	2B	2008	VE FGU und seitliche Einengungen
40	35	1	50021	27	ja	Longericher Hauptstr.	Auf der Bude	Schule	VE FGU mit Einengung	2B	2008	VE FGU mit Einengung
41	90		20077	27	ja	Markusstraße	Schultze-Delitzsch-Str.	Schule	Provisorium für defekte LSA	2B	2008	VE FGU mit Mittelinsel und seitlicher Einengung

Anlage 3-1

Prioritätenliste für den Ersatz von LSA durch alternative Knotenpunktsbetriebsformen

sortier_ nr	lfd Nr	Nr Tab 25	LSA	Alter	Fußgänger LSA	Straße 1	Straße 2	Straße 3	Bemerkung	Priorität	Ausführung	Sachstand
42	47		10287	22	nein	Eigelstein	Weidengasse	Unter Krahenbäumen	Sanierungsmaßnahme	ohne	2006	abgeschlossen
43	36	37	12277	26	nein	Hülchrather Str.	Weißenburgstr.		Bearbeitung der Vorentwürfe	3	2008	Bearbeitung der Vorentwürfe
44	52	63	12393	19	nein	Poststr.	Großer Griechenmarkt		Einzelvorlage T-30	3	2008	Umgestaltung mit T 30-Zone Griechenmarktviertel II
45	57	71	12395	15	nein	Rolandstr.	Merowingerstr.	Martin Luther Platz	Einzelvorlage	3	2008	Ausführungsplanung
46	58	70	12396	15	nein	Rolandstr.	Zugweg		Einzelvorlage	3	2008	Ausführungsplanung
47	62		20075	10	ja	Gottesweg	Ferdinand-Schmitz-Str.		Bearbeitung der Vorentwürfe	3	2008	Bearbeitung der Vorentwürfe
48	63		20076	10	ja	Kalscheurer Weg	Vochemer Str.	Schule	Bearbeitung der Vorentwürfe	3	2008	Bearbeitung der Vorentwürfe
49	40	42	20100	25	nein	Hauptstr.	Frankenstr.	Kirche	Bearbeitung der Vorentwürfe	3	2008	Bearbeitung der Vorentwürfe
50	44	51	20113	23	nein	Ringstr. - K28	Rotdornstr.		Provisorium für defekte LSA	3	2008	Bauvorbereitung
51	24	21	20117	31	nein	Sürther Str. - K28	Michaelshovener Str.	Martinsweg	VE, Kreisverkehr	3	2008	VE, Kreisverkehr
52	25	20	20118	31	nein	Sürther Str. - K28	Eygelschovener Str.	Schule - Zentrum	VE, Kreisverkehr LSA defekt aus	3	2008	VE, Kreisverkehr
53	53	62	30114	19	nein	Friedrich-Schmidt-Str.	Kitschburger Str.		Bearbeitung der Vorentwürfe	3	2008	Provisorium für defekte LSA, Bauvorbereitung
54	56	67	30115	16	ja	Junkersdorfer Str.	Carl-Diem-Weg	Sporthochschule	WM 2006, Querungshilfe	ohne	2006	abgeschlossen
55	46	53	30120	23	ja	Vogelsanger Weg	Blumenallee	Eifelallee	Bearbeitung der Vorentwürfe	3	2008	Bearbeitung der Vorentwürfe
56	48	56	30145	22	nein	Bachemer Str.	Lindenburger Allee		Bearbeitung der Vorentwürfe	3	2008	Bearbeitung der Vorentwürfe
57	54	65	30164	19	ja	Weyertal	Krankenhaus		Bearbeitung der Vorentwürfe	3	2008	Bearbeitung der Vorentwürfe
58	37	40	50025	26	ja	Escher Str.	Schule-Dreikönigen Gym.		Einzelvorlage	ohne	2008	abgeschlossen
59	41	8	50103	24	nein	Merheimer Str.	Theklastr.	Friedhof - Nord	Bearbeitung der Vorentwürfe	3	2008	Bearbeitung der Vorentwürfe
60	115		50104		nein	Merheimer Str.	Friedrich-Karl-Straße	Nibelungenstraße	Bearbeitung der Vorentwürfe	ohne	2008	Bearbeitung der Vorentwürfe
61	42	47	60019	24	ja	Willi-Suth-Allee	Mercatorstr.	Auffahrt	Einzelvorlage	3	2008	abgeschlossen
62	43	36	60044	24	nein	Mengenicher Str.	Longericher Str.	Johannesstr.	Bearbeitung der Vorentwürfe	3	2008	Bearbeitung der Vorentwürfe
63	51	31	60046	22	ja	Escher Str.	Kappellenweg		Bearbeitung der Vorentwürfe	3	2008	Bearbeitung der Vorentwürfe
64	60		70011	32	ja	Hermann-Löns-Str.	Magazinstr.		abgeschlossen	ohne	2006	abgeschlossen
65	61		70038	24	nein	Friedensstr.	Akazienweg		Bearbeitung der Vorentwürfe	3	2008	Bearbeitung der Vorentwürfe
66	55	61	70077	19	nein	Bergerstr.	Josefstr.		Bearbeitung der Vorentwürfe	3	2008	Bearbeitung der Vorentwürfe
67	99		90197	14	nein	Carl-Duisberg-Str.	Otto-Bayer-Str.		probeweise abgeschaltet, Einzelvorlage 663	ohne	2007	abgeschlossen
68	59	44	91140	15	nein	Mühlheimer Freiheit	Alte Düsseldorf Str.	Dünwaldener Str.	Bearbeitung der Vorentwürfe	3	2008	LSA bleibt; aufgrund hoher Kfz- und Fußgängerfrequenz
69	77		12241	22	ja	Konrad-Adenauer-Ufer	Mevissenstr.		abgeschlossen	ohne	2004	abgeschlossen
70	82		12243	35	nein	Neusser Str.	Weißenburgstr.			4		
71	96		12251	35	nein	Breslauer Platz	Johannisstr.			4		Kreisel als Provisorium infolge Bautätigkeit
72	70		12402	24	nein	Krefelder Str.	Krefelder Wall			4		
73	74		16457	20	nein	Roonstr. - B55	Lindenstr.	Mozartstr.	Kreisel nicht leistungsfähig	4		
74	89		25102	32	nein	Hauptstr.	Sürther Str. - K28	Weißer Str		4		
75	67		30119	30	nein	Junkersdorfer Kirchweg	Kölnener Weg	Statthalterhofweg	WM 2006, Doppelkreisel	ohne		beschlossen und zurückgestellt
76	71		40103	30	nein	Herkulesstr	Liebigstr	Nußbaumerstr		4		
77	75		50023	34	nein	Escher Str.	Am Bilderstöckchen			4		
78	86		50126	30	nein	Neusser Str.	Schillstr.	Blücherstr.		4		
79	79		52238	24	nein	Boltensternstr.	Hittorfstr.		geprüft, Mehrspurigkeit LSA bleibt	4		LSA bleibt
80	78		52239	24	nein	Boltensternstr.	Pionierstr.		geprüft, Mehrspurigkeit LSA bleibt	4		LSA bleibt
81	76		58112	35	nein	Kempener Str.	Simon-Meister-Str.	Schule		4		
82	95		70037	27	nein	Friedensstr.	Mühlenweg	Kindergarten		4		
83	65		748	33	nein	Friedensstr.	Frankfurter Str.			4		
84	87		95924	30	ja	Diepeschrather Straße	Anemonenweg			4		

Anlage 3-2

Prioritätenliste für den Ersatz von LSA durch alternative Knotenpunktsbetriebsformen

sortier- nr	lfd Nr	Nr Tab 25	LSA	Alter	Fuß- gänger LSA	Straße 1	Straße 2	Straße 3	Bemerkung	Priorität	Ausführung	Sachstand
85	85		10399	17	ja	Annostr.	Dreikönigenstr.	Schule		5		
86	97		12363	24	nein	Heumarkt	Pipinstr.	Malzmühle		5		
87	98		16463	35	nein	Bismarckstr.	Kamekestr.			5		
88	106		20060	29	nein	Zollstockgürtel	Bernkasteler Str.			5		663 probeweise abgeschaltet
89	88		30001	6	nein	Hauptstr. -K5	Leonhardsgasse -K6	Blaugasse	WiG Anregung v 18.01.2005	5		
90	92		30101	31	nein	Stolberger Str.	Eupener Str.			5		
91	68		30163	16	nein	Kerpener Str.	Rurstr.	Sülzburgstr.		5		
92	83		35109	15	nein	Brauweilerweg	Vogelsanger Weg		WM 2006, Kreisel	ohne		beschlossen, in Planung
93	73		38810	10	nein	Lindenthalgürtel	Kerpener Str.	Birresborner Str.	v Birresborner kommand	5		
94	72		38818	10	nein	Stadtwaldgürtel	F.-Schmidt-Str.		Bürgeranregung	5		
95	101		40024	26	ja	Sandweg	Feltenstr.	Am Rosengarten	Clauß	5		
96	91		48837	35	ja	Itlisstr.	Takuplatz	Tondernstr.		5		
97	94		57816	12	nein	Neusser Str.	Jesuitengasse			5		
98	105		60025	37	nein	Volkhovener Weg	Stallagsweg		BV6	5		
99	100		60029	39	nein	Neusser Landstraße	Oranjehofstr		BV 6	5		Ausführungsplanung
100	93		624	19	nein	Chorbuschstr.	Am Baggerfeld	Auweiler Str.		5		
101	64		70001	8	nein	Theodor-Heuss-Str.	Humboldt Str.		neues Gerät	5		
102	102		70062	27	nein	Hauptstr.	In der Adelenhütte		BV 7, Herr Steinmetz	ohne		probeweise Abschaltung 663 angeordnet 23.05.2006, zwischen zeitlich abgebaut
103	103		70083	26	nein	Nachtigallenstr.	Finkenweg	Biesel		5		
104	84		70092	11	nein	Hauptstr.	Rosenhügel	An der Groov	BV 7(500 Ampeln)10V Stoye neu	5		
105	14		90925	14	ja	Dellbrücker Hauptstr. 24	Friedhof	Schule	Fö VSR Ost 3.BA	5		VE FGU mit Mittelinsel und seitlicher Einengung
106	69		91123	16	ja	Deutz-Mülheimer Str.	KHD		Einzelvorlage	5		abgeschlossen
107	104		91143	20	nein	Keupstraße	Schanzenstraße		Richter	5		
108	66		99966	8	nein	Schlagbaumsweg	Colonia-Allee	Ostmerheimer Str.	Fö VSR Ost 3.BA	5		
109	113		20001	32	ja	Bonner Str.	Koblenzer Str.		Kreisverkehr	ohne		beschlossen
110	107		20064	26	nein	Raderberggürtel	Deutsche Welle			6		Teildemontage Wendefahrt nach Unfall
111	110		50122	13	nein	Neusser Str.	Kempener Str.		Antrag Kreisel	6		
112	111		57127	1	nein	Neusser Str.	Niehler Kirchweg		siehe Vorknoten	6		
113	112		90105	14	ja	Tiefentalstr.	Don-Bosco-Str.		verkehrsberuhigter Bereich	6		probeweise abgeschaltet, zwischen zeitlich abgebaut
114	109		91138	4	ja	Berliner Str.	Marktplatz		Blitzschlag	6		probeweise abgeschaltet, zwischen zeitlich abgebaut
115	108		91142	26	ja	Berliner Str.	Tiefentalstr.		Blitzschlag	6		probeweise abgeschaltet, zwischen zeitlich abgebaut

Anlage 3-3