

Finanzierungsplan Portal Gut Leidenhausen

Planungs- und Baumaßnahmen	Gesamtbrutto- kosten in Euro	2009		2010		2011		2012
		Fremdmittel	Eigenmittel	Fremdmittel	Eigenmittel	Fremdmittel	Eigenmittel	Fremdmittel
Planung								
Entwurfs- und Genehmigungsplanung	114.742,16 €	88.000,00 €	22.000,00 €	3.793,73 €	948,43 €	- €	- €	- €
Ausführungsplanung und Vergabe	178.487,80 €	- €	- €	36.206,27 €	9.051,57 €	106.583,97 €	26.645,99 €	- €
Objektüberwachung	131.741,00 €	- €	- €	- €	- €	63.235,68 €	15.808,92 €	42.157,12 €
Umsetzung Bauwerk								
Grunderwerb	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Herrichten, Erschließen Baumaßnahmen inkl. Außenanlagen	14.280,00 € 1.866.055,56 €	- € - €	- € - €	- € - €	- € - €	11.424,00 € 521.255,55 €	2.856,00 € 130.313,89 €	- € 971.588,80 €
Gesamtbruttokosten beantragte Städtebauförderung (80%)	2.305.306,52 € 1.844.245,00 €	88.000,00 € 88.000,00 €	22.000,00 € - €	40.000,00 € 40.000,00 €	10.000,00 € - €	702.499,20 € 702.498,00 €	175.624,80 € - €	1.013.745,92 € 1.013.747,00 €

Finanzierungsplan Portal Gut Leidenhausen

Eigenmittel

- €

- €

10.539,28 €

- €

- €

242.897,32 €

253.436,60 €

- €