

# Prioritätenliste für den Ersatz von LSA durch alternative Knotenpunktbetriebsformen

lfd Nr.	Nr. Tab 25	BV	LSA	Alter	Fußgänger LSA	Straße 1	Straße 2	Straße 3	Bemerkung	Priorität	Ausführung	Sachstand
1	11	1	12259	33	nein	Theodor-Heuss-Ring Süd	Clever Straße		abgeschlossen	Pilot	2004	abgeschlossen
2		1	12258	30	nein	Theodor-Heuss-Ring Nord	Clever Straße		abgeschlossen	Pilot	2004	abgeschlossen
3		1	10310	8	ja	Severinstraße	Brücke		LSA bleibt erhalten, Blindeneinrichtung erforderlich	Pilot	2005	abgeschlossen
4	27	1	12381	29	nein	Fleischmengergasse	Bayardsgasse		abgeschlossen	Pilot	2005	abgeschlossen
5	73	1	12397	15	ja	Alteburger Straße	Maternuskirchplatz	Eburonenstraße	abgeschlossen	Pilot	2004	abgeschlossen
6		4	40122	31	nein	Subbelrather Straße	Rochusstraße		abgeschlossen	1	2005	abgeschlossen
7	64	4	40010	37	ja	Buschweg 41	Nüssenberger Busch	Mengenich	abgeschaltet, Abbau nach Verkehrsversuch	1	2004	abgeschlossen
8	5	1	16456	35	nein	Brüsseler Straße	Antwerpener Straße		abgeschlossen	1	2005	abgeschlossen
9	3	3	30146	35	nein	Bachemer Straße	Mommsenstraße		Ausführungsplanung	1	2006	abgeschlossen
10	29	4	40021	34	ja	Rochusstraße	Sportanlage		abgeschlossen	1	2004	abgeschlossen
11	34	4	40023	34	ja	Frohnhofstraße	Emilstraße	Wilhelm-Schreiber-Straße	abgeschlossen	1	2004	abgeschlossen
12	35	4	40025	34	ja	Erlenweg	Am Langen Stein	Kirche und Schule	abgeschlossen	1	2004	abgeschlossen
13	59	3	30158	22	ja	Gleuler Straße	Decksteiner Weiher		LSA demontiert; bauliche Umgestaltung in Vorbereitung	1	2005	abgeschlossen
14		3	30135	24	ja	Dürener Straße	Hillerstraße		LSA erneuert ,defekt, Umgestaltungsbeschluß fehlt, Erneuerung nicht finanziert	1	2005	abgeschlossen
15	12	1	12248	33	nein	Eigelstein	Maximinenstraße	Marzellenstraße	Sanierungsmaßnahme, Städtebauförderung	ohne	2007	abgeschlossen
16	15	1	12257	33	nein	Clever Straße	Wörthstraße	Oberfinanzdirektion	Umgestaltung mit Tempo 30-Zone Neustadt Nord	2A	2006	abgeschlossen
17	19	1	12271	32	ja	An den Dominikanern	Hauptpost		Ausführungsplanung	2A	2006	abgeschlossen
18	69	1	12392	15	nein	Alteburger Straße	Teutoburger Straße	Darmstädter Straße	Ausführungsplanung	2A	2006	abgeschlossen
19	6	2	20111	34	nein	Ringstraße - K28	Schillingsrotter Straße		LSA bleibt, aus Platzgründen kein Kreisell möglich	2A	2006	abgeschlossen
20		3	30185	32	nein	Gottesweg	Petersbergerstraße		Ausführungsplanung	2A	2006	zurückgestellt
21	22	2	20115	31	nein	Sürther Straße - K28	Moselstraße		LSA bleibt, ungünstige Sichtverhältnisse	2A	2006	abgeschlossen

# Prioritätenliste für den Ersatz von LSA durch alternative Knotenpunktbetriebsformen

lfd Nr.	Nr. Tab 25	BV	LSA	Alter	Fußgänger LSA	Straße 1	Straße 2	Straße 3	Bemerkung	Priorität	Ausführung	Sachstand
22	25	2	20119	31	ja	Sürther Straße - K28	Am Tannenhof	Schule	<b>Neuplanung Erschließung Kreisel 661</b>	2A	2006	abgeschlossen Neuer Sachstand 2010
23	24	4	40137	28	nein	Helmholtzstraße	Gumprechtstraße	Nonniweg	Ausführungsplanung	2A	2006	abgeschlossen
24	45	4	40145	28	nein	Vogelsanger Straße	Vitalisstraße		LSA bleibt, Überstauungsgefahr des Nachbarknotens	2A	2006	abgeschlossen
25	9	5	50101	26	nein	Jesuitengasse	Mönchsgasse		Umgestaltung mit Tempo 30-Zone Weidenpesch West I (Mönchsgasse)	2A	2006	abgeschlossen
26		5	50102	26	nein	Kapuziner Straße	Jesuitengasse		Einzelvorlage	2A	2006	abgeschlossen
27	50	2	20114	23	nein	Ringstraße - K28	Sürther Straße - K28	Siegstraße	Einzelvorlage	ohne	2005	abgeschlossen
28		2	20073	27	ja	Goltsteinstraße	Cäsarstraße		Einzelvorlage Fußgängerüberweg	ohne	2008	abgeschlossen
29		2	20031	10	nein	Engeldorfer Straße	Trenkebergstraße	Klosterstraße	Einzelvorlage 663 Fußgängerüberweg	ohne	2006	abgeschlossen
30	18	1	12454	32	nein	Spichernstraße	Gilbachstraße	Goebenstraße	Vorentwurf Fußgängerüberweg und versetzte Einengungen	2B	2009	erstellen der Ausführungsplanung
31	17	2	20132	32	nein	Sürther Straße	Siegfriedstraße		Vorentwurf Fußgängerüberweg, markierte Mitteltrennung zur Einengung, versetzte Einmündungen	2B	2008	Provisorium für defekte LSA, Bauvorbereitung
32	52	2	25112	23	nein	Ringstraße - K28	Siegfriedstraße	Rottenbergstraße	Vorentwurf Minikreisel mit Fußgängerüberweg in Tempo 30 LSA bleibt	2B	2008	abgeschlossen
33	4	1	12276	35	nein	Niehler Straße	Neusser Wall		Einzelvorlage Minikreisel mit Fußgängerüberweg	2B	2009	Umsetzung
34	46	4	40105	31	nein	Nußbaumerstraße	Ottostraße	Schule	Vorentwurf Fußgängerüberweg und seitliche Einengungen in Tempo 30	2B	2009	erstellen der Ausführungsplanung
35	28	3	30113	29	nein	Klosterstraße	Wüllnerstraße		Vorentwurf Minikreisel mit Fußgängerüberweg in Tempo 30	2B	2009	erstellen der Ausführungsplanung

# Prioritätenliste für den Ersatz von LSA durch alternative Knotenpunktbetriebsformen

lfd Nr.	Nr. Tab 25	BV	LSA	Alter	Fußgänger LSA	Straße 1	Straße 2	Straße 3	Bemerkung	Priorität	Ausführung	Sachstand
36	26	4	40134	29	ja	Venloer Straße -B59	Alpener Platz	Gumprechtstraße	Vorentwurf Fußgängerüberweg und Einengungen durch Mitteltrennung	2B	2009	erstellen der Ausführungsplanung
37	33	1	12356	27	ja	Volksgartenstraße	Martin Lutherplatz		Einzevorlage	2B	2009	erstellen der Ausführungsplanung
38	32	1	12359	27	nein	Am Weidenbach	Am Pataleonsberg	Friedrichstraße	VE Fußgängerüberweg und Einengungen durch Mitteltrennung	2B	2009	erstellen der Ausführungsplanung
39	48	5	50015	27	ja	Niehler Damm	Lachsgasse		Vorentwurf Fußgängerüberweg und seitliche Einengungen, bei Ausfall der LSA	2B	2008	Vorentwurf Fußgängerüberweg und seitliche Einengungen, bei Ausfall der LSA
40	1	5	50021	27	ja	Longericher Hauptstraße	Auf der Bude	Schule	Vorentwurf Fußgängerüberweg mit Mittelinsel <b>Beschluss Bezirksvertretung Nippes 10.12.2009 LSA bleibt</b>	2B	2010	abgeschlossen
41		2	20077	27	ja	Markusstraße	Schultze-Delitzsch-Straße	Schule	Provisorium für defekte LSA	2B	2009	abgeschlossen
42		1	10287	22	nein	Eigelstein	Weidengasse	Unter Krahenbäumen	Sanierungsmaßnahme	ohne	2006	abgeschlossen
43	37	1	12277	26	nein	Hülchrather Straße	Weißenburgstraße		Beschluss Bezirksvertretung Rodenkirchen August 2009	3	2009	LSA bleibt, abgeschlossen
44	63	1	12393	19	nein	Poststraße	Großer Griechenmarkt		Einzelvorlage Tempo 30 Vorentwurf Rechts vor links mit Fußgängerüberweg	3	2009	Umgestaltung mit Tempo 30-Zone Griechenmarktviertel II
45	71	1	12395	15	nein	Rolandstraße	Merowingerstraße	Martin Luther Platz	Vorentwurf Fußgängerüberweg	3	2009	abgeschlossen
46	70	1	12396	15	nein	Rolandstraße	Zugweg		Vorentwurf Fußgängerüberweg	3	2009	abgeschlossen
47		2	20075	10	ja	Gottesweg	Ferdinand-Schmitz-Straße		Vorentwurf Mittelinsel mit Fußgängerüberweg und Fahrbahneinengung	3	2008	erstellen der Ausführungsplanung

# Prioritätenliste für den Ersatz von LSA durch alternative Knotenpunktbetriebsformen

lfd Nr.	Nr. Tab 25	BV	LSA	Alter	Fußgänger LSA	Straße 1	Straße 2	Straße 3	Bemerkung	Priorität	Ausführung	Sachstand
48		2	20076	10	ja	Kalscheurer Weg	Vochemer Straße	Schule	Vorentwurf Mittelinsel mit Fußgängerüberweg und Fahrbahnverschwenkung	3	2008	erstellen der Ausführungsplanung
49	42	2	20100	25	nein	Hauptstraße	Frankenstraße	Kirche	<b>Beschluss Bezirksvertretung Rodenkirchen August 2009</b>	3	2009	<b>LSA bleibt, abgeschlossen</b>
50	51	2	20113	23	nein	Ringstraße - K28	Rotdornstraße		Fahrbahneinengung mit Fußgängerüberweg, Provisorium für defekte LSA	3	2008	Bauvorbereitung
51	21	2	20117	31	nein	Sürther Straße - K28	Michaelshovener Straße	Martinsweg	Vorentwurf, Kreisverkehr mit Mittelinsel und Fußgängerüberweg	3	2009	Vorentwurf Kreisverkehr
52	20	2	20118	31	nein	Sürther Straße - K28	Eygelshovener Straße	Schule - Zentrum	Vorentwurf, Kreisverkehr mit Mittelinsel und Fußgängerüberweg, LSA defekt aus	3	2009	Vorentwurf Kreisverkehr
53	62	3	30114	19	nein	Friedrich-Schmidt-Straße	Kitschburger Straße		Kreisel mit Mittelinsel und Fußgängerüberweg	3	2008	Provisorium für defekte LSA, Bauvorbereitung
54	67	3	30115	16	ja	Junkersdorfer Straße	Carl-Diem-Weg	Sporthochschule	Fußball WM 2006, Radwege, Querungshilfe	ohne	2006	abgeschlossen
55	53	3	30120	23	ja	Vogelsanger Weg	Blumenallee	Eifelallee	<b>Beschluss Bezirksvertretung Lindenthal November 2009</b>	3	2009	<b>LSA bleibt, abgeschlossen</b>
56	56	3	30145	22	nein	Bachemer Straße	Lindenburger Allee		<b>Beschluss Bezirksvertretung Lindenthal August 2009</b>	3	2009	<b>LSA bleibt, abgeschlossen</b>
57	65	3	30164	19	ja	Weyertal	Krankenhaus		Vorentwurf Fußgängerüberweg mit Fahrbahneinengung	3	2008	erstellen der Ausführungsplanung
58	40	5	50025	26	ja	Escher Straße	Schule-Dreikönigen Gymnasium		Einzelvorlage Vorentwurf Fußgängerüberweg	ohne	2008	erstellen der Ausführungsplanung

# Prioritätenliste für den Ersatz von LSA durch alternative Knotenpunktbetriebsformen

lfd Nr.	Nr. Tab 25	BV	LSA	Alter	Fußgänger LSA	Straße 1	Straße 2	Straße 3	Bemerkung	Priorität	Ausführung	Sachstand
59	8	5	50103	24	nein	Merheimer Straße	Theklastraße	Friedhof - Nord	Vorentwurf Kreisel, Fußgängerüberweg und Fahrbahneinengung	3	2008	erstellen der Ausführungsplanung
60		5	50104		nein	Merheimer Straße	Friedrich-Karl-Straße	Nibelungenstraße	Vorentwurf Kreisel mit Mittelinsel und Fußgängerüberweg	ohne	2009	erstellen der Ausführungsplanung
61	47	6	60019	24	ja	Willi-Suth-Allee	Mercatorstraße	Auffahrt	Einzelvorlage ohne Maßnahmen	3	2008	abgeschlossen
62	36	6	60044	24	nein	Mengenicher Straße	Longericher Straße	Johannesstraße	Vorentwurf Kreisel mit 5 Fußgängerüberweg	3	2009	Bearbeitung der Vorentwürfe
63	31	6	60046	22	ja	Escher Straße	Kappellenweg		Fußgängerüberweg	3	2008	Bearbeitung der Vorentwürfe
64		7	70011	32	ja	Hermann-Löns-Straße	Magazinstraße		Fahrbahneinengung auf eine Fahrspur	ohne	2006	abgeschlossen
65		7	70038	24	nein	Friedensstraße	Akazienweg		Vorentwurf Kreisel mit Mittelinsel und Fußgängerüberweg	3	2008	erstellen der Ausführungsplanung
66	61	7	70077	19	nein	Bergerstraße	Josefstraße		Vorentwurf Kreisel mit Mittelinsel und Fußgängerüberweg	3	2008	erstellen der Ausführungsplanung
67		9	90197	14	nein	Carl-Duisberg-Straße	Otto-Bayer-Straße		probeweise abgeschaltet, Einzelvorlage 663	ohne	2007	abgeschlossen
68	44	9	91140	15	nein	Mühlheimer Freiheit	Alte Düsseldorfer Straße	Dünnwalder Straße	Bearbeitung der Vorentwürfe, aufgrund hoher Kfz- und Fußgängerfrequenz	3	2008	LSA bleibt, abgeschlossen
69		1	12241	22	ja	Konrad-Adenauer-Ufer	Mevissenstraße		abgeschlossen	ohne	2004	abgeschlossen
70		1	12243	35	nein	Neusser Straße	Weißenburgstraße		Vorentwurf Kreisel	4		
71		1	12251	35	nein	Breslauer Platz	Johannisstraße		Kreisverkehr	4	2009	Rückbau Nord-Süd Stadtbahn
72		1	12402	24	nein	Krefelder Straße	Krefelder Wall		Vorentwurf Querungshilfe mit Fußgängerüberweg	4		
73		1	16457	20	nein	Roonstraße - B55	Lindenstraße	Mozartstraße	Kreisel nicht leistungsfähig / Turbokreisel	4	2009	Turbokreisel möglich
74		2	25102	32	nein	Hauptstraße	Sürther Straße - K28	Weißer Straße		4		

# Prioritätenliste für den Ersatz von LSA durch alternative Knotenpunktbetriebsformen

lfd Nr.	Nr. Tab 25	BV	LSA	Alter	Fußgänger LSA	Straße 1	Straße 2	Straße 3	Bemerkung	Priorität	Ausführung	Sachstand
75		3	30119	30	nein	Junkersdorfer Kirchweg	Kölner Weg	Statthalterhofweg	Fußball WM 2006, Doppelkreisel	ohne		beschlossen und zurückgestellt
76		4	40103	30	nein	Herkulesstraße	Liebigstraße	Nußbaumerstraße	Vorentwurf Fußgängerüberweg	4		
77		5	50023	34	nein	Escher Straße	Am Bilderstöckchen		Vorentwurf Fußgängerüberweg	4		
78		5	50126	30	nein	Neusser Straße	Schillstraße	Blücherstraße	Vorentwurf Querungshilfe mit Fußgängerüberweg	4		Konzept Neusser Straße
79		5	52238	24	nein	Boltensternstraße	Hittorfstraße		geprüft, Mehrspurigkeit LSA bleibt	4		<b>LSA bleibt, abgeschlossen</b>
80		5	52239	24	nein	Boltensternstraße	Pionierstraße		geprüft, Mehrspurigkeit LSA bleibt	4		<b>LSA bleibt, abgeschlossen</b>
81		5	58112	35	nein	Kempener Straße	Simon-Meister-Straße	Schule	Vorentwurf Querungshilfe mit Fußgängerüberweg	4		Konzept Kempener Straße
82		7	70037	27	nein	Friedensstraße	Mühlenweg	Kindergarten	Kreisel oder Querungshilfe mit Fußgängerüberweg	4		
83		7	748	33	nein	Friedensstraße	Frankfurter Straße		Kreisel möglich	4		
84		9	95924	30	ja	Diepeschrather Straße	Anemonenweg		fehlende Sichtbeziehung, LSA bleibt	4		<b>LSA bleibt, abgeschlossen</b>
85		1	10399	17	ja	Annostraße	Dreikönigenstraße	Schule	seit dem 11.07.2008 abgeschaltet, Fußgängerüberweg eingerichtet	5		
86		1	12363	24	nein	Heumarkt	Pipinstraße	Malzmühle	Prüfauftrag Bezirksvertretung Innenstadt	5		
87		1	16463	35	nein	Bismarckstraße	Kamekestraße		Prüfauftrag Bezirksvertretung Innenstadt, Kreisel prüfen	5		
88		2	20060	29	nein	Zollstockgürtel	Bernkasteler Straße		LSA wird erneuert zukünftig allen Fahrbeziehung Erschließungsmaßnahme 661	5		663 probeweise abgeschaltet/LSA wird erneuert 661
89		3	30001	6	nein	Hauptstraße -K5	Leonhardsgasse -K6	Blaugasse	WiG Anregung vom 18.01.2005	5		

# Prioritätenliste für den Ersatz von LSA durch alternative Knotenpunktbetriebsformen

lfd Nr.	Nr. Tab 25	BV	LSA	Alter	Fußgänger LSA	Straße 1	Straße 2	Straße 3	Bemerkung	Priorität	Ausführung	Sachstand
90		3	30101	31	nein	Stolberger Straße	Eupener Straße		Minikreisel prüfen	5		
91		3	30163	16	nein	Kerpener Straße	Rurstraße	Sülzburgstraße	Komplex Geometrie und Verkehrsführung	5	2008	<b>LSA bleibt, abgeschlossen</b>
92		3	35109	15	nein	Brauweilerweg	Vogelsanger Weg		Fußball WM 2006, Kreisel	ohne	2009	beschlossen, in Planung
93		3	38810	10	nein	Lindenthalgürtel	Kerpener Straße	Birresborner Straße	von Birresborner kommend	5		
94		3	38818	10	nein	Stadtwaldgürtel	F.-Schmidt-Straße		Bürgeranregung	5		
95		4	40024	26	ja	Sandweg	Feltenstraße	Am Rosengarten	Herr Clauß Querungshilfe vorhanden Fußgängerüberweg einrichten	5		
96		4	48837	35	ja	Illisstraße	Takuplatz	Tondernstraße	Bezirksvertretung Ehrenfeld hatte sich gegen alternative Betriebsform ausgesprochen	5		
97		5	57816	12	nein	Neusser Straße	Jesuitengasse		Teildemontage von Signalgebern	5		abgeschlossen
98		6	60025	37	nein	Volkhovener Weg	Stallagsweg		Bezirksvertretung Chorweiler	5		
99		6	60029	39	nein	Neusser Landstraße	Oranjehofstraße		Kreisel Beschluss Verkehrsausschuss und Bezirksvertretung Porz	5	2010	Ausführungsplanung
100		6	624	19	nein	Chorbuschstraße	Am Baggerfeld	Auweiler Straße	Baulast Landesbetrieb Straßenbau NRW, Konzept 661 Kreisverkehr liegt vor	5		
101		7	70001	8	nein	Theodor-Heuss-Straße	Humboldt Straße		neues Gerät	5		
102		7	70062	27	nein	Hauptstraße	In der Adelenhütte		Bezirksvertretung Porz, probeweise Abschaltung 663 angeordnet 23.05.2006 Herr Steinmetz abgebaut	ohne	2008	abgeschlossen
103		7	70083	26	nein	Nachtigallenstraße	Finkenweg	Biesel	Vorentwurf Fußgängerüberweg	5		

# Prioritätenliste für den Ersatz von LSA durch alternative Knotenpunktbetriebsformen

lfd Nr.	Nr. Tab 25	BV	LSA	Alter	Fußgänger LSA	Straße 1	Straße 2	Straße 3	Bemerkung	Priorität	Ausführung	Sachstand
104		7	70092	11	nein	Hauptstraße	Rosenhügel	An der Groov	Bezirksvertretung Porz (500 Ampeln)10V Stoye neu	5		
105		9	90925	14	ja	Dellbrücker Hauptstraße 24	Friedhof	Schule	geförderter Verkehrsrechner Ost 3. Bauabschnitt	5		Vorentwurf Fußgängerüberweg mit Mittelinsel und seitlicher Einengung
106		9	91123	16	ja	Deutz-Mülheimer Straße	KHD		Einzelvorlage 663 LSA abgebaut ohne Maßnahmen	5	2008	abgeschlossen
107		9	91143	20	nein	Keupstraße	Schanzenstraße		Herr Richter	5		
108		9	99966	8	nein	Schlagbaumsweg	Colonia-Allee	Ostmerheimer Straße	geförderter Verkehrsrechner Ost 3. Bauabschnitt, Kreisel	5		
109		1	12200	35	nein	Bischhofsgartengasse	Bechergasse		Fußgängerüberweg mit Mittelinsel	ohne	2010	Rückbau Nord-Süd Stadtbahn
110		1	12252	36	ja	Breslauer Platz	Taxi Ein- und Ausfahrt		Fußgängerüberweg mit Mittelinsel	ohne	2010	Rückbau Nord-Süd Stadtbahn
111		1	12254	36	nein	Breslauer Platz	Domstraße		Fußgängerüberweg mit Mittelinsel	ohne	2010	Rückbau Nord-Süd Stadtbahn
112		1	12390	22	nein	Bonner Straße	Kurfürstenstraße	Zugweg	Fußgängerüberweg mit Mittelinsel	ohne	2010	Rückbau Nord-Süd Stadtbahn
113		1	12391	22	nein	Bonner Straße	Teutoburger Straße	Rolandstraße	Kreisverkehr	ohne	2010	Rückbau Nord-Süd Stadtbahn
114		2	20001	32	ja	Bonner Straße	Koblenzer Straße		Kreisverkehr	ohne	2010	beschlossen
115		2	20064	26	nein	Raderberggürtel	Deutsche Welle		663 Teildemontage	6		Teildemontage Wendefahrt nach Unfall
116		2	20105	38	nein	Weisser Straße	Grüngürtelstraße		LSA am 12.12.09 irreparabel ausgefallen Kreisverkehr 19-21 m	ohne	2010	im Rahmen LSA Einsparprogramm vorgesehen gewesen
117		5	50122	13	nein	Neusser Straße	Kempener Straße		Antrag Kreisel Bezirksvertretung Nippes Kreisel	6	2009	Konzept Neusser Straße
118		5	57127	1	nein	Neusser Straße	Niehler Kirchweg		Antrag Kreisel Bezirksvertretung Nippes Kreisel	6	2009	Konzept Neusser Straße



# Prioritätenliste für den Ersatz von LSA durch alternative Knotenpunktbetriebsformen

lfd Nr.	Nr. Tab 25	BV	LSA	Alter	Fußgänger LSA	Straße 1	Straße 2	Straße 3	Bemerkung	Priorität	Ausführung	Sachstand
119		9	90105	14	ja	Tiefentalstraße	Don-Bosco-Straße		verkehrsberuhigter Bereich, probeweise abgeschaltet, zwischen zeitlich abgebaut	6	2008	abgeschlossen
120		9	91138	4	ja	Berliner Straße	Marktplatz		Blitzschlag probeweise abgeschaltet, abgebaut ohne Maßnahmen	6	2008	abgeschlossen
121		9	91142	26	ja	Berliner Straße	Tiefentalstraße		Blitzschlag, probeweise abgeschaltet, abgebaut ohne Maßnahmen	6	2008	abgeschlossen
122		7	70080	32	ja	Rolandstraße	Bus-HH		Querungshilfe mit Fußgängerüberweg	ohne	2009	im Rahmen Erneuerungsprogramm LSA
123		9	99952	13	nein	Waldecker Straße	Stadtautobahn - B55a Nord		Planung 661 Kreisverkehr	ohne	2011	Umplanung Waldecker Straße
124		6	60039	27	nein	Sinnersdorfer Straße	Baptisterstraße	Straberger Weg	Planung 661/3	ohne		im Erneuerungsprogramm LSA 663
125		6	60008		ja	Merianstraße	Cosmasweg					im Erneuerungsprogramm LSA 663