

Klimaschutzkonzept Köln - Teilbereich Mobilität

Zeit- und Arbeitsplanung (Wuppertal Institut)

Arbeitspakete	Februar 2010				März				April					Mai				Juni						
	Kalenderwoche				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
AP1: Darstellung des aktuellen Klimaschutz- und verkehrspolitischen Rahmens																								
Recherche Bundesprogramme																								
Recherche Landesprogramme																								
Auswertung und Zusammenführung																								
AP2: Erstellung einer fortschreibbaren Energie- und CO ₂ -Bilanz																								
Datenanforderung																								
Erstellung Bilanz																								
AP3: Entwicklung und Beschreibung von verkehrsbezogenen Handlungsmöglichkeiten zur Reduktion von CO ₂ -Emissionen																								
Daten- und Informationsanforderung																								
Literatur- und Internetrecherche bereits umgesetzte und geplante Maßnahmen																								
Expertengespräche bereits umgesetzte und geplante Maßnahmen																								
Bewertung umgesetzter und geplanter Maßnahmen hinsichtlich Vollständigkeit																								
Auswahl, Diskussion und Bewertung zusätzlicher Maßnahmen für Klimaschutzszenario mit Auftraggeber (AG)																								
verkehrs-spezifische Anpassung Tabellen zur Maßnahmenkurzdarstellung																								
Aufbereitung umgesetzter, geplanter und zusätzlicher Maßnahmen																								
Bündelung von Einzelmaßnahmen																								

