



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Ausschuss Schule und Weiterbildung	30.08.2010	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Schulzentrum Porz-Wahn

Mündliche Anfrage von Herrn Dr. Schlieben in der Sitzung des Ausschusses Schule und Weiterbildung am 28.06.2010

Die o.a. Anfrage wird wie folgt beantwortet:

Frage 1

Wird der Zeitplan für die Sanierungsmaßnahmen eingehalten?

Antwort

Die nach der Prioritätenliste 2010 (Stand 20.05.2010) vorgesehene zeitliche Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen kann nicht eingehalten werden.

Frage 2

Falls nein, welche Gründe führen zu einer Verzögerung?

Antwort

Die zunächst vorgesehene Nutzung der Turnhalle für die Gay Games sowie ein erstelltes Brandschutzgutachten mit der im Ergebnis daraus erforderlichen Überarbeitung einiger Ausschreibungen haben zur Verschiebung der Bauausführungstermine auf das nächste Jahr geführt. Darüber hinaus ist eine bereits beauftragte Firma in Insolvenz gegangen, sodass die Vergabe neu vorgenommen werden muss. Aufgrund von innerorganisatori-

schen Gründen bei der Gebäudewirtschaft muss auch die Sanierung der Außentoilette der Otto-Lilienthal-Realschule geringfügig verschoben werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass sowohl die Turnhallen als auch die Umkleieräume sowie die Außentoilettenanlage ohne Einschränkungen zu nutzen sind.

Frage 3

Wie sieht gegebenenfalls der neue Zeitplan für die Sanierungsmaßnahmen aus?

Antwort

Der Baubeginn der Sanierung der Turnhallen und Umkleieräume ist nunmehr für Anfang Januar 2011 vorgesehen. Als Baubeginn für die Sanierung der Außentoilettenanlage ist jetzt der 13.12.2010 mit einer Fertigstellung im März 2011 vorgesehen.