


14



24.09.2010

143

Eingang 28. Sep. 2010

Herr Straub, R 22970

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

690/A
28.9.
[Handwritten signature]

- 69 -

Bedarfsprüfung

Bauvorhaben: Barrierefreie Anbindung Südbrücke
Gewerk: Planungswettbewerb
RPA-Nr.: 2010/1584

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegenüber der Ratsvorlage vom 10.02.2009 haben sich die angenommenen Kosten von unter 500.000 € auf inzwischen 4,3 Mio. € erhöht. Diese Kosten haben Sie mir nicht zur Kenntnis gegeben, als ich am 18.06.2010 den Bedarf für die Durchführung einer externen Wettbewerbsorganisation anerkannte.

Angesichts der bekannt schwierigen Haushaltslage empfehle ich die Maßnahme in der nun vorgesehenen Größenordnung kritisch zu hinterfragen. Sollten Sie gleichwohl an der Durchführung eines Wettbewerbs zur Findung eines architektonisch überzeugenden Konzepts festhalten, empfehle ich eine Kostenvorgabe und Bewertung des Ergebnisses auf der Basis von Kosten und architektonischer Qualität. Im Übrigen wiederhole ich meine Auffassung, dass ich angesichts des vorgesehenen Honorars für einen Wettbewerbsteilnehmer in Höhe von 8.500 € eine wenig belastbare Kostenaussage für alle notwendigen Bereiche (Planung, Gründung, Bau etc.) erwarte.

Ich stehe der aktuell vorgesehenen Planung daher kritisch gegenüber.

Mit freundlichen Grüßen