



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Jugendhilfeausschuss	17.05.2011	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

Neubau der Kita Dellbrücker Mausepfad

hier: mündliche Anfrage des Herrn Krücker aus der Sitzung vom 29.03.2011 zu TOP 3.13., Baumaßnahmen in Kindertagesstätten

Herr Krücker berichtet, dass es in Dellbrück derzeit eine Auslagerung der Kita Neufelder Straße auf dem Gelände der ehemaligen Kita Dellbrücker Mausepfad gebe. Nach den vorliegenden Unterlagen soll die Kita Neufelder Straße im Juli 2011 fertig sein, während der Neubau der Kita Dellbrücker Mausepfad erst Mitte 2012 beginnen soll. Er bittet um Auskunft, wie der Ruhestand von einem Jahr zu erklären sei.

Die Verwaltung teilt hierzu folgendes mit:

Seit Erteilung des Planungsauftrags für den Neubau der Kita Dellbrücker Mausepfad im Januar 2010 wird kontinuierlich und zügig an der Planung gearbeitet, alle Möglichkeiten der Beschleunigung wurden stets genutzt. Die Vorgabe der Versicherung, dass innerhalb von drei Jahren nach Schadenseintritt (das ist der 31.12.2012) alle Werkverträge abgeschlossen sein müssen, wird durch einen Baubeginn bereits Mitte 2012 übertroffen. Da die Kita mit öffentlichen Mitteln gebaut wird, müssen diverse Vorgaben beachtet, Gremien einbezogen und Beschlüsse eingeholt werden, was immer wieder zeitaufwändig ist.

Momentan ist der Vorentwurf mit allen beteiligten Ämtern abgestimmt und die Kostenschätzung durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft und freigegeben. Eine entsprechende Vorlage zur Einholung des Weiterplanungsbeschlusses durch den Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft ist in Vorbereitung. Die Einholung des Baubeschlusses ist noch im Laufe des Jahres 2011 vorgesehen, so dass Anfang 2012 mit der Ausschreibung der Bauleistungen zu rechnen ist und Mitte 2012 mit dem Bau begonnen werden kann.

Gez. Streitberger