

14
143

06.04.2011
Herr Genseke
28666

Eingang 07. April 2011

Amt für Brücken und Stadtbahnbau

69

KB Straßenbrücke Gleueler Straße / Decksteiner Weiher; Generalsanierung (BW-Nr.: 69-3240)
RPA-Nr.: KOB 2011/0367

Kosten ungeprüft: 769.329,90 €
Kosten geprüft: ca. 770.000,00 €

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Prüfung bestehen gegen die Fortführung der Maßnahme keine Bedenken. Meine Hinweise (Blaueintragungen) sollten geprüft und gegebenenfalls berücksichtigt werden.

Es ist nicht eindeutig geregelt, wann der durch den Auftragnehmer zu erstellende Bauzeitenplan vorzulegen ist. Es ist zu klären, ob er, mit dem Angebot als verbindlicher Bauzeitenplan oder vor Baubeginn als unverbindlicher Bauzeitenplan benötigt wird. Dem entsprechend muss er im Rahmen der Vergabe mit geprüft werden. Des Weiteren sollte der Detaillierungsgrad vorgegeben werden.

Es sollte geprüft werden, ob weitere Erläuterung zu den Fahrbahnübergängen ins Leistungsverzeichnis übernommen werden. M.E. ist der Satz in der Baubeschreibung „Die in 2007 erneuerten Fahrbahnübergänge sind zu erhalten“ nicht ausreichend.

Mit freundlichen Grüßen

