

14
143

07.07.2011
Herr Genseke
28666

67

| | |
|---|---------------|
|  | Stadt Köln |
| Eingang | 06. Juli 2011 |
| 67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen | |

Handwritten: 57/42

Handwritten signature

Sanierung Wasserleitung Adenauer Weiher
RPA-Nr.: KOB 2011/1075
Höhe der vorgelegten Kostenberechnung 125.668,50€ netto

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Prüfung bestehen gegen die Fortführung der Maßnahme keine Bedenken. Die im Rahmen der Besprechung angesprochenen Hinweise (Blaueintragungen) sollten geprüft und gegebenenfalls berücksichtigt werden. Die Erläuterung zu den Variantenuntersuchungen sind dem Vorgang beizuheften.

Die vorgelegte Kostenberechnung ist entsprechend dem aktuellen Sachstand plausibel. Die abgebildeten Kosten stellen m.E. nach Maximalkosten dar. Ich gehe davon aus, dass im Rahmen der Vergabe / des Wettbewerbes die Kosten geringer ausfallen werden.

Des Weiteren möchte ich darauf hinweisen, im Rahmen der Abrechnung des bestehenden Ingenieurvertrages zu prüfen, ob alle beauftragten Teilleistungen (z.B. Kostenkontrolle Lph3 bzw. Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung Lph 8) auch ausgeführt wurden/werden. Sollte dies nicht der Fall sein, ist die Abrechnung entsprechend zu kürzen. Zur Bewertung der Teilleistung können z.B. die Simmerdinger Tabellen bzw. die HVA F StB herangezogen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Handwritten signature

Handwritten: Unterschrift AC
Handwritten: Notwendig!
