

## **Anlage zum Bericht des Jobcenters Köln in der Sitzung des Ausschusses für Soziales und Senioren am 22.09.2011**

### **Zeitplan zum Strategischen Integrationsprogramm (SIP) 2012 des Jobcenters Köln**

Nach Festlegung der geschäftspolitischen Ausrichtung, der Ermittlung der Grundlagen und der Bedarfserhebung in den Standorten des Jobcenters (JC) Köln erfolgte die Bedarfsplanung.

Darauf aufbauend wurde in interner Abstimmung, an der auch die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt beteiligt war, der Entwurf für die Struktur des Strategischen Integrationsprogramms 2012 gefertigt.

Die weiteren Planungsschritte sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

<b>Arbeitsschritt</b>	<b>Termin</b>
Interne Vorlage des abgestimmten Entwurfs des SIP 2012 bei der Geschäftsführung des JC Köln	14.09.2011
Vorstellung des Entwurfs des SIP 2012 bei den Trägern des JC Köln (Agentur für Arbeit Köln und Stadt Köln)	21.09.2011
Übermittlung des Entwurfs an die Beiratsmitglieder zur Sitzung am 11.11.2011	Mitte Oktober 2011
Übermittlung des Entwurfs an die Mitglieder des Ausschusses für Soziales und Senioren zur Sitzung am 17.11.2011	
Beratung im Beirat des JC Köln	11.11.2011
Beratung im Ausschuss für Soziales und Senioren (unter Vorlage eventueller Änderungswünsche aus dem Beirat)	17.11.2011
Prüfung und ggfs. Berücksichtigung der Beratungsergebnisse aus der Sitzung des Ausschusses für Soziales und Senioren	anschließend
Vorlage im Ausschuss für Soziales und Senioren	01.12.2011
Abstimmung mit den Trägern des JC Köln (Agentur für Arbeit Köln und Stadt Köln)	06. / 07.12.2011
Beschlussfassung zum SIP 2012 in der Trägerversammlung des JC Köln	14.12.2011