

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Ausschuss Soziales und Senioren	22.09.2011

MÜLHEIM 2020 - Zeit-Maßnahmenplan

Für die erfolgreiche Umsetzung des komplexen Strukturförderprogramms MÜLHEIM 2020 ist eine adäquate und effiziente Steuerung unerlässlich. Ein wichtiges Instrument dabei ist der Zeit-Maßnahmenplan, mit dessen Aufstellung die Verwaltung Ende Oktober 2010 die Firma Management Consult GmbH beauftragt hat. Für alle rund 40 Projekte des Programms sollten detaillierte Projektpläne aufgestellt und Meilensteine sowie Abhängigkeiten in den Teilschritten identifiziert werden. Alle Beteiligten sollten auf diesem Wege einen einheitlichen Kenntnisstand erhalten.

Ende März 2011 hat das Unternehmen seinen Auftrag abgeschlossen und das Ergebnis vorgelegt. In insgesamt 28 Abstimmungsterminen mit allen 14 beteiligten Fachämtern wurden die Projekte in Teilaufgaben und planbare Arbeitspakete unterteilt, die voraussichtliche Bearbeitungsdauer je Arbeitspaket und die logische Verknüpfung zwischen den Arbeitspaketen wurde ermittelt und Meilensteine festgelegt. Die Projektpläne wurden in der Planungssoftware MS Project erstellt.

Vor dem Hintergrund der Komplexität der einzelnen Zeit-Maßnahmenpläne werden im Rahmen dieser Mitteilung beispielhaft drei Pläne vorgestellt, jeweils einer pro Handlungsfeld.

Handlungsfeld Bildung: SpoBig – Vernetzung von Einrichtungen an den Schnittstellen Sport, Bildung, Integration und Gesundheit im Verbund mit der Qualifizierungsoffensive „Sport und Bewegung“

Handlungsfeld Lokale Ökonomie: Frau und Beruf

Handlungsfeld Städtebau: Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Mülheim

Bei der Bewertung ist zu berücksichtigen, dass die Zeit-Maßnahmenpläne sehr dynamische Arbeitsinstrumente darstellen mit einerseits hohem Informationsgehalt, andererseits aber auch großem Aktualisierungsbedarf. Die vorgestellten Pläne stellen demgemäß eine Momentaufnahme zu einem bestimmten Stichtag dar und können durch aktuelle Entwicklungen bereits angepasst worden sein.

Anlage

gez. Roters