

14  
143/1

02.2011  
Herr Rohlmann  
22994

	Stadt Köln	
Eingang	03. Feb. 2011	67/46
67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen		

*Handwritten signature and date: H. 01.02.*

Bauvorhaben: Mülheim 2020, Rheinboulevard Mülheim  
RPA-Nr.: KOB 2010/2154  
FiPo.: 1502.578.5200.7  
hier: Prüfung der Kostenberechnung über die Kostengruppen  
500 Außenanlagen und 700 Baunebenkosten

Abschluss-Summe vor der Prüfung	1.140.000,00 €
Abschluss-Summe nach der Prüfung	1.140.000,00 €

Sehr geehrte Damen und Herren,

die gemäß § 5 (3) a der Rechnungsprüfungsordnung durchgeführte technisch-wirtschaftliche Prüfung hat ergeben:

Laut Schreiben 67 vom 14.12.2010 stehen die erforderlichen Haushaltsmittel für Planung und Ausbau unter o. g. FiPo zur Verfügung. Weiterhin sagt 67 aus, dass eine Beleuchtung des Boulevards nicht vorgesehen ist und Entwässerungseinrichtungen nicht benötigt werden.

Der Kostenanteil für Planungshonorar wurde pauschal i.H.v. 110.000,00 € netto angegeben. Ein Honorarvertrag war der Vorlage nicht beigefügt.

Die Anregungen des RPA aus dem Prüfbericht vom 16.08.10 zur Kostenschätzung wurden weitgehend berücksichtigt.

Bei der Bruttoabschlusssumme von 1.140.000,00 € handelt es sich um die Hälfte der insgesamt für die Maßnahme vorgesehenen Mittel i.H.v. von 2.280.000.00 €.

Mit freundlichen Grüßen

*Handwritten signature*