

27.07.2012



Stadt Köln

Eingang 30. Juli 2012 662

66 - Amt für  
Straßen und Verkehrstechnik

66

002/6

066012 22

66  
2.4. 16.8**Mülheim 2020,****Kostenberechnung Flaniermeile Frankfurter Str. ohne Baunebenkosten (KG 700)**

Kosten: ca. 2.060.000€ netto (2.451.400€ brutto) mit Nebenkosten  
 Kosten geprüft: ca. 1.870.000€ netto (2.225.300€ brutto) ohne Nebenkosten

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Kostenberechnung für die Maßnahme Buchheimer Str. prüfte das RPA im Rahmen der Prüfung der Planungsleistungen Leistungsphase 5 HOAI. Das Ergebnis der Prüfung hielt das RPA bereits in seinem Schreiben vom 11.05.2012 fest. Es enthielt die folgenden Hinweise:

- Die vielfach enthaltenden pauschalen Kostenansätze können nach Erläuterung durch 66 nicht in allen betreffenden Positionen anerkannt werden.  
Die Kostenpauschalen der Positionen 841000 und 911000 erscheinen übersetzt.
- Die Einheitspreise der Positionen 215901, 851900, 881902, 881903 und 911903 sind im Vergleich zum üblichen Marktpreisniveau deutlich übersetzt!
- Die mehrfach vorhandenen prozentualen Aufschläge für Baustelleneinrichtung sollten in Anbetracht der hohen Bezugssumme von 5 auf 3 % reduziert werden.
- In den Positionen 216908 und 824030 sollte die Richtigkeit der Massenansätze überprüft werden!
- Bei den Ausstattungsdingen in Titel 88 sollten die in Köln bewährten Standardprodukte verwendet werden.

Die Kostenberechnung sollte entsprechend der vorgenannten Hinweise überarbeitet werden

In seiner Stellungnahme vom 31.05.2012 teilte das Amt für Straßen und Verkehrstechnik mit, dass ggf. Kosten in Höhe von 105.000€ netto eingespart werden könnten. Da dies aber keine 20% in Bezug auf die Summe von ca. 2.060.000€ ausmache, werde keine Notwendigkeit einer Überarbeitung gesehen. Auch bei den Ausstattungsdingen in Titel 88 beabsichtigt das Amt für Straßen und Verkehrstechnik von den bewährten Standardprodukten abzuweichen. Insoweit besteht kein Konsens zwischen dem RPA und dem Fachamt.

Mit freundlichen Grüßen

6671149  
bitte Stellung  
nehmen  
zum Bescheid  
Danke  
Sto  
7.8  
31.08.2012