

14
143

24.01.2013
Herr Genseke
28666

69

**KOB Bachunterführung Kemperbach im Bereich der Dellbrücker Hauptstraße
RPA-Nr.: KOB 2012/2481**

Kosten ungeprüft: 418.495,00€ netto (498.009,05€ brutto)
Kosten geprüft: 360.000,00€ netto (428.400,00€ brutto)

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Fortführung der Maßnahme wird zugestimmt.

Bei der Prüfung der o.g. Maßnahme sind u.a. folgende Punkte aufgefallen:

Die in der Kostenberechnung angesetzten Preise liegen am oberen Rand der Marktpreise. Insgesamt bieten die Bereiche Verkehrssicherung, Baustelleneinrichtung, Erd- und Verbaubarbeiten sowie Betonarbeiten ein Einsparpotential von ca. 60.000€ netto.

Zusätzlich zu den v.g. Einsparungen sollten die Sachverhalte „offene Bauweise“ im Bereich der Haltestelle sowie „Auflockerungsbohrung Verbau“ geprüft werden. Hierbei sind jeweils weitere 10.000€ netto Einsparung möglich.

Des Weiteren können durch Änderung in der Ausführung (Spundwand statt Betonbauweise) südlich der Dellbrücker Hauptstraße nochmals Kosten in Höhe von ca. 50.000€ netto eingespart werden.

Neben den o.g. Punkten wurden auch die hinterlegten Hinweise (Blaueintragungen) in Gesprächen erläutert.

14 ist über das weitere Vorgehen zu unterrichten.

Mit freundlichen Grüßen

