

14
143



66

**Rahmenvertrag für LSA- Tiefbau
hier: Prüfung der Kostenberechnung
RPA-Nr.: KOB 2012 / 2217**

Kostenberechnung: 164.714,61 € (netto); 196.010,39 € (brutto)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die o.g. Kostenberechnung für den Rahmenvertrag „LSA- Tiefbau“ wurde dem RPA zur Prüfung vorgelegt. Ein Erläuterungsbericht /Bau- und Einzelbeschreibung war der Kostenberechnung nicht beigelegt.

Nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen wird der Fortführung der Maßnahme zugestimmt.

Die vorgelegte Kostenberechnung lässt bei der Ermittlung der Mengenvordersätze eine Orientierung am Vorjahresbedarf plus einen Sicherheitszuschlag erkennen.

Innerhalb der Prüfung wurde berücksichtigt, dass der beigelegte Soll- Ist- Vergleich nur den Bedarf aus 8 Monaten (01.02.2012 bis 31.01.2013) des aktuellen Vertrages widerspiegelt. In einigen Hauptpositionen scheint der Sicherheitszuschlag jedoch zu hoch angesetzt (wie z.B. Pos. 1.1.90, 1.2.30, 1.2.210, 1.2.280, 1.2.390). Darüber hinaus wurden in der Kostenberechnung Leistungspositionen hinzugefügt (wie z.B. Pos. 1.160, 1.170, 1.1.100, 1.1.110, 1.2.110, 1.2.120, 1.2.140) und auch Leistungspositionen (wie z.B. Pos. 1.2.90, 1.2.100) herausgenommen. Eine Erläuterung wird vermisst. Es wird darum gebeten, diese bei zukünftigen Vorlagen beizufügen.

Vor Einleitung des Vergabeverfahrens ist ein Bedarfsfeststellungsbeschluss des Verkehrsausschusses herbeizuführen.

Darüber hinaus wird um Mitteilung gebeten, unter welcher RPA- Nr. die Rahmenverträge für LSA- Tiefbau 2009/2010 und 2011/2012 geprüft wurden.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage: Vorgang von 66