

**Anlage 0**  
**Begründung zur Dringlichkeit der Vorlage**

Gemäß Bauablaufplan ist der Abschluss der Sanierung der Bibliothek (einschließlich 1 Klassenraum) des GY Humboldtstr.2-8, 51145 Köln für März 2013 vorgesehen.

Im Anschluss ist hier eine teilweise Neueinrichtung geplant.

Zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulunterrichtes sind die entsprechenden Möbelbestellungen -unter Beachtung der teils mehrwöchigen Lieferfristen- unverzüglich vorzunehmen.

Ein Votum des ASW in der nächsten Sitzung ist daher dringend erforderlich.