

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Ausschuss Kunst und Kultur	11.04.2013

Abrechnungen von Sonderausstellungen des Jahres 2012

Mit der Auflistung der abgerechneten Sonderausstellungsprojekte kommt die Verwaltung dem Wunsch des Ausschusses für Kunst und Kultur nach, über die wirtschaftlichen Ergebnisse der im Jahre 2012 von den Museen ausgerichteten Sonderausstellungen informiert zu werden. Ausgewiesen wurden mit einer Ausnahme (KSM „Elftausend Jungfrauen“ mit Laufzeit bis 2013) die Projekte, die in 2012 abgeschlossen wurden.

Das MAK konnte zwei Projekte und das RJM ein Projekt noch nicht abrechnen. Diese Abrechnungen werden vorgelegt, sobald die Zahlen vorliegen.

Den kalkulierten Kosten und Erlösen der einzelnen Projekte sind die entsprechenden Ist-Ergebnisse gegenübergestellt. Wesentliche Abweichungen werden erläutert, soweit Sonderausstellungen mit einem negativem Ergebnis abgeschlossen haben.

Museum Ludwig

Das Museum wurde per Ratsbeschluss vom 18.12.2012 überplanmäßig in Höhe von 1,460 Mio. € nachfinanziert, davon 0,780 Mio. € für Sonderausstellungsprojekte. Wie die unten ausgewiesenen Ergebnisse zeigen, wurde dieser Betrag zu einem Großteil nicht benötigt. Das genaue Ergebnis muss jedoch noch analysiert werden. Die Verwaltung wird hierzu noch berichten.

Museum	Museum Ludwig	
Titel	Picasso & Fotografie	
Laufzeit	23.09.2011 bis 16.01.2012	
Beschluss KUK	22.03.2011	
	Plan	Ist
Zahlende Besucher	50.000	37.428
Kosten		
Architektur/Installation	22.000,00 EUR	10.992,14 EUR
Transport/Versicherungen	63.000,00 EUR	56.214,01 EUR
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Didaktik	47.000,00 EUR	35.345,68 EUR
Katalog/sonstige Publikationen	25.000,00 EUR	32.002,17 EUR
Vorbereitungs- und Durchführungskosten	43.000,00 EUR	62.539,92 EUR
Kosten gesamt	200.000,00 EUR	197.093,92 EUR

Erlöse		
Eintritte	90.000,00 EUR	96.121,50 EUR
Verkaufserlöse (Katalog etc.)	10.000,00 EUR	26.532,49 EUR
Zuschüsse vom Land	60.000,00 EUR	0,00 EUR
Zuschüsse von Sonstigen	0,00 EUR	31.404,00 EUR
Spenden und sonst. Erlöse	0,00 EUR	0,00 EUR
Erlöse gesamt	160.000,00 EUR	154.057,99 EUR
Mittel aus Sonderausstellungsetat	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR
Überschuss/Defizit	0,00 EUR	-3.035,93 EUR

Museum	Museum Ludwig	
Titel	Vor dem Gesetz	
Laufzeit	16.12.2011 bis 29.04.2012	
Beschluss KUK	22.03.2011	
	Plan	Ist
Zahlende Besucher	50.000	38.585
Kosten		
Architektur/Installation	197.000,00 EUR	226.859,92 EUR
Transport/Versicherungen	375.000,00 EUR	163.619,92 EUR
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Didaktik	195.300,00 EUR	186.044,50 EUR
Katalog/sonstige Publikationen	60.000,00 EUR	54.679,51 EUR
Vorbereitungs- und Durchführungskosten	224.700,00 EUR	178.525,62 EUR
Kosten gesamt	1.052.000,00 EUR	809.729,47 EUR
Erlöse		
Eintritte	150.000,00 EUR	152.196,26 EUR
Verkaufserlöse (Katalog etc.)	30.000,00 EUR	19.022,96 EUR
Zuschüsse vom Land	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschüsse von Sonstigen	522.000,00 EUR	626.668,72 EUR
Spenden und sonst. Erlöse	0,00 EUR	0,00 EUR
Erlöse gesamt	702.000,00 EUR	797.887,94 EUR
Mittel aus Sonderausstellungsetat	350.000,00 EUR	150.000,00 EUR
Überschuss/Defizit	0,00 EUR	138.158,47 EUR

Museum	Museum Ludwig	
Titel	Cosima von Bonin	
Laufzeit	05.11.2011 bis 16.05.2012	
Beschluss KUK	22.03.2011	
	Plan	Ist
Zahlende Besucher	30.000	54.274
Kosten		
Architektur/Installation	25.000,00 EUR	48.582,32 EUR
Transport/Versicherungen	55.000,00 EUR	60.473,77 EUR
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Didaktik	20.000,00 EUR	34.062,43 EUR
Katalog/sonstige Publikationen	20.000,00 EUR	36.652,43 EUR
Vorbereitungs- und Durchführungskosten	29.000,00 EUR	43.987,18 EUR
Kosten gesamt	149.000,00 EUR	223.758,13 EUR

Erlöse		
Eintritte	45.000,00 EUR	99.141,00 EUR
Verkaufserlöse (Katalog etc.)	9.000,00 EUR	11.337,73 EUR
Zuschüsse vom Land	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR
Zuschüsse von Sonstigen	0,00 EUR	47.050,00 EUR
Spenden und sonst. Erlöse	20.000,00 EUR	0,00 EUR
Erlöse gesamt	119.000,00 EUR	202.528,73 EUR
Mittel aus Sonderausstellungsetat	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR
Überschuss/Defizit	0,00 EUR	8.770,60 EUR

Museum	Museum Ludwig	
Titel	Yvonne Rainer	
Laufzeit	28.04.2011 bis 29.07.2012	
Beschluss KUK	DE 24.02.2013	
	Plan	Ist
Zahlende Besucher	30.000	22.652
Kosten		
Architektur/Installation	59.540,17 EUR	25.540,17 EUR
Transport/Versicherungen	25.000,00 EUR	60.060,21 EUR
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Didaktik	30.000,00 EUR	43.917,83 EUR
Katalog/sonstige Publikationen	17.000,00 EUR	22.229,87 EUR
Vorbereitungs- und Durchführungskosten	108.459,83 EUR	127.893,52 EUR
Kosten gesamt	240.000,00 EUR	279.641,60 EUR
Erlöse		
Eintritte	54.000,00 EUR	58.652,43 EUR
Verkaufserlöse (Katalog etc.)	6.000,00 EUR	6.058,54 EUR
Zuschüsse vom Land	82.000,00 EUR	0,00 EUR
Zuschüsse von Sonstigen	50.000,00 EUR	169.207,00 EUR
Spenden und sonst. Erlöse	0,00 EUR	0,00 EUR
Erlöse gesamt	192.000,00 EUR	233.917,97 EUR
Mittel aus Sonderausstellungsetat	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR
Überschuss/Defizit	0,00 EUR	2.276,37 EUR

Museum	Museum Ludwig	
Titel	Claes Oldenburg	
Laufzeit	22.06.2012 bis 30.09.2012	
Beschluss KUK	13.03.2012	
	Plan	Ist
Zahlende Besucher	50.000	37.963
Kosten		
Architektur/Installation	26.000,00 EUR	46.687,39 EUR
Transport/Versicherungen	492.000,00 EUR	537.236,56 EUR
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Didaktik	170.000,00 EUR	152.976,34 EUR
Katalog/sonstige Publikationen	12.000,00 EUR	22.373,89 EUR
Vorbereitungs- und Durchführungskosten	183.000,00 EUR	59.429,48 EUR
Kosten gesamt	883.000,00 EUR	818.703,66 EUR

Erlöse		
Eintritte	150.000,00 EUR	170.255,00 EUR
Verkaufserlöse (Katalog etc.)	76.000,00 EUR	12.655,63 EUR
Zuschüsse vom Land	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschüsse von Sonstigen	557.000,00 EUR	375.499,59 EUR
Spenden und sonst. Erlöse	0,00 EUR	0,00 EUR
Erlöse gesamt	783.000,00 EUR	558.410,22 EUR
Mittel aus Sonderausstellungsetat	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR
Überschuss/Defizit	0,00 EUR	-160.293,44 EUR

Abweichung bei Zuschüssen von Sonstigen: Ein Kunsthändler hatte beabsichtigt, eines seiner Kunstwerke verkaufen zu wollen und den Erlös dem Museum Ludwig als Projektzuschuss zu gewähren. Der Verkauf kam leider nicht zustande.

Römisch-Germanisches Museum

Museum	RGM	
Titel	Die Rückkehr der Götter	
Laufzeit	13.01.2012 bis 02.09.2012	
Beschluss KUK	27.09.2011	
	Plan	Ist
Zahlende Besucher	70.000	73.074
Kosten		
Architektur/Installation	49.000,00 EUR	50.632,44 EUR
Transport/Versicherungen	34.000,00 EUR	46.106,18 EUR
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Didaktik	13.500,00 EUR	13.156,65 EUR
Katalog/sonstige Publikationen	10.000,00 EUR	2.787,20 EUR
Vorbereitungs- und Durchführungskosten	139.500,00 EUR	128.535,02 EUR
Kosten gesamt	246.000,00 EUR	241.217,49 EUR
Erlöse		
Eintritte	140.000,00 EUR	146.148,00 EUR
Verkaufserlöse (Katalog etc.)	6.000,00 EUR	3.404,08 EUR
Zuschüsse vom Land	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschüsse von Sonstigen	0,00 EUR	0,00 EUR
Spenden und sonst. Erlöse	0,00 EUR	0,00 EUR
Erlöse gesamt	146.000,00 EUR	149.552,08 EUR
Mittel aus Sonderausstellungsetat	100.000,00 EUR	91.665,41 EUR
Überschuss/Defizit	0,00 EUR	0,00 EUR

Museum für Angewandte Kunst

Museum	MAK	
Titel	Von Aalto bis Zumthor	
Laufzeit	16.01.2012 bis 22.04.2012	
Beschluss KUK	DE 24.02.2012 KUK 13.03.2012	
	Plan	Ist
Zahlende Besucher	5.000	9.308

Kosten		
Architektur/Installation	20.000,00 EUR	26.799,40 EUR
Transport/Versicherungen	5.000,00 EUR	7.020,37 EUR
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Didaktik	17.000,00 EUR	16.965,75 EUR
Katalog/sonstige Publikationen	0,00 EUR	0,00 EUR
Vorbereitungs- und Durchführungskosten	14.300,00 EUR	20.477,23 EUR
Kosten gesamt	56.300,00 EUR	71.262,75 EUR
Erlöse		
Eintritte	16.000,00 EUR	50.170,60 EUR
Verkaufserlöse (Katalog etc.)	10.000,00 EUR	7.247,36 EUR
Zuschüsse vom Land	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschüsse von Sonstigen	10.000,00 EUR	5.000,00 EUR
Spenden und sonst. Erlöse	0,00 EUR	0,00 EUR
Erlöse gesamt	36.000,00 EUR	62.417,96 EUR
Mittel aus Sonderausstellungsetat	20.300,00 EUR	20.300,00 EUR
Überschuss/Defizit	0,00 EUR	11.455,21 EUR

Museum	MAK	
Titel	gute Aussichten_mustererkennung	
Laufzeit	18.08.2012 bis 14.10.2012	
Beschluss KUK	13.03.2012	
	Plan	Ist
Zahlende Besucher	1.000	970
Kosten		
Architektur/Installation	3.200,00 EUR	2.344,42 EUR
Transport/Versicherungen	0,00 EUR	987,70 EUR
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Didaktik	1.000,00 EUR	905,23 EUR
Katalog/sonstige Publikationen	0,00 EUR	0,00 EUR
Vorbereitungs- und Durchführungskosten	4.000,00 EUR	5.002,38 EUR
Kosten gesamt	8.200,00 EUR	9.239,73 EUR
Erlöse		
Eintritte	3.200,00 EUR	3.646,50 EUR
Verkaufserlöse (Katalog etc.)	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschüsse vom Land	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschüsse von Sonstigen	0,00 EUR	0,00 EUR
Spenden und sonst. Erlöse	0,00 EUR	0,00 EUR
Erlöse gesamt	3.200,00 EUR	3.646,50 EUR
Mittel aus Sonderausstellungsetat	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
Überschuss/Defizit	-5.000,00 EUR	-593,23 EUR

Museum	MAK	
Titel	Einfallswinkel	
Laufzeit	14.09.2012 bis 16.09.2012	
Beschluss KUK	04.09.2012	
	Plan	Ist
Zahlende Besucher	225	206

Kosten		
Architektur/Installation	14.100,00 EUR	639,39 EUR
Transport/Versicherungen	0,00 EUR	0,00 EUR
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Didaktik	1.500,00 EUR	311,46 EUR
Katalog/sonstige Publikationen	0,00 EUR	0,00 EUR
Vorbereitungs- und Durchführungskosten	12.400,00 EUR	18.415,00 EUR
Kosten gesamt	28.000,00 EUR	19.365,85 EUR
Erlöse		
Eintritte	3.000,00 EUR	2.715,00 EUR
Verkaufserlöse (Katalog etc.)	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschüsse vom Land	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschüsse von Sonstigen	20.000,00 EUR	10.000,00 EUR
Spenden und sonst. Erlöse	0,00 EUR	0,00 EUR
Erlöse gesamt	23.000,00 EUR	12.715,00 EUR
Mittel aus Sonderausstellungsetat	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
Überschuss/Defizit	0,00 EUR	-1.650,85 EUR

Museum für Ostasiatische Kunst

Museum	MOK	
Titel	Japanische Malerei	
Laufzeit	29.10.2011 bis 15.04.2012	
Beschluss KUK	18.01.2011	
	Plan	Ist
Zahlende Besucher	7.500	8.202
Kosten		
Architektur/Installation	25.000,00 EUR	10.247,58 EUR
Transport/Versicherungen	32.500,00 EUR	1.677,90 EUR
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Didaktik	29.000,00 EUR	67.863,73 EUR
Katalog/sonstige Publikationen	60.000,00 EUR	40.026,65 EUR
Vorbereitungs- und Durchführungskosten	29.750,00 EUR	9.778,31 EUR
Kosten gesamt	176.250,00 EUR	129.594,17 EUR
Erlöse		
Eintritte	32.250,00 EUR	35.920,63 EUR
Verkaufserlöse (Katalog etc.)	8.000,00 EUR	15.343,52 EUR
Zuschüsse vom Land	50.000,00 EUR	0,00 EUR
Zuschüsse von Sonstigen	0,00 EUR	0,00 EUR
Spenden und sonst. Erlöse	0,00 EUR	0,00 EUR
Erlöse gesamt	90.250,00 EUR	51.264,15 EUR
Mittel aus Sonderausstellungsetat	86.000,00 EUR	78.330,02 EUR
Überschuss/Defizit	0,00 EUR	0,00 EUR

Museum Schnütgen

Die Abrechnung wurde dem Ausschuss für Kunst und Kultur bereits zur Sitzung am 30.10.2012 vorgelegt. Das Projekt schloss mit einem Ausgabevolumen von 1.581.374,21 ab und wurde per Ratsbeschluss vom 15.11.2012 mit 192.700 € nachfinanziert (Vorlagen-Nummer 3562/2012).

Kölnisches Stadtmuseum

Museum	KSM	
Titel	Waidmarkt	
Laufzeit	08.10.2011 bis 19.02.2012	
Beschluss KUK	18.01.2011	
	Plan	Ist
Zahlende Besucher	1.000	2.430
Kosten		
Architektur/Installation	5.000,00 EUR	15.248,31 EUR
Transport/Versicherungen	2.000,00 EUR	9.656,53 EUR
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Didaktik	6.000,00 EUR	2.938,83 EUR
Katalog/sonstige Publikationen	16.000,00 EUR	13.518,20 EUR
Vorbereitungs- und Durchführungskosten	5.000,00 EUR	20.091,45 EUR
Kosten gesamt	34.000,00 EUR	61.453,32 EUR
Erlöse		
Eintritte	3.000,00 EUR	9.646,50 EUR
Verkaufserlöse (Katalog etc.)	1.000,00 EUR	4.810,15 EUR
Zuschüsse vom Land	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschüsse von Sonstigen	0,00 EUR	15.000,00 EUR
Spenden und sonst. Erlöse	0,00 EUR	12.000,00 EUR
Erlöse gesamt	4.000,00 EUR	41.456,65 EUR
Mittel aus Sonderausstellungsetat	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR
Überschuss/Defizit	0,00 EUR	10.003,33 EUR

Museum	KSM	
Titel	Zur Sache Schätzchen (Depotschätze)	
Laufzeit	17.03.2012 bis 11.06.2012	
Beschluss KUK	18.01.2011	
	Plan	Ist
Zahlende Besucher	1.000	1.876
Kosten		
Architektur/Installation	11.000,00 EUR	11.082,18 EUR
Transport/Versicherungen	4.000,00 EUR	7.722,88 EUR
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Didaktik	6.000,00 EUR	5.237,01 EUR
Katalog/sonstige Publikationen	10.000,00 EUR	0,00 EUR
Vorbereitungs- und Durchführungskosten	8.000,00 EUR	21.517,94 EUR
Kosten gesamt	39.000,00 EUR	45.560,01 EUR
Erlöse		
Eintritte	3.000,00 EUR	4.786,50 EUR
Verkaufserlöse (Katalog etc.)	1.000,00 EUR	0,00 EUR
Zuschüsse vom Land	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschüsse von Sonstigen	4.000,00 EUR	0,00 EUR
Spenden und sonst. Erlöse	0,00 EUR	0,00 EUR
Erlöse gesamt	8.000,00 EUR	4.786,50 EUR
Mittel aus Sonderausstellungsetat	31.000,00 EUR	31.000,00 EUR
Überschuss/Defizit	0,00 EUR	-9.773,51 EUR

Museum	KSM	
Titel	In den Trümmern von Köln	
Laufzeit	01.06.2012 bis 29.07.2012	
Beschluss KUK	13.03.2012	
	Plan	Ist
Zahlende Besucher	0	0
Kosten		
Architektur/Installation	6.000,00 EUR	11.657,63 EUR
Transport/Versicherungen	0,00 EUR	816,45 EUR
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Didaktik	0,00 EUR	1.056,96 EUR
Katalog/sonstige Publikationen	0,00 EUR	0,00 EUR
Vorbereitungs- und Durchführungskosten	0,00 EUR	781,38 EUR
Kosten gesamt	6.000,00 EUR	14.312,42 EUR
Erlöse		
Eintritte	0,00 EUR	0,00 EUR
Verkaufserlöse (Katalog etc.)	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschüsse vom Land	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschüsse von Sonstigen	0,00 EUR	0,00 EUR
Spenden und sonst. Erlöse	0,00 EUR	0,00 EUR
Erlöse gesamt	0,00 EUR	0,00 EUR
Mittel aus Sonderausstellungsetat	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR
Überschuss/Defizit	-6.000,00 EUR	-8.312,42 EUR

Für diese Kabinettausstellung, die integriert in der Dauerausstellung stattgefunden hat, wurde ein Ausstellungskubus angeschafft. Die Kosten beliefen sich hierfür alleine auf 8.312,42 € Dieser Kubus wird für alle weiteren Kabinettausstellungen des KSM in Folgejahren verwendet. Insbesondere bei den in 2013 stattfindenden Kubusausstellungen stellt diese einmalige Anschaffung die Präsentationsfläche für die Objekte dar.

Museum	KSM	
Titel	Revolution! Dekoration! / Ein bunter Traum	
Laufzeit	23.06.2012 bis 23.09.2012	
Beschluss KUK	13.03.2012	
	Plan	Ist
Zahlende Besucher		
Kosten		
Architektur/Installation	11.000,00 EUR	4.387,93 EUR
Transport/Versicherungen	5.000,00 EUR	11.933,32 EUR
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Didaktik	10.000,00 EUR	1.637,00 EUR
Katalog/sonstige Publikationen	18.000,00 EUR	35.946,61 EUR
Vorbereitungs- und Durchführungskosten	15.000,00 EUR	10.353,57 EUR
Kosten gesamt	59.000,00 EUR	64.258,43 EUR
Erlöse		
Eintritte	3.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Verkaufserlöse (Katalog etc.)	2.000,00 EUR	2.712,54 EUR
Zuschüsse vom Land	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschüsse von Sonstigen	15.000,00 EUR	31.000,00 EUR
Spenden und sonst. Erlöse	0,00 EUR	0,00 EUR

Erlöse gesamt	20.000,00 EUR	34.712,54 EUR
Mittel aus Sonderausstellungsetat	39.000,00 EUR	39.000,00 EUR
Überschuss/Defizit	0,00 EUR	9.454,11 EUR

Die wesentlich höheren Katalogkosten wurden über zusätzlich eingeworbene Drittmittel finanziert.

Museum	KSM	
Titel	Elftausend Jungfrauen	
Laufzeit	13.10.2012 - 09.02.2013	
Beschluss KUK	13.03.2012	
	Plan	Ist
Zahlende Besucher	2.000	
Kosten		
Architektur/Installation	11.000,00 EUR	898,03 EUR
Transport/Versicherungen	4.000,00 EUR	13.514,57 EUR
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Didaktik	8.000,00 EUR	9.186,97 EUR
Katalog/sonstige Publikationen	4.000,00 EUR	17.750,90 EUR
Vorbereitungs- und Durchführungskosten	14.500,00 EUR	15.023,53 EUR
Kosten gesamt	41.500,00 EUR	56.374,00 EUR
Erlöse		
Eintritte	6.000,00 EUR	11.550,50 EUR
Verkaufserlöse (Katalog etc.)	500,00 EUR	20.498,71 EUR
Zuschüsse vom Land	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschüsse von Sonstigen	4.000,00 EUR	2.500,00 EUR
Spenden und sonst. Erlöse	0,00 EUR	0,00 EUR
Erlöse gesamt	10.500,00 EUR	34.549,21 EUR
Mittel aus Sonderausstellungsetat	31.000,00 EUR	31.000,00 EUR
Überschuss/Defizit	0,00 EUR	9.175,21 EUR

Gez. Prof. Quander