

An die
Vorsitzende des
Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft
Frau Birgit Gordes

Rathaus · 50667 Köln
Fon 0221. 221-23830
Fax 0221. 221-23833
fdp-fraktion@stadt-koeln.de
www.fdp-koeln.de

Herrn Oberbürgermeister
Jürgen Roters

Eingang beim Amt des Oberbürgermeisters: 26.03.2013

AN/0393/2013

Anfrage gem. § 4 der Geschäftsordnung des Rates

Gremium	Datum der Sitzung
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	22.04.2013

Schulmensa-Neubau für die Katharina-Henoth-Gesamtschule

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

seit ca. sieben Jahren wird für die Katharina-Henoth-Gesamtschule ein Schulmensa-Neubau geplant. Nun sollte im Mai 2013 endlich mit dem Bau begonnen werden. Nach Informationen von Eltern der Schüler wurde aber bisher weder eine Container-Ersatzanlage gebaut noch mit dem Abriss des Altbaus begonnen.

In diesem Zusammenhang bittet die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Köln um Beantwortung folgender Fragen:

1. Inwieweit liegen die vorbereitenden Maßnahmen (Container-Ersatzanlage und Abbruch) im Plan?
2. Inwiefern kann mit dem Neubau der Schulmensa tatsächlich im Mai 2013 begonnen werden?
3. Sofern dieser Termin nicht eingehalten werden kann, zu welchem Zeitpunkt sollen die Baumaßnahmen dann beginnen und warum kommt es zu dieser erneuten Verzögerung?
4. Inwieweit unternimmt die Verwaltung Anstrengungen, um den Bauzeitplan wieder zu erreichen und um welche konkreten Maßnahmen handelt es sich dabei?

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Ulrich Breite
Fraktionsgeschäftsführer

Stefanie Ruffen
Sachkundige Bürgerin im Bauausschuss