

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Ausschuss Schule und Weiterbildung	01.07.2013

**Herr Thelen, Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN - Nachfrage zum Jahresbericht - Sachstand
Gymnasium Pesch, Schulstr. 18, 50767 Köln**

Der Sachstand des Projektes stellt sich folgendermaßen dar:

Die Entwurfsplanungen der externen Ingenieure liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Nach Genehmigung kann der Vorgang den zuständigen Gremien zur Fassung des Baubeschlusses und gleichzeitigen Genehmigung der Kostenerhöhung vorgelegt werden.

Nach erfolgtem Baubeschluss können die externen Ingenieure die weiteren Leistungsphasen bearbeiten (Bauantrag, Ausführungsplanung, Erstellung der Leistungsverzeichnisse etc.) Aufgrund des noch zu erbringenden Leistungsspektrums ist ein Baubeginn in Frühjahr 2014 realistisch.

gez. Dr. Klein