

Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Ausschuss für Umwelt und Grün	04.07.2013

**Energiebericht 2012 - Verbrauchs- und Kostenstatistik 2011 und Sachstand
Energiemanagementkonzept
TOP 7.4 aus der Sitzung am 06.06.2013
Zusatzfragen des RM Herr Brust**

Die Anfrage lautet:

RM Herr Brust ruft den Beschluss des Ausschusses in Erinnerung, da, wo Trinkwasser für die Speisung von Weihern benutzt werde, eigene Brunnen zu bohren, da man im Bereich der Grünobjekte einen sehr hohen Wasserverbrauch habe. Er fragt, wann die letzten Brunnen fertig gestellt sein sollen.

Antwort der Verwaltung:

Für die nachfolgend aufgelisteten Weiher wurden im Herbst 2012 mit einem Ingenieurbüro Verträge über die Planung und Bauüberwachung für den Grundwasseranschluss abgeschlossen:

- Blücherparkweiher
- Decksteiner Weiher
- Klettenbergparkweiher
- Weiher Mülheimer Stadtgarten
- Theodor-Heuss-Weiher
- Volksgartenweiher

Die Leistungen der Grundlagenermittlung und der Vorentwurf sind erbracht. Für die weitere Entwurfs- und Genehmigungsplanung sind Bodenuntersuchungen erforderlich. Hierüber hat das Ingenieurbüro ein Leistungsverzeichnis erstellt. Der Auftrag ist vergeben und mit den Arbeiten wird im Juli begonnen. Nach Auswertung der Untersuchungsergebnisse kann die Entwurfsplanung abgeschlossen und bei der unteren Wasserbehörde der Wasserrechtsantrag zur Entnahme von Grundwasser gestellt werden. Sobald die wasserrechtliche Genehmigung vorliegt, wird die Ausführungsplanung in die Wege geleitet und werden die entsprechenden Bauarbeiten ausgeschrieben. Mit den ersten Brunnenbohrungen könnte zum Ende des Jahres 2013 begonnen werden. Ein Fertigstellungstermin für den letzten Brunnen kann zurzeit noch nicht konkret benannt werden.

Gez. Höing