

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Rechnungsprüfungsausschuss	05.05.2014
Finanzausschuss	19.05.2014

Projekt zur Einführung eines neuen integrierten Kassen- und Einnahmemanagementverfahrens (SAP PSCD)

2. Sachstandsbericht zur Einführung eines neuen integrierten Kassen- und Einnahmemanagementverfahrens für die Stadt Köln

Anknüpfend an den 1. Sachstandsbericht im Februar 2014 (0192/2014) soll mit diesem Bericht der aktuelle Sachstand des Projektes dargelegt werden.

Nach der Verzögerung im Ausschreibungsverfahren hat nunmehr die externe Beratungsfirma Steria Mummert Consulting ihre Tätigkeit aufgenommen.

Projektzielsetzung:

Ablösung des Alt-Verfahrens INDAFIN/ GINFIS und Einführung eines neuen integrierten Verfahrens SAP PSCD als ein zentraler Baustein in der Neuausrichtung einer optimierten, standardisierten IT-Unterstützung der Verwaltungsprozesse.

Nach Einführung des neuen Systems wird damit den Anforderungen von NKF für die künftigen Haushaltsjahre und deren Abschlüsse vollumfänglich Rechnung getragen. Jahresabschlüsse, die auf Daten aus dem Altverfahren beruhen, bleiben natürlich davon unberührt.

Folgende wesentliche Schritte im Projekt konnten inzwischen vollzogen werden:

Projektorganisation:

- 1.) Die Projektorganisation und -struktur wurde neu aufgestellt.
- 2.) Ein Szenario für die schrittweise Einführung von SAP PSCD in den kommenden zwei Jahren wurde entworfen.
- 3.) Im Rahmen einer Veranstaltung am 10. März 2014 wurden insbesondere die Vertreter/innen aus dem künftigen Anwenderkreis über das Projekt informiert.
- 4.) In der ersten Sitzung des Integrationsboards am 25. März 2014 wurde u.a. ein Projekthandbuch beschlossen, dass die Grundsätze zur gemeinsamen Projektarbeit (z.B. Verantwortlichkeiten, Abstimmungsprozesse, Controlling usw.) verbindlich festschreibt.

Projektverlauf:

Die neu definierten Teilprojekte haben ihre Arbeit im Rahmen erster Workshops aufgenommen und starten jetzt in eine intensive Phase der Erarbeitung einzelner Fachkonzepte zur Einführung des neuen Systems. Im Teilprojekt „Basis“ wird in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Informationsverarbeitung derzeit bereits anhand eines engen Zeit/Maßnahmenplans an der Errichtung der künftigen Systemlandschaft gearbeitet. Dies ist ein zentraler Meilenstein des Projektes, damit z.B. auch ein entsprechendes Testsystem für die Arbeit der anderen Teilprojekte rechtzeitig zur Verfügung steht.

Die in der Anlage befindlichen Unterlagen geben einen Überblick zur:

- Projektorganisation und –struktur, inkl. Ausrichtung der Teilprojekte
- derzeitige und künftige Systemlandschaft
- verantwortliche Ansprechpartner der Teilprojekte
- sowie eine Liste der identifizierten Vorverfahren.

Diese Vorverfahren werden im Rahmen des Teilprojektes Schnittstellen für die künftige Anbindung an SAP PSCD näher untersucht. Für die weitere Projektarbeit bedarf es dabei der Unterstützung aller Dezernate.

gez. Klug