


66
661/14

17.03.2014
Frau Weber
28668

14
143 Herrn Rohlmann
über 660/21



Bauvorhaben: Oberflächenwiederherstellung Nord-Süd-Stadtbahn, Bereich
Chlodwigplatz
RPA: 2014/0380
hier: Prüfung der Kostenberechnung für den Baubeschluss - Gestaltung
Chlodwigplatz, Stellungnahme 66 zum Prüfbericht Amt 14 vom
13.03.2014

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Rohlmann,

zu Ihrem Schreiben vom 13.03.2014 nehme ich wie folgt Stellung:

- 1.) Inhaltliche Prüfung:
 - Die Kostenberechnung 662/4 wird wie gewünscht ergänzt um Datum und Verfasser eingereicht.
 - Der Beschlussplan (Gestaltungsplan Chlodwigplatz – Variante 1) wird wie gewünscht mit den Unterschriften des Stadtplanungsamtes eingereicht. Inhaltlich ergeben sich keine Änderungen.
 - Zwischen 14 und 66 ist abgestimmt, dass zur Prüfung der Baukosten die Kostenberechnung einzureichen ist.
- 2.) Fachtechnisch-wirtschaftliche Prüfung:
 - Die Bezeichnung des Materials der Pos. 1.1.90, 1.2.80, 1.3.70 wurde der Beschlussplanung angepasst. Die Höhe des Einheitspreises und der Baukosten für die Teilflächen 1 bis 3 ändern sich nicht.
Für die Pos. 1.1.90, 1.2.80, 1.3.70 (3-rhg. Streifen vor der Bebauung) sieht die Beschlussplanung Natursteinpflaster vor.
 - Aufgrund stadtgestalterischer Aspekte wurde die Ausführung der Entwässerung über Schlitzrinnen beschlossen.
 - Kostenberechnung Teil 3: Die fehlende Position wurde ergänzt. Die Kostenberechnung wird aktualisiert eingereicht.
 - Titel 1.6 – Bushaltestelle: Hierbei handelt es sich um ein Provisorium während der Baumaßnahme, das in Standardmaterialien hergestellt wird. Daher ist es nicht im Gestaltungsplan enthalten. Ein Plan der provisorischen Haltestelle wird als Anlage zum Schreiben eingereicht.
 - Die Teilkostenberechnung 67 wird wie gewünscht mit den Unterschriften des Verfasseramtes eingereicht. Inhaltlich ergeben sich keine Änderungen.

- Die Kostenaufstellung der RheinEnergie für Beleuchtung ist informativ aufgeführt. Wir bestätigen, dass die Investitionskosten durch die RheinEnergie zu tragen sind.
- Für die Bereitstellung der Stromkästen für den Wochenmarkt wird die Zuständigkeit noch abschließend geklärt.

Mit freundlichen Grüßen



Klaus Jarzendorf

Anlagen

Kostenberechnung der Ausbauabteilung (662/4) mit Änderungen, Datum und Unterschrift
Lageplan der provisorischen Bushaltestelle „Im Ferkulum“

Wird nachgereicht:

Gestaltungslageplan Amt 61 mit Bezeichnung, Datum und Unterschrift

Kostenberechnung Amt für Landschaftspflege und Grünflächen (671/44) mit Datum und Unterschrift