

# Mitteilung

## öffentlicher Teil

<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
Ausschuss Schule und Weiterbildung	09.03.2015
Bezirksvertretung 9 (Mülheim)	09.03.2015
Sportausschuss	12.03.2015
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	16.03.2015

### **Sanierung Grundschule Am Feldrain - Fertigstellungstermin**

In der Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudewirtschaft vom 03.11.2014 hat die Verwaltung mitgeteilt, dass die Sanierungsmaßnahme erst zu den Osterferien abgeschlossen werden kann. Grund hierfür war die zu dem Zeitpunkt beabsichtigte Kündigung einer Firma. Nach mehreren Gesprächen konnte eine Einigung mit dieser Firma getroffen werden, so dass die Arbeiten dieser und anderer Firmen mit einiger Verzögerung fortgeführt werden konnten.

Die Sanierungsarbeiten sind zum jetzigen Zeitpunkt weit fortgeschritten. Die üblichen Schadstoffmessungen und die notwendigen TÜV-Prüfungen sind für Ende März geplant. Allerdings kann, in Anbetracht der mit den Prüfungsergebnissen verbundenen Unwägbarkeiten bzw. eventuellen Mängelbeseitigungen, ein Bezug des sanierten Schulgebäudes in den Osterferien nicht garantiert werden. Um Unsicherheiten hinsichtlich der Umzugsplanungen auszuschließen, soll der Umzug in Abstimmung mit der Schulverwaltung daher in den Sommerferien erfolgen.

Anfang März (nach Abbau des Raumgerüsts) kann durch die Verwaltung beurteilt werden, ob bzw. wann die Turnhalle nach den Osterferien wieder in Betrieb genommen werden kann (stand zum Zeitpunkt der Schlusszeichnung noch nicht fest).

gez. Höing