

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 9 (Mülheim)	09.03.2015

Sportplatz Thurner Kamp, Köln-Dellbrück

Mit Anfrage AN/0194/2015 hat die Fraktion Bündnis90 / DieGrünen in der Sitzung am 26.01.2015 um die Beantwortung folgender Frage gebeten:

Wann ist definitiv mit der Sanierung der Sportplatzanlage am Thurner Kamp / Anlage eines Kunstrasenplatzes zu rechnen?

Dazu teilt die Verwaltung folgendes mit:

Die Sanierung der Sportplatzanlage Thurner Kamp, Platz I, ist eine Maßnahme aus der Prioritätenliste für die Modernisierung und Sanierung Kölner Sportfreianlagen. Die Maßnahme wird dort unter der laufenden Nr. 4 geführt. Der Planungsbeschluss wurde am 21.01.2014 im Sportausschuss gefasst.

Von der Planungsaufnahme bis zur Fertigstellung ist von einem Zeitfenster von ca. 2 bis 3 Jahren auszugehen. Die Planungen wurden begonnen und derzeit wird die Vergabe der Architektenleistungen vorbereitet. Durch die neuen Vergaberichtlinien (Berücksichtigung der Binnenmarktrelevanz bei Architektenvergaben) verzögert sich jedoch die Vergabe an einen Landschaftsarchitekten. Derzeit geht die Verwaltung davon aus, dass der Baubeschluss in 2016 erfolgt und die Maßnahme in 2017 durchgeführt wird. Die Einschätzung des Zeitplanes erfolgt vorbehaltlich der Tatsache, dass keine zusätzlichen Problemlagen entstehen.