



An die Vorsitzende
des Ausschusses für
Kunst und Kultur
Frau Dr. Bürgermeister

Herrn Oberbürgermeister
Jürgen Roters

Eingang beim Amt des Oberbürgermeisters: 07.08.2015

AN/1099/2015

Anfrage gem. § 4 der Geschäftsordnung des Rates

Gremium	Datum der Sitzung
Ausschuss Kunst und Kultur	25.08.2015

Realisierung des Erweiterungsbaus des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud

Sehr geehrte Frau Dr. Bürgermeister,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

die CDU-Fraktion bittet Sie, folgende Anfrage auf die Tagesordnung der Sitzung des Ausschusses für Kunst und Kultur der Stadt Köln am 25.08.2015 zu setzen:

Im Rahmen der intensiven Diskussion hinsichtlich der Bühnen der Stadt Köln wurde deutlich, dass es – um weiteren Imageschaden für die Stadt Köln zu verhindern – angezeigt ist, auch die Realisierung anderer Kulturbauprojekte in der Stadt kritisch zu hinterfragen.

So hat sich gezeigt, dass sich die Aufnahme der Bauarbeiten für den Erweiterungsbau des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud bereits jetzt um beinahe 1 Jahr verschoben hat.

Um die Projektsteuerung seitens der Politik auf Basis rechtzeitiger und umfassender Informationen angemessen begleiten zu können, bittet die CDU-Fraktion um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie lässt sich der Sachstand der Planung bzw. die Vorbereitung der Bauarbeiten aktuell beschreiben?

2. Haben sich im Vorfeld der Aufnahme der Bautätigkeit Probleme ergeben, die zu einer Verschiebung des Baubeginns geführt haben? Wenn ja welche?
3. Welche Gegensteuerungs- bzw. Korrekturmaßnahmen hat die Verwaltung ergriffen und wann ist mit einer Aufnahme der Bauarbeiten zu rechnen?
4. Ist aufgrund der eingetretenen Verzögerung eine Kostensteigerung für die Realisierung der Planungen zu befürchten? Wenn ja in welcher Höhe?
5. Sind aufgrund des eingetretenen Zeitverzugs Probleme mit der Stiftung Corboud zu erwarten? Welche Gegensteuerungsmaßnahmen hat die Verwaltung diesbezüglich ergriffen?

Mit freundlichen Grüßen

gez. Niklas Kienitz
Fraktionsgeschäftsführer