

Besprechung	Dezernentenrunde Lenkungsgruppe	Bauherrenbesprechung Auftraggeberbesprechung	Projektmanagement- besprechung Projektleitungsbesprechung	Projektbesprechung	Planungsbesprechung	Baubesprechung (getrennt nach Fachingenieuren und Baufirmen)
Funktion	<ul style="list-style-type: none"> - Art und Umfang der Maßnahme - Mittelbewirtschaftung - Projektstand (Organisation, Qualität, Kosten, Termine, Verträge) - Formale und organisatorische Einzelthemen - Fachliche und planerische Einzelthemen 	<ul style="list-style-type: none"> - Laufende Berichterstattung über Projektstand (Organisation, Qualität, Kosten, Termine, Verträge) - Genehmigung fertig gestellter Leistungen - Freigabe zu erbringender Leistungen - Erörterung von Entscheidungsvorlagen - Erarbeitung von Haushalts- und Ergänzungsunterlagen 	<ul style="list-style-type: none"> - Laufende Berichterstattung über Projektstand (Organisation, Qualität, Kosten, Termine, Verträge) - Genehmigung fertig gestellter Leistungen - Freigabe zu erbringender Leistungen - Erörterung von Entscheidungsvorlagen - Erarbeitung von Haushalts- und Ergänzungsunterlagen 	<ul style="list-style-type: none"> - Laufende Berichterstattung über Projektstand (Organisation, Qualität, Kosten, Termine, Verträge) - Durchsetzung der Bauherrenziele - Erörterung von Fragen an Bauherrenvertretung und Projektleitung 	<ul style="list-style-type: none"> - Abstimmung und Koordination der Planer, Fachplaner und Sonderfachleute - Erörterung offener Planungsfragen - Koordination Planungs- und Ausführungstermine - Soll-Ist-Vergleich Planungstermine 	<ul style="list-style-type: none"> - Abstimmung und Koordination der Bauausführung - Soll-Ist-Vergleich Ausführungstermine
Vorsitz	Dezernat VI / VII	Bauherr	Bauherrenvertretung	Projektleitung	Objektplanung	Objektplanung (Bauleitung)
Teilnehmer	<ul style="list-style-type: none"> - Dezernat VI / VII - Bauherr - Bauherrenvertretung - Projektleitung - Projektsteuerung - Fachämter (nach Bedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> - Bauherr - Bauherrenvertretung - Projektleitung - Projektsteuerung 	<ul style="list-style-type: none"> - Bauherrenvertretung - Projektleitung - Projektsteuerung 	<ul style="list-style-type: none"> - Bauherrenvertretung (nach Ermessen) - Betriebstechnik (nach Ermessen) - Projektleitung - Projektsteuerung - Planer - Bauleitung - Gutachter und Sachverständige (nach Bedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> - Planer - Fachplaner - Sonderfachleute - Bauleiter - Gutachter und Sachverständige (nach Bedarf) - Bauherrenvertretung (nach Ermessen) - Projektleitung (nach Ermessen) - Projektsteuerung (nach Ermessen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Bauleiter - Baufirmen - Planer, Fachplaner, Sonderfachleute, Gutachter und Sachverständige (nach Bedarf) - Bauherrenvertretung (nach Ermessen) - Projektleitung (nach Ermessen) - Projektsteuerung (nach Ermessen)
Ort	Stadthaus	Projektbüro Bühnen	Projektbüro Bühnen	Besprechungscontainer	Büro HPP, Köln, St. Apernstraße	Besprechungscontainer
Häufigkeit bzw. Intervall	Ca. monatlich (monatlich, bei Bedarf, mind. bei Abschluss bzw. Beginn einer Leistungsphase)	jeden 4. Dienstag (regelmäßig, 4-wöchentlich)	jeden 2. Donnerstag (regelmäßig, 14-tägig)	jeden 2. Donnerstag (regelmäßig, wöchentlich bis 2-wöchentlich)	jeden Mittwoch (regelmäßig, wöchentlich)	jeden 2. Dienstag (regelmäßig, 14-tägig)
Beginn	8:30 Uhr	11:00 Uhr	13:30 Uhr	13:00 Uhr	10:30 Uhr	9:00 Uhr
Dauer	2 Stunden	2 Stunden	2,5 Stunden	3 Stunden	5 Stunden	je 1,5 Stunden
Einladung und Protokoll	Dezernat VI	Projektsteuerung	Projektsteuerung	Projektsteuerung	Objektplanung	Objektplanung (Bauleitung)
Verteiler Protokoll	- Teilnehmer	- Teilnehmer	- Teilnehmer	- Teilnehmer	<ul style="list-style-type: none"> - Teilnehmer - Bauherrenvertretung - Projektleitung - Projektsteuerung 	<ul style="list-style-type: none"> - Teilnehmer - Bauherrenvertretung - Projektleitung - Projektsteuerung