

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	21.09.2015

Monitoring für Bauprojekte Aktueller Sachstand

Die Arbeiten am einheitlichen Berichtslayout für das Monitoring konnten noch nicht gänzlich abgeschlossen werden. Die beauftragte DV-Firma hat das Problem des Auslesens der Datentabellen aus SAP mit ihrem DV-Werkzeug bisher nicht zuverlässig lösen können. Es werden bislang nur einzelne Berichte fehlerfrei ausgeworfen. Der DV-Dienstleister hat zugesichert, seine Kapazitäten auf dieses Problem zu konzentrieren.

Damit der Ausschuss dennoch ein Monitoring der zehn ausgesuchten Projekte vornehmen kann, legt die Verwaltung die Berichte mit aktuellem Datenmaterial im bisherigen Layout vor. Daneben legt sie ein künftiges Berichtslayout vor. Die Verwaltung bittet in einer der nächsten Sitzungen um das Votum des Ausschusses, ob dieses Berichtslayout weiter verwendet werden soll bzw. ob neben den von der Verwaltung geplanten zusätzlichen Berichtsdaten - wie beispielsweise die Risikomatrix pro Projekt - weitere Spezifikationen vorgenommen werden sollen.