

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Unterausschuss Kulturbauten	01.09.2016
Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud	06.09.2016

Erweiterungsbau Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Sachstand zum Vergabeverfahren der Stadt Köln Investorenwettbewerb

Die auf den 06.06.2016 festgesetzte Teilnahmefrist des am 13.04.2016 offiziell ausgelobten Investorenwettbewerbs für die Erweiterung des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud wurde verlängert. Der Grund für diese Verlängerung waren rechtzeitig vor Ablauf des Submissionstermins eingereichte, detaillierte Rückfragen eines Interessenten im Wettbewerb an die Stadt Köln als Ausloberin. Die Beantwortung der Fragen wurde durch die beteiligten städtischen Ämter und Dienststellen sowie durch das den Wettbewerbsprozess begleitende Rechtsanwaltsbüro vorgenommen.

Weiterhin wurde durch die Stadt Köln die seitens eines potentiellen Bieters erhobenen Vergaberügen mangels Begründetheit zurückgewiesen. Dagegen hat der potentielle Bieter ein Nachprüfungsverfahren zur Vergabekammer Rheinland erhoben. Die Vergabekammer Rheinland hat die der Stadt Köln gesetzte Frist zur Stellungnahme auf die Antragschrift wegen Überlastung der Kammer auf den 28.09.2016 verlängert (ursprünglich 31.08.16). Wann in der Folge ein Termin vor der Vergabekammer stattfinden wird und wann diese sodann entscheidet, kann z.Zt. nicht vorhergesagt werden. Der Submissionstermin für den Investorenwettbewerb wurde daher vorläufig ausgesetzt.

gez. Laugwitz-Aulbach