

14
143/2

19.10.2016
Frau Reuter
29390
Herr Titze
23759

40

Kostenberechnung: **Ganztageserweiterung Hölderlin-Gymnasium
Graf-Adolf-Straße 59, Köln-Mülheim**

RPA- Nr.: **2016/1170
(Wiedervorlage zu RPA-Nr. 2016/1010 und 2014/0533)**

Eingereichte Kosten: rund 4,6 Mio. € brutto
Bestätigte Kosten: rund 4,6 Mio. € brutto

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Nachgang zum RPA-Prüfbericht vom 22.07.2016 hat 26 überarbeitete Unterlagen vorgelegt.

In einem gemeinsamen Gespräch mit 26 und dem TGA-Fachplaner wurden die Punkte aus dem RPA-Prüfbericht vom 22.07.2016 ausgeräumt. Ebenso wurden die Unklarheiten zu den Arbeiten im Außenbereich, zu den Möblierungskosten und zu den Honorarkosten beantwortet. 26 hat am 07.10.2016 fehlende Unterlagen nachgereicht.

Gegen die Fortführung der Baumaßnahme bestehen keine Bedenken.

26 erhält eine Durchschrift dieser Stellungnahme.

Mit freundlichen Grüßen

