

Terminübersicht zur Generalsanierung von vier Innenstadtschulen

	Start 2. Hj 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Antwerpener Str. 19-29. Kölner Innenstadt 2-zügige Grundschule		1	2	3	4		5		6										
Balthasarstraße 37, Nördliche Innenstadt (Agnesviertel) 3-zügige Grundschule				1	2	3	4	5	6										
Bernhard-Letterhaus Str. 17. Nördliche Innenstadt (Agnesviertel) - Gebäudeteil A: 1-2-zügige Grundschule							1	2	3	4	5	6							
- Gebäudeteil B: 1-2-zügige Grund- und Gesamtschule, "Freie Schule"													4	5	6				
Blumenthalstraße 10-12, Nördliche Innenstadt (Agnesviertel) künftige Nutzung (Schultyp o. a.) ist zu klären z.Zt. Förderschule												1	2	3	4	5	6		
Auslagerungsschule Kreuzerstraße			2	3	4	5	6												

1 - VGV-Verfahren
2 - Entwurfsplanung (LPn 1 bis 3)
3 - Baubeschluss, LPH 4, Baugenehmigung
4 - Planung + Ausschreibung (LPH 5 bis 7)
5 - Ausführung (LPH 8)
6 - Nacharbeiten, Umzug etc.