

**17. und 18. Sitzung des Aktionsbündnisses: 25.10.2016 und 21.11.2016**

<p><b>Maßnahme</b></p> <p><b>EGS Mainstraße (Sürther Feld); Projektnr. 120</b> (TOP 10 b im Aktionsbündnis)</p>	<p><b>Sachstand</b></p> <p>Neubau Ernst-Moritz-Arndt-Schule: Ursprüngliche Fertigstellung geplant zum SJ 2018/19; aktueller Sachstand lt. Info der GW : Sommer 2021 !</p> <p>Projekt ist bei der GW nicht personalisiert. die Grundschulversorgung im Bezirk ist zunehmend gefährdet!</p>
<p><b>Beteiligte Ämter / Dienststellen</b></p> <p>26, 40</p>	<p><b>Federführend für Lösung:</b></p> <p>VI/26</p>