

Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld)	30.01.2017

Umbau der Vogelsanger Straße

hier: Mündliche Anfrage von Frau Martin (Fraktion 90/Die Grünen) aus der Sitzung der Bezirksvertretung Ehrenfeld am 07.11.2016, TOP: 13

Aus der Niederschrift der Sitzung der Bezirksvertretung Ehrenfeld vom 07.11.2016, TOP 13:

„Frau Martin (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) erklärt, dass sich der Umbau der Vogelsanger Straße laut einer Pressemitteilung der Stadt Köln um mindestens 6 Monate verzögert. Sie fragt nach dem Grund der Verzögerung und möchte im Übrigen wissen, wie sichergestellt wird, dass keine nochmalige Verzögerung eintritt.“

Die Verwaltung antwortet:

Zu der Maßnahme Vogelsanger Straße fanden im Jahr 2016 diverse Abstimmungsgespräche mit der RheinEnergie und der Verwaltung zur Verlegung von Leitungen statt. Diese Abstimmungen dauern derzeit noch weiter an. Um die Kosten für Leitungsverlegungen möglichst gering zu halten prüft die Verwaltung zurzeit, ob in einigen Bereichen die geplanten Baumstandorte stadtraumverträglich evtl. weiter in Richtung Häuser verschoben werden können, um den Abstand zu einer bestehenden Gasleitung zu vergrößern.

Die Verwaltung geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass zu den noch offenen Fragen im Zusammenhang mit der Thematik Leitungsverlegung mit der RheinEnergie bis zum Ende des 1.Quartals 2017 eine einvernehmliche Regelung getroffen werden kann. Der weitere zeitliche Projektlauf wird darauf aufbauend aktualisiert, um sicherzustellen, dass der dann angestrebte Ausbautermin auch eingehalten wird.