

## **Anlage 0**

### **Neue Grundschule „Nippesbad“ Begründung der Dringlichkeit**

Die Grundschule Friedrich-Karl-Straße ist Pilotprojekt für den modularen Schulbau, eine Maßnahme zur Beschleunigung von insgesamt vier dringend benötigten Grundschulen, für die in den vergangenen Monaten ein Vergabepaket erarbeitet wurde. Es handelt sich neben der Maßnahme Friedrich-Karl-Straße (ehem. Nippesbad) weiterhin um die in der Öffentlichkeit bereits erwarteten Grundschulen an den Standorten Gaedestraße (Marienburg), Statthalterhofallee (Junkersdorf), und Thessaloniki Allee (Kalk).

Das Vergabepaket wurde entwickelt, um individuelle und langwierige Planungsprozesse zu synchronisieren und zu einer echten Beschleunigung der Gesamt-Realisierungszeit von Schulbauten beizutragen.

Die Vergabe aller oben genannten Projekte hängt unmittelbar vom Baufortschritt der Pilotschule Friedrich-Karl-Straße ab. Eine Verzögerung bei der Beschlussfassung zieht eine echte Zeitverzögerung, nicht nur bei diesem, sondern auch bei den Vorbereitung der Beschlussfassung für die drei Folgeprojekte nach sich.

Aus diesem Grund ist eine Beratung durch den Ausschuss Schule und Weiterbildung in der Sitzung am 30.01.2017 dringend erforderlich, damit der Rat in seiner Sitzung am 14.02.2017 seinen Beschluss fassen kann."