

Rheinboulevard Deutz – Projektverlauf 2007 - 2016

Stand 03/2017

Wettbewerb:

Landschaftsarchitektonischer Realisierungswettbewerb „Rheinboulevard Köln“, europaweit, zweistufig mit intensiver Beteiligung der Öffentlichkeit:

03/2007 - 09/2007

Nach Juryentscheid und Ratsbeschluss Beauftragung des 1. Preisträgers, Büro Planorama, Berlin, mit der Ausbauplanung Rheinboulevard:

11/2007

Entwurfsphase:

Bestandsanalyse und Vorentwurf

11/2007 - 05/2008

Entwurfsplanung

05/2008 - 03/2009

Ratsbeschluss

06/2009

Planfeststellungsbeschluss

09/2009

1. Bauabschnitt (Abtrag des Bahndamms und konstruktiver Hochwasserschutz):

Ausführungsplanung, Ausschreibung/Vergabe Bauleistungen

07/2009 - 02/2010

Bauausführung:

02/2010 - 04/2011

2. Bauabschnitt (Ufertreppe):

Ausführungsplanung

07/2009 - 10/2010

Klärung und Herbeiführung eines Ratsbeschlusses zur Umplanung der Gründung

11/2010 - 07/2011

Vergabeverfahren für Ingenieurleistungen

08/2011 - 12/2011

Umplanung der Gründung

01/2012 - 10/2012

Ausschreibung/Vergabe Bauleistungen

11/2012 - 06/2013

Bauausführung

08/2013 - 05/2015

3. Bauabschnitt (Boulevard):

Ausführungsplanung

03/2014 - 02/2015

Baubeschluss

12/2014

Ausschreibung/Vergabe Bauleistungen

12/2014 - 04/2015

Bauausführung

05/2015 - 12/2016