

# Prioritätenliste für den Ersatz von LSA durch alternative Knotenpunktbetriebsformen

lfd Nr	Nr in Prio	BV	LSA	Alter	Fußgänger LSA	Straße 1	Straße 2	Straße 3	Bemerkung	Priorität	Ausführung	Sachstand
1	1	1	12259	33	nein	Theodor-Heuss-Ring Süd	Clever Straße		abgeschlossen Fahrbahneinengung mit FGÜ	Pilot	2004	abgeschlossen LSA abgebaut
2	2	1	12258	30	nein	Theodor-Heuss-Ring Nord	Clever Straße		abgeschlossen Fahrbahneinengung mit FGÜ	Pilot	2004	abgeschlossen LSA abgebaut
3	3	1	10310	8	ja	Severinstraße	Brücke		Konzept 2011 Fahrbahneinengung mit FGÜ	Pilot	2015	Brückenerneuerung 69
4	4	1	12381	29	nein	Fleischmenggasse	Bayardsgasse		abgeschlossen Kreisverkehr mit FGÜ teilweise Mittelinsel	Pilot	2005	abgeschlossen LSA abgebaut
5	5	1	12397	15	ja	Alteburger Straße	Maternuskirchplatz	Eburonenstraße	abgeschlossen Mittelinsel mit FGÜ	Pilot	2004	abgeschlossen LSA abgebaut
6	1	4	40122	31	nein	Subbelrather Straße	Rochusstraße		abgeschlossen Kreisverkehr mit FGÜ teilweise Mittelinsel	1	2005	abgeschlossen LSA abgebaut
7	2	4	40010	37	ja	Buschweg 41	Nüssenberger Busch	Mengenich	abgeschaltet, Abbau nach Verkehrsversuch	1	2004	abgeschlossen LSA abgebaut
8	3	1	16456	35	nein	Brüsseler Straße	Antwerpener Straße		abgeschlossen Kreisverkehr mit FGÜ	1	2005	abgeschlossen LSA abgebaut
9	4	3	30146	35	nein	Bachemer Straße	Mommsenstraße		abgeschlossen Kreisverkehr mit FGÜ teilweise Mittelinsel	1	2006	abgeschlossen LSA abgebaut
10	5	4	40021	34	ja	Rochusstraße	Sportanlage		abgeschlossen FGÜ Aufpflasterung vorhanden	1	2004	abgeschlossen LSA abgebaut
11	6	4	40023	34	ja	Frohnhofstraße	Emilstraße	Wilhelm-Schreiber-Straße	abgeschlossen FGÜ mit rechts vor links	1	2004	abgeschlossen LSA abgebaut
12	7	4	40025	34	ja	Erlenweg	Am Langen Stein	Kirche und Schule	abgeschlossen FGÜ Aufpflasterung vorhanden	1	2004	abgeschlossen LSA abgebaut
13	8	3	30158	22	ja	Gleuler Straße	Decksteiner Weiher		abgeschlossen FGÜ mit Mittelinsel	1	2005	abgeschlossen LSA abgebaut
14	9	3	30135	24	ja	Dürener Straße	Hillere Straße		LSA bleibt erneuert	1	2005	abgeschlossen
15	1	1	12248	33	nein	Eigelstein	Maximinenstraße	Marzellenstraße	abgeschlossen Sanierungsmaßnahme, Städtebauförd.	ohne	2007	abgeschlossen LSA abgebaut
16	2	1	12257	33	nein	Clever Straße	Wörthstraße	Oberfinanzdirektion	abgeschlossen Umgestaltung mit T 30-Zone Neustadt Nord rect	2A	2006	abgeschlossen LSA abgebaut
17	3	1	12271	32	ja	An den Dominikanern	Hauptpost		abgeschlossen Fahrbahneinengung mit Mittelinsel und FGÜ	2A	2006	abgeschlossen LSA abgebaut
18	4	1	12392	15	nein	Alteburger Straße	Teutoburger Straße	Darmstädter Straße	abgeschlossen Kreisverkehr mit FGÜ teilweise Mittelinsel	2A	2006	abgeschlossen LSA abgebaut
19	5	2	20111	34	nein	Ringstraße - K28	Schillingsrotter Straße		LSA bleibt, aus Platzgründen kein Kreisell möglich	2A	2006	abgeschlossen
20	6	3	30185	32	nein	Gottesweg	Petersbergerstraße		Kinderzebrastreifen mit ADAC, Schule und 66	2A	2013	abgeschlossen LSA abgebaut
21	7	2	20115	31	nein	Sürther Straße - K28	Moselstraße		LSA bleibt, ungünstige Sichtverhältnisse	2A	2006	abgeschlossen
22	8	2	20119	31	ja	Sürther Straße - K28	Am Tannenhof	Schule	Kreisverkehr Neuplanung Erschließung 661	2A	2013	abgeschlossen LSA abgebaut
23	9	4	40137	28	nein	Helmholtzstraße	Gumprechtstraße	Nonniweg	abgeschlossen Fahrbahneinengung mit Mittelinsel und FGÜ	2A	2006	abgeschlossen LSA abgebaut
24	10	4	40145	28	nein	Vogelsanger Straße	Vitalisstraße		LSA bleibt, Überstauungsgefahr Nachbarknoten	2A	2006	abgeschlossen
25	11	5	50101	26	nein	Jesuitengasse	Mönchgasse		abgeschlossen Umgestaltung mit T 30-Zone Weidenpesch Wes	2A	2006	abgeschlossen LSA abgebaut
26	12	5	50102	26	nein	Kapuziner Straße	Jesuitengasse		abgeschlossen Kreisverkehr mit FGÜ teilweise Mittelinsel	2A	2006	abgeschlossen LSA abgebaut
27	13	2	20114	23	nein	Ringstraße - K28	Sürther Straße - K28	Siegstraße	abgeschlossen Mittelinsel mit FGÜ und Radfahrstreifen	ohne	2005	abgeschlossen LSA abgebaut
28	14	2	20072	27	nein	Goltsteinstraße	Tacitusstraße		FGÜ	ohne	2006	abgeschlossen LSA abgebaut
29	15	2	20073	27	ja	Goltsteinstraße	Cäsarstraße		abgeschlossen FGÜ	ohne	2008	abgeschlossen LSA abgebaut
30	16	2	20031	10	nein	Engeldorfer Straße	Trenkebergstraße	Klosterstraße	abgeschlossen FGÜ	ohne	2006	abgeschlossen LSA abgebaut
31	1	1	12454	32	nein	Spichernstraße	Gilbachstraße	Goebenstraße	Ausführungsplanung FGÜ und versetzte Einengungen	2B	2013	erstellen der Ausführungsplanung
32	2	2	20132	32	nein	Sürther Straße	Siegfriedstraße		VE FGÜ, markierte Mitteltrennung zur Einengung, versetzte Ein	2B	2013	Provisorium für defekte LSA, Bauvorbereitung
33	3	2	25112	23	nein	Ringstraße - K28	Siegfriedstraße	Rottenbergstraße	LSA bleibt Beschluss BV VE Minikreisel mit FGÜ in T 30	2B	2008	abgeschlossen
34	4	1	12276	35	nein	Niehler Straße	Neusser Wall		Umsetzung als T-Einmündung mit FGÜ	2B	2010	abgeschlossen LSA abgebaut
35	5	4	40105	31	nein	Nußbaumerstraße	Ottostraße	Schule	Ausführungsplanung FGÜ und seitliche Einengungen in T 30	2B	2014	LSA abgebaut
36	6	3	30113	29	nein	Klosterstraße	Wüllnerstraße		abgeschlossen VE Minikreisel mit FGÜ in T 30	2B	2010	abgeschlossen LSA abgebaut
37	7	4	40134	29	ja	Venloer Straße -B59	Alpener Platz	Gumprechtstraße	Ausführungsplanung FGÜ und Einengungen durch Mittelrennu	2B	2013	abgeschlossen LSA abgebaut
38	8	1	12356	27	ja	Volksgartenstraße	Martin Lutherplatz		abgeschlossen FGÜ Aufpflasterung vorhanden	2B	2009	abgeschlossen LSA abgebaut
39	9	1	12359	27	nein	Am Weidenbach	Am Pataleonsberg	Friedrichstraße	Umsetzung Einengungen durch Mitteltrennung Markierung fehl	2B	2012	abgeschlossen LSA abgebaut
40	10	5	50015	27	ja	Niehler Damm	Lachgasse		Ausführungsplanung mit seitlicher Einengungen FGÜ, bei Ausfa	2B	2008	erstellen der Ausführungsplanung
41	11	5	50021	27	ja	Longericher Hauptstraße	Auf der Bude	Schule	LSA bleibt Beschluss BV 5 10.12.2009 VE FGÜ mit Mittelinsel	2B	2010	abgeschlossen
42	12	2	20077	27	ja	Markusstraße	Schultze-Delitzsch-Straße	Schule	abgeschlossen Mittelinsel mit FGÜ	2B	2009	abgeschlossen LSA abgebaut

Anlage 3-1

Farbe	Priorität	Farbe	Priorität	Farbe	Priorität	Farbe	Priorität	Farbe	Priorität	Farbe	Priorität	Farbe	Priorität		
	Pilot		1		2A		2B		3		4		5		6

# Prioritätenliste für den Ersatz von LSA durch alternative Knotenpunktbetriebsformen

lfd Nr	Nr in Prio	BV	LSA	Alter	Fußgänger LSA	Straße 1	Straße 2	Straße 3	Bemerkung	Priorität	Ausführung	Sachstand
43	1	1	10287	22	nein	Eigelstein	Weidengasse	Unter Krahenbäumen	Sanierungsmaßnahme	ohne	2006	abgeschlossen LSA abgebaut
44	2	1	12277	26	nein	Hülchrather Straße	Weißenburgstraße		25.04.2013 Beschluss BV 1 langfristig LSA Abbau	3	2013	erstellen der Ausführungsplanung
45	3	1	12393	19	nein	Poststraße	Großer Griechenmarkt		Bauvorbereitung Einzelvorlage T-30 VE Rechts vor links mit FGÜ	3	2012	abgeschlossen LSA abgebaut
46	4	1	12395	15	nein	Rolandstraße	Merowingerstraße	Martin Luther Platz	abgeschlossen FGÜ	3	2009	abgeschlossen LSA abgebaut
47	5	1	12396	15	nein	Rolandstraße	Zugweg		abgeschlossen FGÜ als Kinderzebrastreifen	3	2009	abgeschlossen LSA abgebaut
48	6	2	20075	10	ja	Gottesweg	Ferdinand-Schmitz-Straße		Ausführungsplanung Mittelinsel mit FGÜ und Fahrbahneinengung	3	2013	erstellen der Ausführungsplanung
49	7	2	20076	10	ja	Kalscheurer Weg	Vochemer Straße	Schule	Ausführungsplanung Mittelinsel mit FGÜ und Fahrbahnverschw.	3	2013	Provisorium für defekt LSA
50	8	2	20100	25	nein	Hauptstraße	Frankenstraße	Kirche	BV 2 am 28.02.2011 beschlossen, LSA wird durch altern. Betfo	3	2014	abgeschlossen LSA abgebaut
51	9	2	20113	23	nein	Ringstraße - K28	Rotdornstraße		Fahrbahneinengung mit FGÜ, Provisorium für defekte LSA	3	2013	abgeschlossen LSA abgebaut
52	10	2	20117	31	nein	Sürther Straße - K28	Michaelshovener Straße	Martinsweg	Ausführungsplanung, Kreisverkehr mit Mittelinsel und FGÜ	3	2013	erstellen der Ausführungsplanung
53	11	2	20118	31	nein	Sürther Straße - K28	Eygelshovener Straße	Schule - Zentrum	Ausführungsplanung, Kreisverkehr mit Mittelinsel und FGÜ, LSA	3	2013	erstellen der Ausführungsplanung
54	12	3	30114	19	nein	Friedrich-Schmidt-Straße	Kitschburger Straße		Ausführungsplanung Kreisell mit Mittelinsel und FGÜ	3	2013	Provisorium für defekte LSA
55	13	3	30115	16	ja	Junkersdorfer Straße	Carl-Diem-Weg	Sporthochschule	abgeschlossen WM 2006, Radwege, Querungshilfe	ohne	2006	abgeschlossen LSA abgebaut
56	14	3	30120	23	ja	Vogelsanger Weg	Blumenallee	Eifelallee	Beschluss BV 3 Nov. 2009 LSA bleibt	3	2009	LSA bleibt, abgeschlossen
57	15	3	30145	22	nein	Bachemer Straße	Lindenburger Allee		Beschluss BV 3 Aug. 2009 LSA bleibt	3	2009	LSA bleibt, abgeschlossen
58	16	3	30164	19	ja	Weyertal	Krankenhaus		Ausführungsplanung FGÜ mit Fahrbahneinengung	3	2014	abgeschlossen LSA abgebaut
59	17	5	50025	26	ja	Escher Straße	Schule-Dreikönigen Gym.		abgeschlossen FGÜ	ohne	2008	abgeschlossen LSA abgebaut
60	18	5	50103	24	nein	Merheimer Straße	Theklastraße	Friedhof - Nord	Entwurfsplanung Kreisell, FGÜ und Fahrbahneinengung	3	2014	erstellen der Entwurfsplanung
61	19	5	50104		nein	Merheimer Straße	Friedrich-Karl-Straße	Nibelungenstraße	Entwurfsplanung Kreisell mit Mittelinsel und FGÜ	ohne	2014	erstellen der Entwurfsplanung
62	20	6	60019	24	ja	Willi-Suth-Allee	Mercatorstraße	Auffahrt	abgeschlossen ohne Maßnahmen	3	2008	abgeschlossen LSA abgebaut
63	21	6	60038			Hackhauser Weg	Üdesheimer Weg	Schule	FGÜ fehlen	ohne	2014	abgeschlossen LSA abgebaut
64	22	6	60044	24	nein	Mengericher Straße	Longericher Straße	Johannesstraße	Ausführungsplanung Kreisell mit 5 FGÜ	3	2014	erstellen der Ausführungsplanung
65	23	6	60046	22	ja	Escher Straße	Kappellenweg		Anordnung FGÜ	3	2013	abgeschlossen LSA abgebaut
66	24	7	70011	32	ja	Hermann-Löns-Straße	Magazinstraße		Fahrbahneinengung auf eine Fahrspur	ohne	2006	abgeschlossen LSA abgebaut
67	25	7	70038	24	nein	Friedensstraße	Akazienstraße		Ausführungsplanung Kreisverkehr mit Mittelinsel und FGÜ	3	2014	erstellen der Ausführungsplanung
68	26	7	70077	19	nein	Bergerstraße	Josefstraße		Ausführungsplanung Kreisverkehr mit Mittelinsel und FGÜ	3	2014	erstellen der Ausführungsplanung
69	27	9	90197	14	nein	Carl-Duisberg-Straße	Otto-Bayer-Straße		abgeschlossen ohne Maßnahmen	ohne	2007	abgeschlossen LSA abgebaut
70	28	9	91140	15	nein	Mühlheimer Freiheit	Alte Düsseldorf Straße	Dünnwalder Straße	LSA bleibt aufgrund hoher Kfz- und Fußgängerfrequenz	3	2008	LSA bleibt abgeschlossen
71	1	1	12241	22	ja	Konrad-Adenauer-Ufer	Mevissenstraße		abgeschlossen ohne Maßnahmen	ohne	2004	abgeschlossen LSA abgebaut
72	2	1	12242		nein	Neusser Straße	Krefelder Wall	Neusser Platz	VE Mittelinsel mit FGÜ	ohne	2014	VE Vorlage VA, BV
73	3	1	12243	35	nein	Neusser Straße	Weißenburgstraße		VE Kreisverkehr oder geänderte Verkehrsführung	4	2014	VE Vorlage VA, BV
74	4	1	12244	33	nein	Neusser Straße	Balthasarstraße		VE Mittelinsel mit FGÜ z.Zt. Miet LSA mit 12243	ohne	2014	VE Vorlage VA, BV
75	5	1	12251	35	nein	Breslauer Platz	Johannisstraße		abgeschlossen Kreisverkehr	4	2009	abgeschlossen LSA abgebaut
76	6	1	12402	24	nein	Krefelder Straße	Krefelder Wall		VE Fahrbahneinengung mit FGÜ	4	2014	erstellen der Ausführungsplanung
77	7	1	16457	20	nein	Roonstraße - B55	Lindenstraße	Mozartstraße	Kreisverkehr	4	2014	erstellen der Ausführungsplanung
78	8	2	25102	32	nein	Hauptstraße	Sürther Straße - K28	Weißer Str	zurückgestellt	4	2014	zurückgestellt
79	9	3	30119	30	nein	Junkersdorfer Kirchweg	Kölnener Weg	Statthalterhofweg	LSA bleibt WM 2006, Doppelkreisell	ohne	2009	LSA bleibt
80	10	4	40103	30	nein	Herkulesstr	Liebigstr	Nußbaumerstr	VE FGÜ	4	2014	erstellen der Ausführungsplanung
81	11	5	50023	34	nein	Escher Straße	Am Bilderstöckchen		VE FGÜ	4	2011	LSA abgebaut
82	12	5	50024	34	nein	Escher Straße	Schiefersburgerweg		Kreisverkehr	ohne	2010	abgeschlossen LSA abgebaut
83	13	5	50126	30	nein	Neusser Straße	Schillstraße	Blücherstraße	Ausführungsplanung Querungshilfe mit FGÜ	4	2014	erstellen der Ausführungsplanung
84	14	5	52238	24	nein	Boltensternstraße	Hittorfstraße		LSA bleibt geprüft, Mehrspurigkeit	4	2010	LSA bleibt, abgeschlossen
85	15	5	52239	24	nein	Boltensternstraße	Pionierstraße		LSA bleibt geprüft, Mehrspurigkeit	4	2010	LSA bleibt, abgeschlossen
86	16	5	58112	35	nein	Kempener Straße	Simon-Meister-Straße	Schule	Ausführungsplanung Querungshilfe mit FGÜ	4	2014	erstellen der Ausführungsplanung
87	17	7	70037	27	nein	Friedensstraße	Mühlenweg	Kindergarten	VE Kreisell oder Querungshilfe mit FGÜ	4	2014	VE als Vorlage an BV
88	18	7	748	33	nein	Friedensstraße	Frankfurter Straße		Baulastträger Landesbetrieb Kreisverkehr möglich	4	2010	LSA bleibt abgeschlossen
89	19	9	95924	30	ja	Diepschrather Straße	Anemonenweg		LSA bleibt fehlende Sichtbeziehung	4	2010	LSA bleibt, abgeschlossen

Anlage 3-2

Farbe	Priorität	Farbe	Priorität	Farbe	Priorität	Farbe	Priorität	Farbe	Priorität	Farbe	Priorität	Farbe	Priorität		
	Pilot		1		2A		2B		3		4		5		6

Sachstand Prioisten Juni-2017

Stand: 2017-06-19

# Prioritätenliste für den Ersatz von LSA durch alternative Knotenpunktbetriebsformen

lfd Nr	Nr in Prio	BV	LSA	Alter	Fußgänger LSA	Straße 1	Straße 2	Straße 3	Bemerkung	Priorität	Ausführung	Sachstand
90	1	1	10399	17	ja	Annostraße	Dreikönigenstraße	Schule	seit dem 11.07.08 abgeschaltet FGÜ eingerichtet	5	2009	Anordnung abbau LSA 18.10.2011 LSA abgebaut
91	2	1	12363	24	nein	Heumarkt	Pipinstraße	Malzmühle	Prüfauftrag BV 1 VE Kreisverkehr	5	2017	Mitteilung an BV
92	3	1	16463	35	nein	Bismarckstraße	Kamekestraße		Ausführungspalnung Querungshilfe mit FGÜ BV1 beschlosse	5	2013	abgeschlossen LSA abgebaut
93	4	2	20060	29	nein	Zollstockgürtel	Bernkasteler Straße		LSA wird erneuert zukünftig allen Fahrbeziehung Erschließungs	5	2011	LSA bleibt und erneuert
94	5	3	30001	6	nein	Hauptstraße -K5	Leonhardsgasse -K6	Blaugasse	WiG Anregung v 18.01.2005	5	2014	erstellen der Ausführungsplanung
95	6	3	30101	31	nein	Stolberger Straße	Eupener Straße		abgeschlossen Kreisverkehr mit Mittelinsel und FGÜ	5	2009	abgeschlossen LSA abgebaut
96	7	3	30163	16	nein	Kerpener Straße	Rurstraße	Sülzburgstraße	Konzept für VE erstellen Komplex Geometrie und Verkehrsführ	5	2010	Konzept VE an BV
97	8	3	35109	15	nein	Brauweilerweg	Vogelsanger Weg		Ausführungsplanung WM 2006, Kreisel (RBL)	ohne	2014	erstellen der Ausführungsplanung
98	9	3	38810	10	nein	Lindenthalgürtel	Kerpener Straße	Birresborner Straße	LSA bleibt v.Birresborner kommand	5	2009	LSA bleibt Teildemontage SG 4, FR4 und F41
99	10	3	38818	10	nein	Stadtwaldgürtel	F.-Schmidt-Straße		LSA bleibt Bürgeranregung	5	2009	LSA bleibt Verlängerung der Grünzeiten für Fußgänger über den G
100	11	4	40024	26	ja	Sandweg	Feltenstraße	Am Rosengarten	Clauß Querungshilfe vorhanden FGÜ einrichten	5	2014	LSA bleibt, abgeschlossen
101	12	4	48837	35	ja	Illtisstraße	Takuplatz	Tondernstraße	LSA bleibt BV 4 hatte sich gegen alternative Betriebsform ausc	5	2010	LSA bleibt, abgeschlossen
102	13	5	57816	12	nein	Neusser Straße	Jesuitengasse		Teildemontage von Signalgebern	5	2010	abgeschlossen
103	14	6	60025	37	nein	Volkhovener Weg	Stallagsweg		BV6 Prüfauftrag VE Kreisverkehr	5	2014	erstellen der Ausführungsplanung
104	15	6	60029	39	nein	Neusser Landstraße	Oranjehofstr		Beschluss VA und BV 6 Kreisverkehr	5	2013	Ausschreibung 662
105	16	6	624	19	nein	Chorbuschstraße	Am Baggerfeld	Auweiler Straße	Baulast LBS	5	2011	Baulast LBS LSA bleibt
106	17	7	70001	8	nein	Theodor-Heuss-Straße	Humboldt Straße		Konzept 2013 von BV 7 beschlossen	5	2014	erstellen der Ausführungsplanung
107	18	7	70062	27	nein	Hauptstraße	In der Adelenhütte		abgeschlossen BV 7, probeweise Abschaltung 663 angeordnet	ohne	2008	abgeschlossen, LSA abgebaut
108	19	7	70083	26	nein	Nachtigallenstraße	Finkenweg	Biesel	Beschluss BV 02.06.2015 LSA bleibt	5	2015	LSA bleibt, abgeschlossen
109	20	7	70092	11	nein	Hauptstraße	Rosenhügel	An der Groov	VE Kreiverkehr BV 7(500 Apelein)10V Stoye neu	5	2013	Mitteilung BV kein Kreisverkehr abgeschlossen
110	21	7	70093		nein	Kölnener Straße	Citroen		ohne Maßnahmen	ohne	2013	abgeschlossen LSA abgebaut
111	22	9	90925	14	ja	Dellbrücker Hauptstraße 2	Friedhof	Schule	<b>LSA bleibt Fö VSR Ost 3.BA</b>	5	2009	LSA bleibt abgeschlossen VE FGÜ mit Mittelinsel und seitlicher Eir
112	23	9	91123	16	ja	Deutz-Mülheimer Straße	KHD		abgeschlossen ohne Maßnahmen	5	2008	abgeschlossen LSA abgebaut
113	24	9	91143	20	nein	Keupstraße	Schanzenstraße		Konzept 2013 von BV 9 beschlossen	5	2014	erstellen der Ausführungsplanung
114	25	9	99966	8	nein	Schlagbaumsweg	Colonia-Allee	Ostmerheimer Straße	Konzept 2013 von BV 9 beschlossen	5	2014	erstellem der Ausführungsplanung
115	1	1	10875			Gießener Straße	Feuerwache		ohne Maßnahmen	ohne	2011	abgeschlossen LSA abgebaut
117	3	1	12252	36	ja	Breslauer Platz	Taxi Ein- und Ausfahrt		FGÜ mit Mittelinsel	ohne	2010	abgeschlossen LSA abgebaut Rückbau N-S-Bahn
118	4	1	12254	36	nein	Breslauer Platz	Domstraße		FGÜ mit Mittelinsel	ohne	2010	abgeschlossen LSA abgebaut Rückbau N-S-Bahn
119	5	1	12314	26	nein	Kleine Wischgasse	Im Sionstal	Follerstraße	Planung 661 im Zusammenhang mit Rheinufer	ohne	2008	abgeschlossen LSA abgebaut
120	6	1	12390	22	nein	Bonner Straße	Kurfürstenstraße	Zugweg	FGÜ mit Mittelinsel	ohne	2010	abgeschlossen LSA abgebaut Rückbau N-S-Bahn
121	7	1	12391	22	nein	Bonner Straße	Teutoburger Straße	Rolandstraße	Kreisverkehr	ohne	2010	abgeschlossen LSA abgebaut Rückbau N-S-Bahn
122	8	2	20001	32	ja	Bonner Straße	Koblenzer Straße		Kreisverkehr	ohne	2010	abgeschlossen LSA abgebaut Rückbau N-S-Bahn
123	9	2	20064	26	nein	Raderberggürtel	Deutsche Welle		abgeschlossen 663 Teildemontage	6	2011	abgeschlossen Teildemontage Wendefahrt nach Unfall
124	10	2	20103			Weißer Straße	Siegfriedstraße	Grimmelshausenstraße	FGÜ mit Mittelinsel Beschluss einholen	ohne	2015	VE als Vorlage an BV
125	11	2	25104			Weißer Straße	Siegstraße		FGÜ mit Mittelinsel Beschluss einholen	ohne	2015	VE als Vorlage an BV
126	12	2	20105	38	nein	Weißer Straße	Grüngürtelstraße		LSA am 12.12.09 irreparabel ausgefallen Kreisverkehr 19-21 n	ohne	2015	im Rahmen LSA Einsparprogramm vorgesehen gewesen
127	13	2	20106			Weißer Straße	Hammerschmidtstraße	Adolf-Menzel-Straße	Kreisverkehr Beschluss einholen	ohne	2015	VE als Vorlage an BV
128	14	2	25101		nein	Hauptstraße	Maremusstraße	Barbarastraße	Kreisverkehr Planung 661	ohne	2014	Ausführungsplanung
129	15	3	30116		ja	Salzburger Weg	Am Römerhof		FGÜ mit Mittelinsel beschl. BV 3 4105/2009	ohne	2009	abgeschlossen LSA abgebaut
130	16	5	50012		nein	Niehler Damm	Sebastianstraße		Kreisverkehr Planung 661	ohne	2015	abgeschlossen LSA abgebaut
131	17	5	50122	13	nein	Neusser Straße	Kempener Straße		Antrag Kreisel BV 5 Kreisel Ausführungsplanung	6	2014	Konzept Neusser Straße
132	18	5	57127	1	nein	Neusser Straße	Niehler Kirchweg		Antrag Kreisel BV 5 Kreisel Ausführungsplanung	6	2014	Konzept Neusser Straße
133	19	5	50134	22	nein	Niehler Straße	Blücherstraße		Planung 661 Minikreisel Erschließungsmaßnahme	ohne	2016	Konzept SPI
134	20	5	50135	22	nein	Niehler Straße	Xantener Straße		Planung 661 Minikreisel Erschließungsmaßnahme	ohne	2016	Konzept SPI
135	21	6	60039	27	nein	Sinnersdorfer Straße	Baptisterstraße	Straberger Weg	Planung 661 /3	ohne	2013	abgeschlossen LSA abgebaut
136	22	6	60008		ja	Merianstraße	Cosmasweg		Querungshilfe mit FGÜ	ohne	2013	zurück gestellt
137	23	6	60036		ja	Neusser Landstraße	Alte Neusser Landstraße		Querungshilfe mit FGÜ	ohne	2015	abgeschlossen LSA bleibt
138	24	7	70080	32	ja	Rolandstraße	Bus-HH		Querungshilfe mit FGÜ	ohne	2014	erstellen der Ausführungsplanung
139	25	7	70049		nein	Frankfurter Straße - B8	Nachtigallenstraße		Kreisverkehr mit Mittelinseln	ohne	2012	abgeschlossen LSA abgebaut
140	26	8	89851		nein	Ostheimer Straße	Nobelstraße		Prüfauftrag BV 8 Kreisverkehr 0519/2010 2011-01-20	ohne	2013	erstellen der Ausführungsplanung
141	27	9	90105	14	ja	Tiefentalstraße	Don-Bosco-Straße		abgeschlossen verkehrsberuhigter Bereich ohne Maßnahmen	6	2008	abgeschlossen LSA abgebaut
142	28	9	91138	4	ja	Berliner Straße	Marktplatz		abgeschlossen abgebaut ohne Maßnahmen Mittelinsel vorhand	6	2008	abgeschlossen LSA abgebaut
143	29	9	91142	26	ja	Berliner Straße	Tiefentalstraße		abgeschlossen markierte Mittelinsel mit Sperrfläche	6	2008	abgeschlossen LSA abgebaut
144	30	9	99951	15	ja	Waldecker Straße	Pyrmonter Straße		Planung Querungshilfe	ohne	2013	abgeschlossen LSA abgebaut
145	31	9	99952	13	nein	Waldecker Straße	Stadtautobahn - B55a Nord		Planung 661 Kreisverkehr	ohne	2013	abgeschlossen LSA abgebaut

Anlage 3-3

Farbe	Priorität	Farbe	Priorität	Farbe	Priorität	Farbe	Priorität	Farbe	Priorität	Farbe	Priorität	Farbe	Priorität		
	Pilot		1		2A		2B		3		4		5		6