

## Kostenberechnung für Los 1

Anlage 2 - Für FA / Rat

Baukostenberechnung für Los 1	Beschluss 1992/2016	Beschluss 3458/2017	Veränderung
Hauptauftrag			
Baustelleneinrichtung	273.700 €	321.100 €	47.400 €
Erdarbeiten	1.880.200 €	2.049.900 €	169.700 €
Zusatzleistungen	- €	94.100 €	94.100 €
Regenrückhaltebecken und Gräben anteilig für Los 1	114.800 €	- €	- 114.800 €
Nachträge	- €	2.034.400 €	2.034.400 €
Noch nicht eingereichte Nachträge	- €	704.700 €	704.700 €
Rückstellung	- €	242.200 €	242.200 €
Unvorhergesehenes (15% des Hauptauftrags)	- €	369.800 €	369.800 €
Losübergreifende Kosten (z.B. Verkehrsführung)	- €	77.800 €	77.800 €
			- €
<b>Baukosten GESAMT</b>	<b>2.268.700 €</b>	<b>5.894.000 €</b>	<b>3.625.300 €</b>

Baunebenkosten für Los 1	Beschluss 1992/2016	Beschluss 3458/2017	Veränderung
Pauschaler Ansatz vor Neuplanung			
25 % auf Summe des Hauptauftrags	538.500 €	- €	- 538.500 €
Differenzierter Ansatz nach Neuplanung			
Projektleitung (ext. Unterstützung)	- €	88.400 €	88.400 €
Projektsteuerung	- €	227.900 €	227.900 €
Architekten- und Ingenieurleistungen	- €	670.600 €	670.600 €
Gutachten und Beratung	- €	253.000 €	253.000 €
Allg. Baunebenkosten	- €	58.600 €	58.600 €
Sonst. Baunebenkosten	- €	302.800 €	302.800 €
			- €
<b>Baunebenkosten GESAMT</b>	<b>538.500 €</b>	<b>1.601.300 €</b>	<b>1.062.800 €</b>

Bau- und Baunebenkostenberechnung für Los 1	Beschluss 1992/2016	Beschluss 3458/2017	Veränderung
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.807.200 €</b>	<b>7.495.300 €</b>	<b>4.688.100 €</b>