

## 16. Sitzung des Unterausschusses Kulturbauten

Termin: Dienstag, 27.02.2018, 15:00 Uhr

Ort, Raum: Historisches Rathaus, Konrad-Adenauer Saal, Raum-Nr. 1.18

### Tagesordnung

#### I. Öffentlicher Teil

##### 1 Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz

1.1 Berichterstattung des Technischen Betriebsleiters über die Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz

1.1.1 Bericht über die Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz - Stand: 30.11.2017  
0071/2018  
*- die Mitteilung wurde mit Schreiben vom 09.01.2018 an alle Mitglieder des Unterausschusses Kulturbauten versandt; bitte halten Sie die Unterlage bereit -*

1.1.2 Bericht über die Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz - Stand: 31.12.2017  
0189/2018

1.1.3 Bericht über die Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz - Stand: 31.01.2018  
0540/2018  
*- zugesetzt -*

1.2 Vorlage des Gutachtens inkl. zur Prüfung der Störungen des Projektes Sanierung Bühnen Köln der Kanzlei Hecker Werner Himmelreich – öffentlicher Teil  
2733/2017  
*- die Mitteilung wurde mit Schreiben vom 12.09.17 an alle Mitglieder des Unterausschusses Kulturbauten versandt; bitte halten Sie die Unterlage bereit -*

**Hinweis:** als Tischvorlage liegt ein Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses vom 22.02.18 vor

1.2.1 Gutachten Störungen Projekt Sanierung Bühnen 2733/2017, hier: Beantwortung der Ergänzungsfragen des RPAu vom 26.09.2017  
3460/2017  
*- die Mitteilung wurde mit Schreiben vom 23.11.2017 an alle Mitglieder des Unterausschusses Kulturbauten versandt; die Anlage 1 ist nichtöffentlich und wurde daher separat umgedruckt; bitte halten Sie die Unterlagen bereit -*

##### 2 Neubau des Historischen Archivs mit Rheinischem Bildarchiv

2.1 Berichterstattung des Projektsteuerers über den Neubau des Historischen Archivs mit Rheinischem Bildarchiv

**3 MiQua. LVR Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln**

3.1 Berichterstattung des Projektsteuerers zum "MiQua"

3.1.1 Sachstandsbericht MiQua. LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln - Stand: 16.01.2018  
0204/2018

**4 Sanierung der Zentralbibliothek**

4.1 Statusbericht Zentralbibliothek - Stand: November 2017  
3888/2017

**5 Erweiterung des Wallraf-Richartz-Museums & Fondation Corboud****6 Zeitraster verschiedener Baumaßnahmen/Bauvorhaben im Kulturbereich**

6.1 Zeitraster verschiedener Baumaßnahmen/Bauvorhaben im Kulturbereich - Stand: Dezember 2017  
3883/2017

**7 Verschiedenes****II. Nichtöffentlicher Teil****8 Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz**

8.1 Vorlage des Gutachtens inkl. zur Prüfung der Störungen des Projektes Sanierung Bühnen Köln der Kanzlei Hecker Werner Himmelreich – nicht öffentlicher Teil  
2734/2017  
*- die Mitteilung wurde mit Schreiben vom 12.09.2017 an alle Mitglieder des Unterausschusses Kulturbauten versandt; bitte halten Sie die Unterlage bereit -*