

Mitteilung

öffentlicher Teil

| Gremium | Datum |
|--|--------------|
| Ausschuss Soziales und Senioren | 30.01.2018 |
| Bezirksvertretung 5 (Nippes) | 01.02.2018 |
| Bezirksvertretung 6 (Chorweiler) | 01.02.2018 |
| Stadtentwicklungsausschuss | 01.02.2018 |
| Finanzausschuss | 05.02.2018 |
| Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen) | 19.02.2018 |
| Bezirksvertretung 7 (Porz) | 27.02.2018 |
| Integrationsrat | 05.03.2018 |
| Ausschuss Schule und Weiterbildung | 05.03.2018 |
| Bezirksvertretung 9 (Mülheim) | 05.03.2018 |
| Verkehrsausschuss | 05.03.2018 |
| Ausschuss Kunst und Kultur | 06.03.2018 |
| Bezirksvertretung 1 (Innenstadt) | 08.03.2018 |
| Bezirksvertretung 8 (Kalk) | 08.03.2018 |
| Sportausschuss | 08.03.2018 |
| Ausschuss für Umwelt und Grün | 08.03.2018 |
| Bezirksvertretung 3 (Lindenthal) | 12.03.2018 |
| Ausschuss Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen / Vergabe / Internationales | 12.03.2018 |
| Bauausschuss | 12.03.2018 |
| Liegenschaftsausschuss | 13.03.2018 |
| Gesundheitsausschuss | 13.03.2018 |
| Ausschuss für Anregungen und Beschwerden | 13.03.2018 |

| | |
|--|------------|
| Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld) | 19.03.2018 |
| Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik | 22.03.2018 |
| Jugendhilfeausschuss | 10.04.2018 |
| Stadtarbeitsgemeinschaft Seniorenpolitik | 18.04.2018 |
| Stadtarbeitsgemeinschaft Lesben, Schwule und Transgender | 05.06.2018 |

Handlungskonzept zur Kölner Behindertenpolitik, 2. Folgebericht Controlling der Umsetzung der Einzelmaßnahmen

Der Rat hat durch Beschluss vom 20.12.2016 den Auftrag erteilt, den Ausschuss Soziales und Senioren und die Stadtarbeitsgemeinschaft Behindertenpolitik und gegebenenfalls weitere Fachausschüsse des Rates und die Bezirksvertretungen durch eine regelmäßige Berichterstattung des Behindertenbeauftragten über die Umsetzung der im 2. Folgebericht zum Handlungskonzept zur Kölner Behindertenpolitik „Köln überwindet Barrieren – eine Stadt für alle“ beschlossenen Maßnahmen zu informieren.

Die Verwaltung legt hiermit einen Bericht über den Umsetzungsstand zum 31.12.2017 vor.

84 der 111 Maßnahmen laufen nach Plan bzw. sind bereits abgeschlossen. Weitere 12 Maßnahmen sind plangemäß noch nicht begonnen worden. Dies sind 86 Prozent der Maßnahmen.

13 Maßnahmen werden mit Verzögerung umgesetzt, weitere zwei Maßnahmen werden nicht umgesetzt oder ihre Umsetzung stößt auf Schwierigkeiten. Dies sind 14 Prozent der Maßnahmen.

| | |
|--|----|
| Maßnahme läuft nach Plan oder ist bereits abgeschlossen (grün) | 84 |
| Maßnahmen, die plangemäß noch nicht begonnen sind (keine Farbe) | 12 |
| Maßnahme wird mit Verzögerung umgesetzt, Nachsteuern erforderlich (gelb) | 13 |
| Maßnahme wird nicht umgesetzt oder Umsetzung stößt auf Schwierigkeiten, Nachsteuern erforderlich (rot) | 2 |

Der häufigste Grund dafür, dass eine Maßnahme mit Verzögerung oder nicht umgesetzt wird, ist fehlendes Personal in der federführenden Dienststelle.

gez. Dr. Rau

Anlage